




 **TENKE
FUNGURUME Mining**
腾科·丰谷鲁美矿业股份有限公司

CAHIER DES CHARGES

Tenke Fungurume Mining
Chefferie des Bayeke
Commune de Fungurume





**CAHIER DES CHARGES
DEFINISSANT LA RESPONSABILITE
SOCIETALE DE TENKE
FUNGURUME MINING S.A.**

Janvier 2021

CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LA RESPONSABILITE SOCIETALE DE TENKE FUNGURUME MINING S.A. VIS-A-VIS DES COMMUNAUTES LOCALES AFFECTEES

Entre :

1. Les communautés locales impactées comprenant :

- 1.1. Les villages des trois groupements de la Chefferie des Bayeke (Nguba, Mwenda Mukose et Mutobo), dont la liste se trouve en annexe du présent cahier des charges ;

Situées dans :

Les groupements : Nguba, Mwenda Mukose et Mutobo

La chefferie : Bayeke

Le Territoire de Lubudi

La Province du Lualaba

En République Démocratique du Congo

Représentées par :

Chef KABUMBA KASUSA Eloi, Chef MWENDA MUKOSE KALASA Jean-Paul et Monsieur KYEMBE MUKANDA BANTU Godefroid, respectivement Président, Premier Vice-Président et Secrétaire du Comité Local de Développement des villages de la Chefferie des Bayeke impactés, ci-après dénommées « les communautés locales », d'une part ;

- 1.2. Les quatre quartiers de la commune de Fungurume (Mwela Mpande, Kelangile, Dipeta et Lukeka)

Situées dans :

La Commune rurale de Fungurume

Le Territoire de Lubudi

La Province du Lualaba

En République Démocratique du Congo

Représentées par :

Monsieur UMBA NDOLO KABUYA YOU BE, Monsieur MUMBA MWEBE Constantin et Monsieur MUNANGI KASOKOLA Dieudonné, respectivement Premier Vice-Président, Deuxième Vice-Président et Secrétaire du Comité Local de Développement, ci-après dénommées « les communautés locales », d'une seconde part.

Et

La société minière : TENKE FUNGURUME MINING S.A.

Immatriculée au RCCM sous le numéro : CD/L'SHI/RCCM/14-B-1428

Identification Nationale : 6-118-K30745D

Numéro Impôt (NIF) : A0810758D

Ayant son siège social au

Numéro : 04
Avenue : Route de l'Aéroport
Quartier : Luano City
Commune : Annexe
Ville : Lubumbashi
Province du : Haut-Katanga

En République Démocratique du Congo.

Représentée par Monsieur **JUN ZHOU**, Directeur Général. Et ci-après dénommée « Entreprise minière », d'autre part.

TEXTES DE REFERENCE

- Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ;
- Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n°18 /024 du 12 juin 2018.

1. NOTE INTRODUCTIVE

La Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier est une grande réforme du cadre légal et réglementaire du secteur minier congolais qui a apporté des nouvelles dispositions relatives au développement communautaire. Parmi ces nouvelles dispositions, figure l'obligation de signature du cahier des charges. Celui-ci définit la responsabilité sociale des titulaires des droits miniers à l'égard des communautés locales impactées par les activités minières. Il a aussi pour objet, d'orienter et d'organiser la mise en œuvre des engagements du titulaire des droits miniers relatifs à la réalisation des infrastructures socio-économiques et des services sociaux au profit des communautés locales impactées (Article 285 septies du Code minier). C'est pour se conformer à cette disposition légale que TFM a engagé des négociations avec les communautés impactées par son projet pour aboutir à la signature du présent cahier des charges.

2. DE LA CONSULTANCE

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive relative au modèle type de cahier des charges, le titulaire du droit minier consulte les communautés bénéficiaires dans le processus de définition et de mise en œuvre des projets de développement du cahier des charges de responsabilité sociale.

L'identification des besoins prioritaires des communautés par les deux Comités Locaux de Développement a été faite avec l'assistance de l'expertise technique externe Nationale et les organisations de la société civile spécialisées dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE). C'est dans le respect de cette disposition réglementaire que la Chefferie des BAYEKE et la Commune Rurale de Fungurume ont désigné des structures spécialisées en RSE et en développement durable ayant une expertise dans l'accompagnement des communautés et les entreprises minières sur des questions environnementales et sociales en vue notamment de les assister dans le processus d'élaboration, des négociations et de signature du cahier des charges de TFM. Il s'agit respectivement des organisations *Southern Resource Watch*, en sigle « SARW » et le Bureau Diocésain de Développement en sigle « BDD ».

Il est important de préciser que toutes les consultations et négociations menées par TFM, ont été supervisées par un délégué du Ministère Provincial des Mines de la Province du Lualaba (Annexes 1 et 2).

3. DE LA DETERMINATION DE L'ESPACE GEOGRAPHIQUE

Il est entendu que :

- Tenke Fungurume Mining Société Anonyme. « TFM S.A. » est, depuis la cession qui lui a été faite par GÉCAMINES S.A., en 1996 avec l'autorisation de la République Démocratique du Congo, titulaire de la Concession Minière n°198 dite Tenke, couverte par les Permis d'Exploitation n°123, n°9707 et n°9708, et de la Concession Minière n°199 dite Fungurume, couverte par les Permis d'Exploitation n°159, n°4728 et n°4729, pour une superficie approximative de 1 600 km² (le « Périmètre Minier ») dans le territoire de Lubudi, Province du Lualaba. Les permis d'exploitations ci-haut cités sont en court de validité (Annexe 3).

Les limites des périmètres sont repérées par les coordonnées des points sommets présentés dans les deux tableaux ci-dessous.

TABLEAU 1. Coordonnées des périmètres en sommets d'exploitation : Concession 159-
Coordonnées géographiques Fungurume

Sommets	Longitude Est			Latitude Sud		
	Degré	Minute	Seconde	Degré	Minute	Seconde
A	26	13	30	10	41	30
B	26	13	30	10	25	0
C	26	16	30	10	25	0
D	26	16	30	10	24	30
E	26	16	0	10	24	30
F	26	18	0	10	24	0
G	26	21	0	10	24	0
H	26	21	0	10	25	30
I	26	21	30	10	25	30

Sommets	Longitude Est			Latitude Sud		
	Degré	Minute	Seconde	Degré	Minute	Seconde
J	26	21	30	10	26	0
K	26	22	0	10	26	0
L	26	22	0	10	26	30
M	26	22	30	10	28	0
N	26	22	30	10	28	0
O	26	23	0	10	28	0
P	26	23	0	10	29	0
Q	26	24	30	10	29	30
R	26	24	30	10	29	30
S	26	25	0	10	29	30
T	26	28	0	10	41	30
U	26	25	30	10	41	30
V	26	25	30	10	42	0
W	26	16	0	10	42	0
X	26	16	0	10	41	30

TABLEAU 2. Coordonnées des périmètres en sommets d'exploitation : Concession 123-
Coordonnées géographiques Tenke

Sommets	Longitude Est			Latitude Sud		
	Degré	Minute	Seconde	Degré	Minute	Seconde
A	26	0	0	10	42	0
B	26	0	0	10	19	0
C	26	0	30	10	19	0
D	26	0	30	10	19	30
E	26	2	0	10	19	30
F	26	2	0	10	20	0
G	26	3	0	10	20	0

Sommets	Longitude Est			Latitude Sud		
	Degré	Minute	Seconde	Degré	Minute	Seconde
H	26	3	0	10	20	30
I	26	4	0	10	20	30
J	26	4	0	10	21	0
K	26	5	0	10	21	0
L	26	5	0	10	21	30
M	26	6	0	10	21	30
N	26	6	0	10	22	0
O	26	7	30	10	22	0
P	26	7	30	10	22	30
Q	26	8	0	10	22	30
R	26	8	0	10	23	0
S	26	8	30	10	23	0
T	26	8	30	10	24	0
U	26	8	0	10	24	0
V	26	8	0	10	24	30
W	26	6	0	10	24	30
X	26	6	0	10	25	0
Y	26	5	30	10	25	0
Z	26	5	30	10	26	0
A1	26	4	30	10	26	0
B1	26	4	30	10	25	30
C1	26	5	30	10	26	30
D1	26	5	0	10	27	30
E1	26	5	0	10	27	30
F1	26	5	30	10	26	0
G1	26	9	30	10	28	0
H1	26	0	0	10	27	0
I1	26	10	30	10	27	0

Sommets	Longitude Est			Latitude Sud		
	Degré	Minute	Seconde	Degré	Minute	Seconde
J1	26	10	30	10	26	0
K1	26	11	30	10	26	0
L1	26	11	30	10	25	30
M1	26	12	30	10	26	30
N1	26	12	30	10	25	0
O1	26	13	30	10	25	0
P1	26	13	30	10	41	30
Q1	26	13	0	10	41	30
R1	26	13	0	10	42	0

- Les communautés locales impactées par l'exploitation minière de la concession minière de Tenke Fungurume Mining S.A. comprennent les villages dont les cartes se trouvent en annexe du présent cahier des charges. (Annexe 3 : cartes du Territoire de Lubudi, celle de la concession de TFM S.A. et les permis d'exploitation) ;
- La concession du projet minier est localisée à environ 120 km à l'est de la ville de Kolwezi, 60 km au nord-ouest de la ville de Likasi, et 180 km de la ville de Lubumbashi. Elle fait partie de celle sur lesquelles les communautés locales ont des droits coutumiers.
- La partie majeure de l'espace affecté par l'exploitation se trouve dans la Chefferie des Bayeke que dirige Sa Majesté Mwami MWENDA BANTU MUNONGO Godefroid Jr. et l'autre se trouve dans la commune de Fungurume, dirigée par Monsieur MUKUNTO KIBUKILA Christian, Bourgmestre.

4. CANEVAS DU TRAVAIL

Cette mission d'élaboration du Cahier des Charges a été conduite de la manière suivante :

Jours	Activités	Participants	Source de vérification
21 Août 2020	Réunion de détermination de l'espace géographique des communautés	Représentants de TFM, de la Chefferie, de la commune de Fungurume, le Superviseur	Annexe 3 : Procès-verbal, cartes du Territoire de Lubudi

Jours	Activités	Participants	Source de vérification
	impactées par le projet minier TFM S.A.	du Ministère Provincial des Mines, l'équipe d'experts (SARW et BDD)	et celle de la concession de TFM S.A. , permis d'exploitation et listes des présences
24 au 30 Août 2020	Consultations des populations pour récolter les besoins des communautés locales impactées de trois groupements (Nguba, Mwenda Mukose et Mutobo)	Représentants de TFM, délégué de la Chefferie, le Superviseur du Ministère Provincial des Mines, l'équipe d'experts (SARW) et les membres du Comité Local de Développement (CLD) de trois groupements impactés de la chefferie.	Annexe 4 : Liste des besoins identifiés pour les trois groupements de la Chefferie des Bayeke et listes des présences
02 au 04 Sept 2020	Consultations des populations pour récolter les besoins des communautés locales impactées des quatre quartiers de la commune rurale de Fungurume (Dipeta, Mwela Mpande, Lukeka et Kelangile)	Représentants de l'entreprise TFM, délégué de la Chefferie, le Superviseur du Ministère Provincial des Mines, l'équipe d'experts (BDD) et les membres du comité local de développement (CLD) de la commune rurale de Fungurume	Annexe 5 : Liste des besoins identifiés pour la Commune Rurale de Fungurume et listes des présences
1 ^{er} Septembr e 2020	Réunion de validation populaire du résumé des besoins par les communautés locales de trois groupements impactés	Représentants de TFM, de la Chefferie, le Superviseur du Ministère Provincial des Mines, l'équipe d'experts (SARW), les communautés et	Annexe 4 : Liste des besoins validés pour les trois groupements de la Chefferie des

Jours	Activités	Participants	Source de vérification
		les membres des Comités Locaux de Développement (CLD) de trois groupements impactés de la chefferie	Bayeke et listes des présences
09 Septembre 2020	Réunion de validation populaire du résumé des besoins par les communautés locales de quatre quartiers de la commune rurale de Fungurume.	Représentants de TFM, de la commune rurale de Fungurume, le Superviseur du Ministère Provincial des Mines, l'équipe d'experts (BDD), les communautés et les membres des Comités Locaux de Développement (CLD) des quatre quartiers de la commune rurale de Fungurume	Annexe 5 : Liste des besoins validés pour la Commune Rurale de Fungurume des présences
10 et 17 Septembre 2020	Réunions d'harmonisation des besoins communs des communautés de deux ETD (Chefferie et Commune) et de consolidation des besoins spécifiques de chaque ETD	Représentants de TFM, de la Chefferie, le Superviseur du Ministère Provincial des Mines, l'équipe d'experts et les membres des Comités Locaux de Développement (CLD)	Annexe 6 : Résumé des besoins pour les communautés des deux ETD, la Chefferie des Bayeke et Commune rurale de Fungurume et Liste des présences
Octobre et Novembre 2020	Elaboration du projet de tableau synthétique des engagements convenus entre les deux parties, leur budgétisation, proposition de chronogramme d'exécution des projets	Equipe technique de TFM	

Jours	Activités	Participants	Source de vérification
	et accord consensuel avec les 2 CLD des dates de négociations.		
17 au 18 Décembre 2020	Négociations du cahier des charges entre TFM S.A. et les communautés impactées (CLD)	TFM S.A., les membres de deux CLD, le Superviseur du Ministère Provincial des Mines, les équipes d'Experts (SARW et BDD).	Annexe 7 : Procès-verbal, liste des projets et budgets retenus et liste des présences
21 au 23 Décembre 2020	Rédaction des projets (description détaillée de chaque projet contenu dans le tableau synthétique des engagements convenus), conception des plans et devis des infrastructures.	Equipe d'Experts (SARW et BDD) et TFM S.A.	
28 Décembre 2020	Transmission document du cahier des charges consolidé auprès de toutes les parties prenantes à la signature pour validation (Chefferie et CLD)	Equipe technique de TFM S.A.	
29 Décembre 2020	Finalisation du cahier des charges	Equipe d'Experts (SARW et BDD) et TFM S.A.	
20 Janvier 2021	Cérémonie solennelle de signature du cahier des charges définissant les engagements de TFM S.A. vis-à-vis des communautés impactées par son projet minier.	TFM S.A., les membres de deux CLD, le Ministre Provincial des Mines, le Chef de Division Provinciale des Mines, le Directeur Provincial de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE), le Chef de bureau provincial de la Direction Provinciale de l'Environnement Minier (DPEM),	

Jours	Activités	Participants	Source de vérification
		l'Administrateur de Territoire de Lubudi, tout autre représentant de l'Etat, les équipes d'Experts (SARW et BDD).	

A l'issue des négociations du cahier des charges entre TFM S.A. et les communautés locales représentées par les Comités Locaux de Développement de la Chefferie et de la Commune Rurale de Fungurume, 6 secteurs prioritaires ont été retenus pour un budget global de 31 194 841 \$ (Trente et un millions cent nonante-quatre mille huit cent quarante et un dollars américains) couvrant cinq ans, soit de 2021- 2025 comme repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Synthèse du budget prévisionnel du cahier des charges de 2021-2025

Nº	Secteur	Coût USD-2021	Coût USD-2022	Coût USD-2023	Coût USD-2024	Coût USD-2025	Coût USD-2021-2025
1	Santé	2 108 512	2 763 434	1 742 512	894 512	442 512	7 951 482
2	Education	957 000	2 077 000	2 677 000	2 737 000	137 000	8 585 000
3	Développement économique	1 247 521	2 445 009	2 108 577	1 547 521	1 135 800	8 484 428
4	Infrastructures (routes, ponts et autres)	1 786 500	1 322 000	1 380 000	702 931	-	5 191 431
5	Encadrement de la jeunesse	115 000	115 000	165 000	465 000	65 000	925 000
6	Communication	-	-	-	-	57 500	57 500
Total USD		6 214 533	8 722 443	8 073 089	6 346 964	1 837 812	31 194 841

La proportion allouée à chaque secteur est représentée sur la figure ci-dessous :




Figure 1 : Proportion du budget prévisionnel affecté à chaque secteur

Sa Majesté MWAMI MUNONGO MWENDA BANTU GODEFROID Jr., Chef de la Chefferie des BAYEKE et Monsieur MUKUNTO KIBUKILA CHRISTIAN, Bourgmestre de la Commune rurale de Fungurume assistent à la signature du présent cahier des charges en qualité des témoins et garants de la bonne application du présent accord de développement, chacun en ce qui le concerne dont le contenu ci-dessous.

5. TABLEAU SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS CONVENUS

a. SANTE

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation						
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025	
1	Construction d'un hôpital général de référence	Santé	Village MPALA (Kilo Ville)	Construire un hôpital général de référence selon les normes et standards édictés par le Ministère National de santé publique pour permettre une accessibilité de la population de la Zone de santé de Fungurume au paquet des soins de qualité appropriés de deuxième niveau (locaux d'hébergement pour 200 lits, salle d'urgence, pharmacie, laboratoire, imagerie, morgue, incinérateur, services des contagieux, ophtalmologie, dentisterie).	1 000 000	1 000 000	500 000				2 500 000

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
2	Lutte contre le paludisme	Santé	Toute la concession TFM	Utiliser des méthodes et stratégies alternatives à la pulvérisation intra-domiciliaire pour lutter contre le paludisme dans la ZS Fungurume : moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action, prise en charge du paludisme à base communautaire, etc. et enquêtes biennuelles de prévalence du paludisme dans les écoles primaires.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
3	Construction des centres de santé	Santé	Kabombwa, Kasolondo et Sangatile	Construire 3 centres de santé répondant aux normes du Ministère de santé publique, équipements, incinérateur, fosse à placenta, point d'eau, médicaments essentiels.	300 000	300 000	300 000			900 000
4	Construction des postes de santé	Santé	Kafwaya, Mwanga-Mangi, Shonongo et Bwimbe	Construire 4 postes de santé répondant aux normes et standards édictés par le Ministère National de santé publique et bien équipés, médicaments essentiels (budget de 100 000 \$ par poste de santé.			200 000	200 000		400 000

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
5	Lutte contre les épidémies (Choléra, rougeole et COVID-19), les infections sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA, la tuberculose, etc.	Santé	Toute la concession TFM	Doter la ZS Fungurume en équipements et intrants de prise en charge.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
6	Prévention des maladies	Santé	Toute la concession TFM	Appuyer les campagnes de sensibilisation et achat du matériel de promotion de la santé	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
7	Renforcement des capacités du personnel soignant et des membres des Comités de Développement et de Santé	Santé	Toute la concession TFM	Organiser 6 sessions de formation sur des thèmes spécifiques en lien avec la Zone de Santé	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
8	Installation des bacs métalliques pour la collecte des ordures	Santé/ Environnement	Commune Rurale de Fungurume et Cité Tenke	Doter la Commune de Fungurume et Tenke en 10 bacs métalliques de marque Tata pour le ramassage des ordures (8 pour la commune de Fungurume et 2 pour Tenke)	60 000	60 000				120 000
9	Acquisition de 3 camions poubelles bennes publiques	Santé/ Environnement	Commune de Fungurume et Cité Tenke	Doter 3 camions benne pour le ramassage des ordures (2 pour la	300 000	150 000				450 000

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
				Commune de Fungurume et 1 pour la cité de Tenke)						
10	Accès à l'eau potable	Santé/ Hydraulique rurale	Mpala	Forer un puits industriel de 220 M et installer un château d'eau de 200 M3 + une adduction (fontaines de + 5 robinets chacune)		504 922				504 922
			Commune Rurale de Fungurume (Dipeta : 8 Lukeka : 16 ; Kelangile : 20 ; Mwela Mpande : 6)	Etendre le réseau et installer 50 fontaines d'eau dans la Commune Rurale de Fungurume	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	412 560

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation						
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025	
			Nguba village, Mutaka 1, Mutaka, Postolo, Tshilongo, Pumpi gare, Pumpi barrière, Amoni, Mano Mapia, Lukotola, Mukabe Shabingi, Kimilombe, Mulumbu kazadi, Zakeo, Shonongo, Lumbwe, Kabwe Kakese, Bwimbe, Kikaka, Kamungu Kiayo, Kiboko, Mwanga Muteba, Mwanga Kivula, Kafwaya, Nguba Gare, Kamungu Mulolwa, Mpanga Niadi, Kituta, Kuvumbi, Kibangabwe, Lutanda, Kyango, Mwanga Kyata, Kakule, Lukotola Tembo, Mukembe, Mwanga Kankuta, Kimungu Kyoni, Mulumbu Mutombo, Tshinyama, M'siri, Kamungu Kitambo, Kurya Kujiba, Sangana,	Forer 71 puits équipés de pompe manuelle de type AFRIDEV ou VERGNET+ Suivi SNHR+ Pièces de rechange+ Renforcement des capacités des artisans de maintenance		300 000	300 000	252 000			852 000

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
			Swanepoel, Kampulu, Shaboja, Mwangi Fyotue, Mulumbu Kate, Kibutu, Mwangi Kasuati, Mwangi Muleba, Kaseke, Mutumbo Kyamakosa, Mwangi Kakonde, Mwangi Malemba, Mwangi Mangi, Kyamunda, Mwangi Kabumba, Mwangi Kinanga, Kiya-unje, Kamakanga, Ndela Wantanshi, Kasanga, Kabulungo, Kabombwa (2), Kalasa, Kifungo, Nsase, Makungu							
			Villages Kabwe Dikuku et Kifungo	Aménager 2 sources d'eau potable.	6 000	6 000				12 000
Sous total secteur santé					2 108 512	2 763 434	1 742 512	894 512	442 512	7 951 482

b. EDUCATION

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
1	Construction d'une école technique	Education	Kuria Kujiba	Créer une école secondaire technique (type Mutoshi) qui comportera des filières suivantes : électricité, électronique, mécanique, métallurgie, mines...et des ateliers de formation pratique avec un internat			1 000 000	1 000 000		2 000 000
2	Construction d'un institut supérieur technique (Modèle ISTA)	Education	New Mitumba	Construire des auditorios, un bâtiment administratif, un amphithéâtre, une bibliothèque avec salle de réunion, homes des étudiants, restaurant, cafétéria, toilettes, aménagement parking...		1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000
3	Construction des foyers sociaux	Education non formelle	Mwanga Muteba, Kamipungu, Lumbwe, Pumpi Gare, Mwanga Musonge	Construire dans 5 villages un local de 8X7 M chacun servant de salle de formation, un bureau administratif, toilette, eau	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	285 000

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
4	Construction des bibliothèques rattachées aux écoles	Education	Tenke et Nguba	Construire à Tenke et Nguba un bâtiment avec salle de lecture, équipements, ouvrages, bibliothèque électronique (informatique), formation des agents.				80 000	80 000	160 000
5	Réhabilitation et dotation des équipements à l'école professionnelle	Education	Village Lukotola	Réhabiliter le bâtiment et l'équiper. Appuyer le recyclage du personnel			200 000			200 000
6	Construction école maternelle	Education	Tenke, Nguba	Construire 2 écoles maternelles de 3 salles de classes chacune avec bureau administratif, toilettes, eau, mobiliers, jeux...		120 000	120 000			240 000
7	Construction écoles primaires	Education	Sangana, Kilusonsa, Kafwaya, Mwanga Musonge, Mwanga Mangi, Pumpi Gare, Tshilongo, Kabombwa	Construire 8 écoles ayant chacune 6 salles de classes, un bureau administratif, les toilettes, eau, mobiliers...	900 000	900 000	300 000	300 000		2 400 000

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
8	Construction et équipement d'un centre d'encadrement et de rééducation des personnes vivant avec handicap et des sourds-muets	Education/Social	Quartier Kelangile,	Construire une infrastructure d'encadrement de la personne vivant avec handicap et l'équiper : orthopédie, cordonnerie, bus, tricycles, béquilles, prothèses, radiologie, formation aux métiers, handisport...				300 000		300 000
Sous total secteur Education					957 000	2 077 000	2 677 000	2 737 000	137 000	8 585 000

c. DEVELOPEMENT ECONOMIQUE

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation						
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025	
1	Création d'un centre de développement agricole intégré avec 5 composantes (Modèle Centre Songhai)	Agripel/ Economie	Shonongo	Installer des Champs Ecoles Paysannes (CEP) sur différents thèmes techniques : (1) Organiser des échanges d'expériences et (2) Construire un dépôt	20 000		480 000				500 000
				Installer une usine de production des intrants et semences améliorées		175 000	40 000			215 000	
				Produire des géniteurs améliorateurs (poules)		23 615				23 615	
				Produire des alevins (Tilapia et Kabambale)		30 750				30 750	
				Produire des plantules (Installation des pépinières de sapins et d'acacia,) et Produire des engrais organiques		48 882				48 882	

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation						
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025	
2	Appui à l'organisation et structuration des coopératives agricoles et d'élevage autour de 4 pools	AGRIPEL	Shonongo, Tshilongo, Kando et Lukotola	Construire 4 entrepôts pour le warrantage (crédit-stockage) pour environ 8000 agriculteurs ;		420 000	420 000	420 000	420 000		1 680 000
				Implanter 4 ateliers de mécanisation agricole dans les 4 Pools gérés par les coopératives avec 2 tracteurs/pool + accessoires, garage pour prise en charge, hangar, pièces de rechange...	292 000	292 000	292 000	292 000		1 168 000	
				Appuyer l'organisation des associations agricoles de la concession en 4 pools (sessions de formation, appuis-conseils)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	
3	Appui aux coopératives en intrants agricoles	AGRIPEL	Toute la concession	Appuyer annuellement 1500 Ha en semences, engrais aux coopératives suivant les besoins (Projet crédit maïs)	754 800	754 800	654 800	654 800	654 800	3 474 000	
4	Appui et encadrement des communautés à l'élevage	AGRIPEL	Toute la concession	Accompagner les éleveurs organisés en 4 pools par une formation sur les techniques d'élevage et les approvisionner en intrants, matériels et outils, alevins, poussins, porcins, chèvres...		123 168	41 056			164 224	

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
5	Appui aux initiatives économiques des femmes organisées en coopératives.	Autonomisation de la femme	Tous les villages de la concession	Appuyer les initiatives locales des femmes organisées en groupes dans les secteurs des micro-crédits aux activités génératrices de revenus (AGR), des SILC (ou caisses d'épargne communautaire internes)	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	280 000
6	Construction des marchés modernes	Infrastructure/ Economie	Mpala, Mwanga Mangi, Tshilongo, Nguba	Construire 4 infrastructures d'échanges commerciaux avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureau, toilettes et adduction d'eau.	119 721	119 721	119 721	119 721		478 885
7	Construction d'un grand marché avec parking	Infrastructure/ Economie	Tenke	Construire une infrastructure d'échanges commerciaux avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureau, toilettes eau.		396 073				396 073
Sous total secteur Développement Economique					1 247 521	2 445 009	2 108 577	1 547 521	1 135 800	8 484 428

d. INFRASTRUCTURES

Ci-dessous sont présentés le budget et le chronogramme des infrastructures avec leurs spécifications.

i. Synthèse de toutes les infrastructures (routes et ponts)

No	Désignation	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Routes de desserte agricole (HIMO)	766 500	212 000	130 000	-	-	1 108 500
2	Routes Fungurume (asphaltage)	750 000	750 000	690 000	-	-	2 190 000
3	Routes Tenke (stabilisation)	-	360 000	360 000	276 000	-	996 000
5	Ponts	250 000	-	200 000	-	-	450 000
6	Autres infrastructures	20 000	-	-	426 931	-	446 931
		1 786 500	1 322 000	1 380 000	702 931	-	5 191 431

ii. Routes de desserte agricole (Haute Intensité de Main d'Œuvre 'HIMO'). Travaux en terre battue

N°	Nom des axes	Distance estimée en km (*)	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Kwatebala- Kyoni (Kimungu)	1.5		15 000				15 000
2	Kimungu-Mulumbu Mutombo	2.7		27 000				27 000
3	Mulumbu Mutombo-Kimbakene- ferme Kalebi	1.4		14 000				14 000
5	Entrée Kwatebala- Nsase Baluba	2.9		29 000				29 000
7	Bifurcation Routes Lukotola-Manomapyya	1.8		18 000				18 000
8	Mwanga Kivula-Mulumbu Kazadi	0.9		9 000				9 000
9	Salabwe-Tenke	10		100 000				100 000
10	Mwanga Kakonde-Mulumbu Kikato	0.8			8 000			8 000
11	Mulumbu Kikato-Katobangila	1.4			14 000			14 000
12	Katobangila-Kaseke	1.9			19 000			19 000
13	Kaseke-Kyango	0.9			9 000			9 000
14	Kyango-Kabulumbu	1.9			19 000			19 000
15	Kabulumbu-Nsato 2	0.5			5 000			5 000

N°	Nom des axes	Distance estimée en km (*)	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
16	Nsato 2-Nsato 1	0.7			7 000			7 000
17	Nsato 1-Mwanga Kyata	1.9			19 000			19 000
18	Mwanga Kyata- Cité Nguba	0.6			6 000			6 000
19	Cité Nguba-Pont Kalebi	0.4			4 000			4 000
20	Pont Kalebi-Lukotola Tembo	2			20 000			20 000
21	Lukotola Tembo-Mukembe	1.2	12 000					12 000
22	Mukembe-Mwanga Kakunta	1	10 000					10 000
23	Mwanga Kakunta-Lukotola	2.6	26 000					26 000
24	Lukotola- Mwanga Musonge	8.2	82 000					82 000
25	Mwanga Musonge-Mwanga Mangi	11.3	113 000					113 000
26	Mwanga Mangi-sortie route N°1	22.3	223 000					223 000
27	Mwanga Musonge-Kibutu	10.15	101 500					101 500
28	Philémon-Mwanga Fyotwe	3.5	35 000					35 000
29	Philémon-Mwanga Mangi	10.2	102 000					102 000
30	Mwanga Musonge -Bifurcation	6.2	62 000					62 000
Sous total routes de desserte agricole		110,85	766 500	212 000	130 000	-	-	1 108 500

(*) N.B. Prix au Km : 10 000 \$

iii. Routes de la Commune Rurale de Fungurume.

N°	Nom des avenues	Distance estimée en Km (*)	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Des rails	0.6		180 000				180 000
2	Orthodoxe	2.5	510 000	240 000.0				750 000
3	Du cimetière	3.4		330 000	690 000			1 020 000
4	Kimbangu	0.8	240 000					240 000
Sous total routes de Fungurume		7.3	750 000	750 000	690 000	-	-	2 190 000

(*) N.B. Prix au Km : 300 000 \$. Routes à asphalter après que la commune ait fait la couche de fondation, condition sine qua none

iv. Routes de l'agglomération de Tenke

N°	Nom des axes	Distance estimée en Km (*)	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Good ring - Tenke	2		240 000				240 000
2	Mosquée - Marché	1.5				180 000		180 000
3	Uboru - Ligne SNEL - la Grace	2		120 000	120 000			240 000
4	Gare - Néo- Hôtel LULU	2			240 000			240 000
5	Mosquée - Station SNEL	0.8				96 000		96 000
Sous total routes de Tenke		8.3	-	360 000	360 000	276 000	-	996 000

(*) N.B. Prix au Km : 120 000 \$. Routes à stabiliser en vue d'un asphaltage ultérieur

v. Ponts

N°	Localisation	Quantité	Coût \$	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Shonongo- Makungu	1	200 000			200 000			200 000
2	Manomapyu Konka- Kyampeko	1	250 000	250 000					250 000
Sous total ponts				250 000	-	200 000	-	-	450 000

vi. Autres infrastructures

N°	Dénomination de l'infrastructure /projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
1	Construction de parkings, arrêts des bus et hangars	Infrastructure/transport	Nguba village, New Mitumba	Construire un lieu approprié de stationnement des véhicules à Nguba et réaménager les hangars de New Mitumba.	20 000			206 931		226 931
2	Construction de hangars aux cimetières	Social	Tenke et Fungurume	Construire 2 abris contre les intempéries (hangars) aux cimetières de Tenke et de Fungurume au coût unitaire de 30 000 \$				60 000		60 000
3	Construction d'un orphelinat	Protection de l'enfant	Quartier Dipeta (Cellule Mutende)	Construire un ouvrage aux normes et l'équiper				160 000		160 000
Sous total autres infrastructures					20 000	-	-	426 931	-	446 931

e. ENCADREMENT DE LA JEUNESSE

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation					
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025
1	Construction d'un auditorium	Infrastructure	Tenke cité	Construire un auditorium avec bureau, équipements, acoustique, toilettes, électricité, eau,				400 000		400 000
2	Aménagement des terrains de football	Sport	Nguba, Tshilongo (Mutobo), Lukotola, Kilusonsa, Lupama	Aménager 5 terrains de football avec un podium (niveler le terrain, poser des poteaux, pelouse, aménager une tribune et des toilettes), remettre des jeux de vareuses et des ballons de football.			100 000			100 000
3	Aménagement des espaces des jeux pour enfants	Protection de l'enfant	Fungurume et Tenke	Aménager et équiper 2 espaces de jeux pour enfants	50 000	50 000				100 000
4	Appui aux colonies des vacances	Protection et encadrement de l'enfant	Fungurume et Tenke	Appuyer l'organisation annuelle des colonies des vacances (formation, achats matériels etc.).	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	325 000
Sous total Encadrement de la jeunesse					115 000	115 000	165 000	465 000	65 000	925 000

f. COMMUNICATION

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation						
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2021-2025	
1	Installation d'une station de radiotélévision communautaire	Communication et artisanat	Quartier Dipeta	Installer un pylône de grande portée, construire un bâtiment et l'équiper, appuyer la formation, la programmation participative et le fonctionnement participatif des organes (AG, CA, Exécutif, CC, Club d'écoute...)						57 500	57 500
Sous total- Communication										57 500	57 500

6. DES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE

Suivant les dispositions des articles 8 -10 de l'Annexe XVII, Section 2 du règlement minier relatives aux obligations des communautés locales affectées, les communautés s'engagent à :

- Ne pas détruire les infrastructures et biens du titulaire des droits miniers ;
- Contribuer à la pleine et libre jouissance par l'opérateur minier de ses droits ;
- Prendre toute disposition appropriée pour que ses membres contribuent à la protection du personnel et du patrimoine d'exploitation de l'opérateur minier ;
- Collaborer dans la lutte contre l'exploitation illégale des substances minérales dans le périmètre de l'opérateur minier ; et
- Réparer tout préjudice subi du fait d'actes de violence ou de voies de fait sur le personnel de TFM S.A. ou d'actes de vandalisme sur son patrimoine d'exploitation perpétrés par un ou plusieurs membres de la communauté locale suivant les procédures administratives et judiciaires en vigueur.

Aussi, les représentants communautaires s'engagent à sensibiliser leurs membres à cette fin.

7. DES DISPOSITIONS FINALES

La mise en œuvre de la responsabilité sociétale de la société, la redevabilité, le respect des engagements vis-à-vis des communautés locales impactées relèvent de chaque titulaire des droits miniers. De ce fait, sa licence sociale en est tributaire.

A ce titre, sous réserve des lois et règlements applicables et des politiques de la Société, Tenke Fungurume Mining (TFM S.A.) est entièrement autonome et libre dans le choix de l'entrepreneur relativement à la passation des marchés des projets contenus dans le présent cahier des charges.

Elle peut mettre en œuvre ces projets par elle-même ou au travers de la sous-traitance.

La gestion des institutions éducatives inscrites dans le présent cahier des charges sera assurée par les autorités sectorielles compétentes et/ou par les différentes organisations désignées par elles. Tous les centres et postes de santé ainsi que l'hôpital général de référence faisant l'objet des engagements dans ce cahier des charges seront confiés à l'autorité ayant la santé dans ses attributions.

La gestion des autres infrastructures socio-économiques (marchés, foyers sociaux, parkings, auditoriums, hangars, etc.) sera sous la responsabilité des autorités compétentes et/ou des organisations spécialisées désignées par elles.

Conformément à l'article 15 de l'Annexe XVII, TFM S.A., a l'obligation de mettre à la disposition des communautés via le Comité Local de Suivi (CLS) toutes les informations pertinentes sur les projets qu'elle réalise pour permettre à celles-ci d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation des infrastructures des services économiques suivant le chronogramme contenu dans le présent cahier des charges. Ce contrôle s'effectue tous les six mois.

Les communautés et l'entreprise s'engagent à promouvoir et renforcer la transparence, chaque partie fournissant à l'autre l'information nécessaire sur la mise en œuvre des projets inscrits dans le présent cahier des charges par échange officiel de courriers.

En outre, elles s'engagent à fournir tous les efforts possibles pour résoudre à l'amiable tout litige, controverse ou réclamation qui résulterait de la mise en œuvre du présent cahier des charges. En cas de persistance de ladite réclamation, les parties s'engagent à faire recours à un conciliateur pour une interprétation consensuellement acceptable.

Le présent cahier des charges définissant la responsabilité sociétale de Tenke Fungurume Mining S.A. en sigle « TFM S.A. » est établi en six exemplaires originaux, suivant le modèle repris en annexe XVII (Directive relative au modèle-type de cahier des charges de responsabilité sociétale) du décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n°18 /024 du 12 juin 2018.

Le présent cahier des charges est interprété et mis en œuvre conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.

Fait à Fungurume, le 20 janvier 2021

Pour la société minière

Tenke Fungurume Mining S.A.

Monsieur Jun Zhou

Directeur Général

Pour les communautés locales

1. Commune rurale de Fungurume

Monsieur Umba Ndolo You Be

Premier Vice-Président CLD Fungurume

Monsieur Mumba Mwebe Constantin

Deuxième Vice-Président CLD Fungurume

Monsieur Munangi Kasokola Dieudonné

Secrétaire CLD Fungurume

2. Chefferie des Bayeke

Chef Nguba Kabumba Kasusa Eloi

Président CLD Communautés impactées-

Chefferie des Bayeke

Chef Mwenda Mukose Kalasa Jean-Paul
Premier Vice- Président CLD Communautés
impactées - Chefferie des Bayeke

Monsieur Kyembe Mukanda Bantu Godefroid
Secrétaire CLD Communautés impactées -
Chefferie des Bayeke

Les Témoins

Sa Majesté Mwami Munongo Mwenda Bantu Masuka Godefroid Jr.,
Chef de la chefferie des Bayeke

..... (Signature et cachet) Précédé de la mention 'Lu et approuvé'

Monsieur Mukunto Kibukila Christian,
Bourgmestre de la Commune de Fungurume

..... (Signature et cachet) Précédé de la mention 'Lu et approuvé'

LISTE DES ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES

1. Correspondance de TFM S.A. relative au démarrage du processus d'élaboration du cahier des charges ;
2. Correspondance du Ministère des Mines désignant le Superviseur du processus d'élaboration du cahier des charges ;
3. Détermination de la zone géographique : Procès-verbal, liste des présences, carte du territoire de Lubudi et la chefferie des Bayeke, carte de la concession de TFM, permis d'exploitation de TFM ;
4. Identification et validation des besoins de la Chefferie : Besoins validés de la Chefferie des Bayeke, liste des présences d'identification et liste des présences de validation des besoins ;
5. Identification et validation des besoins de la Commune de Fungurume : Besoins validés, liste des présences d'identification et liste des présences de validation ;
6. Harmonisation des besoins de la Chefferie et de la commune de Fungurume : Synthèse des besoins de la concession de TFM S.A. et liste des présences ;
7. Négociation du cahier des charges : Procès-verbaux, note méthodologique, liste des projets et budgets, listes des présences ;
8. Description détaillée des projets (fiches techniques – prévisions budgétaires – planning d'activités).

ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES





TENKE FUNGURUME MINING
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
En abrégé TFM SA
Au capital (équivalent en CDF) de 65.050.000 USD
Route de l'Aéroport, Bâtiment TFM, Commune Annexe
Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga
République Démocratique du Congo
RCCM : CD/L'SHI/RCCM/14-B-1428 (NRC 7325)
Identification Nationale : 6-118-K30745D
Numéro Impôt (NIF) : A0810758D

Le 19 août 2020

Transmission copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province du Lualaba
- Monsieur le Ministre Provincial du Plan et Budget de la Province du Lualaba
- Monsieur le Chef de la Division Provinciale des Mines

(Tous) à Kolwezi

- Sa Majesté Mwenda Bantu Masuka de la Chefferie des Bayeke

A Bunkeya

- Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Fungurume

A Fungurume

A Monsieur le Ministre Provincial des Mines
Province du Lualaba
A Kolwezi

N/Réf : JZ/20/08/0786

Concerne : Information sur le démarrage du processus d'élaboration du Cahier des Charges

Monsieur le Ministre,

Consécutivement à notre réunion tenue sur site en date du 28 juillet 2020, nous tenons à vous informer du démarrage du processus d'élaboration du cahier des charges entre TFM et les deux Entités Territoriales Décentralisées de sa concession.

En effet, nous basant sur les recommandations issues de cette réunion, nous avons entamé une série des réunions avec la chefferie et la Commune de Fungurume suivies des séances de formation de mise à niveau des parties prenantes au cahier des charges de TFM dans le seul but de respecter toutes les étapes du processus pouvant permettre à la communauté locale ainsi qu'à nos deux Entités Territoriales Décentralisées de participer activement à l'élaboration de ce premier cahier des charges.

En nous basant sur « Article 414 bis : Des modalités de négociations et d'établissement du cahier des charges. » du Règlement Minier qui stipule que « *le processus de négociations conduisant à l'élaboration du cahier des charges est réalisé sous la supervision du Ministre Provincial des*

12

Mines », nous aimerions solliciter auprès de votre auguste personnalité, la désignation du délégué de votre ministère qui aura pour charge la supervision dudit processus.

Aussi, nous comptons sur votre implication ainsi que celle du Ministère du plan pour assurer que toutes les parties se conforment aux prescrits légaux relatifs notamment à la constitution des comités locaux de développement, aux différentes étapes d'élaboration du cahier des charges et sa signature. Nous faisons remarquer que notre société n'étant pas la seule qui opère dans la chefferie, il serait souhaitable que les autres sociétés qui y opèrent soient également représentées au comité local de développement de la chefferie suivant la lettre et l'esprit de la loi en la matière.

Tout en vous remerciant, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre profond dévouement.

Jun Zhou
Directeur Général



TENKE FUNGURUME MINING S.A
Jun Zhou
Directeur Général



N/Réf : CAB.MIN/MINES/LBA/195/JTM/2020

TRANSMIS copie pour information à :

- A Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Lualaba ;
(Avec l'expression de ma haute considération)
- Monsieur le Ministre Provincial de Plan et Budget ;
- Monsieur le Chef de Division des Mines/Province du Lualaba.

(Tous) A KOLWEZI

Au Directeur Général de l'entreprise TENKE-FUNGURUME MINING S.A.

A LUBUMBASHI

Objet : **Accusé de réception.**

Information sur le démarrage du processus d'élaboration du Cahier des Charges

V/Réf. : JZ/20/08/0786

Monsieur le Directeur Général,

J'accuse bonne réception de votre lettre du 19 août 2020 dont référence émarginée, relative à l'information sur le démarrage du processus d'élaboration du Cahier des Charges entre votre entreprise TENKE-FUNGURUME MINING S.A et les communautés de deux Entités Territoriales Décentralisées impactées par votre projet minier, et je vous en remercie.

En effet, s'agissant de la désignation de celui de mes collaborateurs qui devra assurer, sur terrain, la supervision dudit processus, monsieur **Joh KABEY TSHAL A MUTEB**, qui est mon Conseiller en Environnement Minier et Développement Durable, est chargé d'assurer cette tâche. Par ailleurs, en cas de son indisponibilité, un autre membre de mon Cabinet pourra me représenter.

Veillez agréer, monsieur le Directeur Général, l'expression de ma franche collaboration.



Hon. Jean-Marie TSHIZAINGA SANAMA

Ministre Provincial des Mines



Hôtel du Gouvernement, Route Kazembe-Kolwezi

Ministère Provincial des Mines

Site Web: www.lualaba.gouv.cd/ / E-mail: minmines@lualaba.gouv.cd

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA DÉTERMINATION
DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE DU PROJET MINIER TENKE
FUNGURUME MINING S.A.**

L'an deux mille vingt, le vingt et unième jour du mois d'Août, s'est tenu à Fungurume, dans les installations de la société TFM S.A., sous la supervision du Ministère Provincial des Mines, une réunion relative au processus d'élaboration du Cahier des charges de la société TFM S.A.

L'objectif de la réunion a été la détermination de l'espace géographique, une obligation légale conforme aux dispositions du Code et du règlement miniers, en rapport avec le processus d'élaboration et négociation du Cahier des charges de la société TFM.

Ont été présents :

- Les délégués de la Chefferie des Bayeke ;
- Les délégués de la Commune de Fungurume ;
- Les représentants de la Société TFM ;
- Le représentant du Ministère Provincial des Mines ; et
- Les experts des structures d'appui et d'accompagnement (SARW et BDD).

Après l'ouverture de la réunion par le Superviseur du processus, le Représentant du Ministère Provincial des Mines, et en conformité aux dispositions des articles 285 septies du Code Minier et 414 bis du Règlement minier de 2018, relatives à l'élaboration du Cahier des charges, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour : la détermination de l'espace géographique des communautés impactées par les activités du projet minier de la société TFM S.A.

Comme exigé aux articles 414 bis du règlement minier et 11 de l'annexe XVII portant directive relative au modèle type du cahier des charges des responsabilités sociétales, les participants ont pris en considération les conclusions de l'EIES du projet minier TFM S.A et ont validé l'espace d'influence dudit projet minier. Cet espace géographique comprend les communautés de deux Entités Territoriales Décentralisées (ETD), à savoir : la Chefferie des Bayeke notamment les groupements Nguba, Mwenda Mukose et Mutobo ainsi que la Commune de Fungurume avec ses quatre quartiers (Dipeta, Kelangile, Mwela Mpande et Lukeka).

Les cartes géographiques en annexe donnent respectivement la configuration générale de la Chefferie des Bayeke et les villages des groupements impactés ainsi que toute l'agglomération de la Commune de Fungurume.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature, a green signature, and several other initials and marks.

Le point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, la réunion qui a commencé à 10 heures 00' a été clôturée à 11 heures 30'.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-Verbal devant être porté à la connaissance de toutes les autorités locales, provinciales et nationales susceptibles d'être intéressées par les conclusions de ces travaux.

Fait à Fungurume, le 21 Août 2020

La Chefferie des Bayeke

Signature
Kakanda

La Commune de Fungurume

Signature

Signature

Signature
Christian Nkwanda

L'équipe technique :
BDD

Signature

SARW


Signature

Le Ministère des Mines

Signature

La société TFM

Signature




TERRITOIRE DE LUBUDI AVEC LA CONCESSION DE TFM EN POINTILLE BLEU

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature and several smaller initials.



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CADASTRE MINIER

CERTIFICAT D'EXPLOITATION

N° CAMI/CE/4406/2006

Conformément aux dispositions des articles 47 et 65 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ainsi qu'à celles de l'article 160 du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ; et en application de l'Arrêté Ministériel n° 1438/CAB.MIN.MINES/01/2006 du 07/07/2006 portant transformation ou de la Décision de transformation d'office (1) du Permis d'Exploitation n° 159 en PERMIS D'EXPLOITATION n° 4729, accordé à **TEWYKE FUYNGURUME MINTING** résidant ou ayant son siège social sur *Golf Club de Lubumbashi, Lubumbashi/Katanga en Rép. Dém. du Congo*, il est établi au nom du (de la) précité(e) (1) le présent **CERTIFICAT D'EXPLOITATION** constatant ledit PERMIS D'EXPLOITATION composé de 322 carrés situés dans le Territoire de **LUBUUDI**, District de **KOLWAZI**, Province de **KATANGA**, qui lui confère le droit exclusif d'y effectuer, du 07/07/2006 au 13/08/2011, les travaux de recherches, de développement et d'exploitation de SUBSTANCE(S) MINERALE(S) suivante(s) : *Cuivre et Cobalt* et, le cas échéant, des SUBSTANCES ASSOCIEES OU NON ASSOCIEES ayant fait l'objet de demande d'extension à l'intérieur de ce même PERIMETRE.

Il a été établi le présent **CERTIFICAT D'EXPLOITATION** qui matérialise ce droit, dont fait partie intégrante le périmètre initial ayant les coordonnées géographiques des sommets reprises dans l'Annexe I.

Délivré à Kinshasa, le 04 AUG 2006

DIRECTEUR GENERAL

Jean-Félix MUPANDE



POUR PROCÉDURE D'INSCRIPTION CONFORME A L'ORIGINAL
 ATTESTANT RENDU:
 PAR PERCU *Jean-Félix Mupande*
 LE 04 AOUT 2012
 CHEF DE SERVICE

Mention spécifique :

Toute modification ultérieure du présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION sera, selon les modalités indiquées au dos de ce titre ou reprise dans une des annexes complémentaires qui en feront parties intégrantes.

(1) Biffer les mentions inutiles



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CADASTRE MINIER

CERTIFICAT D'EXPLOITATION

N°CAMI/CE/2405/2006

Conformément aux dispositions des articles 47 et 65 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ainsi qu'à celles de l'article 160 du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ; et en application de l'Arrêté Ministériel n° 1436/CAB.MIN.MINES/01/2006 du 07/07/2006 portant transformation ou de la Décision de transformation d'office (1) du Permis d'Exploitation n° 159 en PERMIS D'EXPLOITATION n° 159, accordé à **TENKYE TUNGUURUME MINING** résidant ou ayant son siège social sur *Golf Club de Lubumbashi, Lubumbashi/Katanga en Rép. Dém. du Congo*, il est établi au nom du (de la) précité(e) (1) le présent **CERTIFICAT D'EXPLOITATION** constatant ledit PERMIS D'EXPLOITATION composé de 435 carrés situés dans le Territoire de **L'UBUVUZI**, District de **KOLWEZI**, Province de **KATANGA**, qui lui confère le droit exclusif d'y effectuer, du 07/07/2006 au 13/08/2011, les travaux de recherches, de développement et d'exploitation de SUBSTANCE(S) MINERALE(S) suivante(s) : *Cuivre et Cobalt* et, le cas échéant, des SUBSTANCES ASSOCIEES OU NON ASSOCIEES ayant fait l'objet de demande d'extension à l'intérieur de ce même PERIMETRE.

Il a été établi le présent **CERTIFICAT D'EXPLOITATION** qui matérialise ce droit, dont fait partie intégrante le périmètre initial ayant les coordonnées géographiques des sommets reprises dans l'Annexe I.

Délivré à Kinshasa, le 04 AUG 2006

POUR PHOTOGRAPHIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
A L'INSANT RENDU
ROU PEROU *J. P. M. P.*
Leubane LE 07/08/2006
INSPECTEUR CHEF DE SERVICE



DIRECTEUR GENERAL
JFP
Jean-Félix MUPANDE

Mention spécifique :

Toute modification ultérieure du présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION sera, selon le cas, portée au dos de ce titre ou reprise dans une des annexes complémentaires qui en feront parties intégrantes.

(1) Biffer les mentions inutiles



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CADASTRE MINIER

CERTIFICAT D'EXPLOITATION

N°CAMI/CE/2402/2006

Conformément aux dispositions des articles 47 et 65 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ainsi qu'à celles de l'article 160 du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ; et en application de l'Arrêté Ministériel n° 1437/CAB/MIN.MINES/01/2006 du 07/07/2006 portant transformation ou de la Décision de transformation d'office (1) du Permis d'Exploitation n° 159 en **PERMIS D'EXPLOITATION n° 4728**, accordé à **TEVUKU FUYUJURUME MINTING** résidant ou ayant son siège social sur *Golf Club de Lubumbashi, Lubumbashi/Katanga en Rép. Dém. du Congo*, il est établi au nom du (de la) précité(e) (1) le présent **CERTIFICAT D'EXPLOITATION** constatant ledit **PERMIS D'EXPLOITATION** composé de **135** carrés situés dans le Territoire de **LUBUUDI**, District de **KOLWEZI**, Province de **KATANGA**, qui lui confère le droit exclusif d'y effectuer, du 07/07/2006 au 13/08/2011, les travaux de recherches, de développement et d'exploitation de **SUBSTANCE(S) MINERALE(S)** suivante(s) : *Cuivre et Cobalt* et, le cas échéant, des **SUBSTANCES ASSOCIEES OU NON ASSOCIEES** ayant fait l'objet de demande d'extension à l'intérieur de ce même **PERIMETRE**.

Il a été établi le présent **CERTIFICAT D'EXPLOITATION** qui matérialise ce droit, dont fait partie intégrante le périmètre initial ayant les coordonnées géographiques des sommets reprises dans l'Annexe I.

POUR PHOTOGRAPHIE CONFORME A L'ORIGINAL

ALORS VAUT RENDU

ROTI PERCU

9 Mars 2012

INSPECTEUR CHEF DE SERVICE

Mention spécifique :

Toute modification ultérieure du présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION sera, selon le cas, portée au dos de ce titre ou reprise dans une des annexes complémentaires qui en feront parties intégrantes.

(1) Biffer les mentions inutiles



Délivré à Kinshasa, le 04 AUG 2006

DIRECTEUR GENERAL

Jean-Félix MUPANDE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
INDUSTRIE MINIERE

CERTIFICAT D'EXPLOITATION



N°CAMI/CE/5569/09.

En exécution de l'arrêté ministériel n° 0916/CEB MIN/MINRES/01/2009 du 20/02/2009 portant octroi du
IS D'EXPLOITATION n° 9708, au nom de ZENKE FUMOUSUME MERRINS ayant son siège social sis Ebouenne Panda, n° 798,
Mbasini/Katanga.

Est établi le présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION qui lui confère le droit exclusif d'effectuer, du
/2005 au 10/09/2020, les travaux de recherches, de développement et d'exploitation des substances minérales suivantes :
1 et 2aire à l'intérieur du périmètre faisant l'objet du PERMIS D'EXPLOITATION composé de 136 carrés situés dans le
toire de Inshasha, District de Kolwezi, Province du Katanga.

Les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre sont reprises dans l'Annexe 1 qui fait partie
lante du présent CERTIFICAT.

Délibéré à Kinshasa, le

DIRECTEUR GENERAL

Jean-Félix MUYANDE

Notes Spécifiques

Il est rappelé au titulaire de ce titre minier qu'en application de l'article 592 du Règlement Minier, il est tenu de respecter les dispositifs du Chapitre VI du Titre XVIII dudit Règlement visant la mise en conformité environnementale des
opérations exécutées en vertu de son PERMIS D'EXPLOITATION.
Il est également rappelé le dépôt de l'attestation de Commercialment des travaux de développement et de construction dans les 3 ans de la délivrance du titre.
Toute modification ultérieure du présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION sera, selon le cas, portée au dos de ce titre ou reprise dans une des annexes complémentaires qui en font parties intégrantes.



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE CADASTRE MINIER
CERTIFICAT D'EXPLOITATION



N°CAMI/CE/SS20/09.

En exécution de l'Arrêté Administratif n° 3073/CMA.MIN./MINES/01/2009 du 20/02/2009 portant octroi
PERMIS D'EXPLOITATION n° 9707, au nom de FEMME PROGRESSIVE MINIERE ayant son siège social sis Sibenne Panda, n° 7
Indumbashi/Katanga.

Est établi le présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION qui lui confère le droit exclusif d'effectuer,
17/03/2009 au 16/03/2020, les travaux de recherches, de développement et d'exploitation des substances minérales suivante
Cobalt et Cuivre à l'intérieur du périmètre faisant l'objet du PERMIS D'EXPLOITATION composé de 405 carrés situés dans
le territoire de Indumbashi, District de Kolwezi, Province du Katanga.

Les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre sont reprises dans l'Annexe I qui fait par
intégrante du présent CERTIFICAT.

Délibéré à Kinshasa, le
DIRECTEUR GENERAL
Jean-Felix MUPPANDÉ

Mentions Spécifiques

- Il est rappelé au titulaire de ce titre minier qu'en application de l'article 592 du Règlement Minier, il est tenu de respecter les dispositions du Chapitre VI du Titre XVIII dudit Règlement visant la mise en conformité environnementale
opérations effectuées en vertu de son PERMIS D'EXPLOITATION.
- Il est également rappelé le délai de l'aviséation de l'aviséation de l'aviséation des travaux de développement et de construction dans les 3 ans de la délivrance du titre.
- Toute modification ultérieure du présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION sera, selon le cas, portée au dos de ce titre ou reprise dans une des annexes complémentaires qui en feront parties intégrantes.

W



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
INDUSTRIE MINIERE

CERTIFICAT D'EXPLOITATION



N°CAMI/CE/5574/09.

En exécution de l'Arrêté Administratif n° 0024/2229/MIN/MINES/01/2009 du 20/02/2009 portant octroi
PERMIS D'EXPLOITATION n° 123, au nom de YENNE YVONGBONGE MINGIS ayant son siège social sis Avenue Panda, n° 2
Kabumbashi/Katanga,

Est établi le présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION qui lui confère le droit exclusif d'effectuer,
13/09/2009 au 18/09/2020, les travaux de recherches, de développement et d'exploitation des substances minérales situant
Cobalt et Cuivre à l'intérieur du périmètre faisant l'objet du PERMIS D'EXPLOITATION composé de 448 carrés, situés dans
Territoire de Kabwili, District de Kolwezi, Province du Katanga.

Les coordonnées géographiques des sommets du dit périmètre sont reprises dans l'Annexe 1 qui fait partie
intégrante du présent CERTIFICAT.

Délibéré à Kinshasa, le
DIRECTEUR GENERAL.
Jean-Felix MUPANDE

Mentions Spécifiques
Il est rappelé au titulaire de ce titre minier qu'en application de l'article 592 du Règlement Minier, il est tenu de respecter les dispositions du Chapitre VI du Titre XVIII du dit Règlement visant la mise en conformité environnementale
opérations exercées au vu de son PERMIS D'EXPLOITATION.
Il est également rappelé le dépôt de l'attestation de commencement des travaux de développement et de construction dans les 3 ans de la délivrance du titre.
Toute modification ultérieure du présent CERTIFICAT D'EXPLOITATION sera, selon le cas, portée au dos de ce titre ou reprise dans une des annexes complémentaires qui en font parties intégrantes.

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : TFM - CLD Chafferie - CLD Fungurume

 Date : 27 Aout Thème : Determination de la zone géographique





N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	DEO MUMETU - GWAMRAYO	PRESIDENTI TWISUNGE	0812919528
2	LUBENGA - AMISI	PRESIDENTI MANIEMA	0813793182
3	Prof EDOUARD SWAKA	MCC DEV. COM TFM	0826474443
4	Ducumme' Scungue	RAONP/TFM	0820009978
5	CAPT WILLY - KUTWITIBA	Comd 2nd OPS/REUS FGR	0825276305
6	KONIGOLO - MUKANZA	PROSPER CPA/AGNIFGR	0819312859
7	MAKYA. K. DOMINIQUE	CPPT/OPS/HR/TFM	0813411666
X 8	KAVULA ALPHA	CB/ARM/FGM	0813132188
X 9	KIMFUTU STIMBWA	AGGAS/Commune	0995024100
X 10	FATAKI - KAPELE	CONS/BUDGET	0872075809
11	Musumbo Seya Samsun	part CLD/chafferie	0822797156
12	GERARD KAMIZI	CLD TFM	0827107778
13	Zhenne Kawongo	CLD TFM	0814091641
14	Kaleya Felicite'	GLA/BAYOKO	0893492837
15	M ^{re} Joe's Mboie	SG/Leopold LM	0994333333
16	Dorothee Ngele	Panggen TFM	0820003619
17	Delfin KIBANBE	COMMUNICATION	0810531968
18	Serge mamama	RESSEC MINER	0844444022
19	Yehronne MUMBA	Solite civile	0995300552
20	DR MURRAYO KAPYA	DRY TONYDSE	0992777502
21	MURE LAMETI	Solite civile	0778646773
22	MUKAYA - MBAYO	SUPERVISOR	0815637238
23	FLAUBERT RWABBE	SUPERVISEUR	0810068228
24	CLARE OUSOWA	SUPERVISEUR	0820003567
25	MUKU OMBI PINEALI	CONDUCTEUR	0814608146
26	HENRY LUMANDA	CONDUCTEUR	0243991317466
X 27	LUKANDA - ROBERT	CH. DIVISION-MINI	0875373750
X 28	Jean Jacques MUMBA	Com Sup Comd CIVT	0844045995
X 29	BILA Andre'	Com MC Comd Act PMH	0816456767
X 30	MEXIGA Jean Petit	Com Adff Comd S2 DTFM	0820989144

 30. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : TAM - chefferie ^{Beyke} - Commune de Fungurume





 Date : 21 Août Thème : Détermination de la zone géographique

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	Jr Joh TSHAL	Conseiller / Ww. Wuz	0822551122 / 
2	MUSEBA NGUY	CHEF DE GROUPEMENT	0851077402 
3	MUSENCE KAYARWE	CHIEF DE TERRE	0997176666 
4	NONO MAKUSUJI ALI	REP. MWITAMI	0995801732 
5	LUTANNA PANGA CI	ATAI	0840270101 
6	RUPEN BINEVE	Président CGET/Tenke	0813244380 
7	YOUSSE UMBA NAOLO	2 ^e V/Président CLA/FGM	0814353870 
8	Celestin ZUNGA M. MAKOSIKO	Délégué ADM Tke	0818751965 
9	Ghislain Kalenga Ngandwe	Président UEMFOTenke	0816000083 
10	PASOAL KAVUL	TEAM-LEADER Adjoint C. LD / FGM	0829697002 
11	JOSEPH FARAY	M&E / SPINCI / FM	0820001864 
12	Thierry JAV	ORDO SANTE PUBLI	0820003410 
13	Elie BUDIADIA	COMMUNICATION TEN TFM	0820001596 
14	Julienne KITOTO	Liaison communautaire	0817107775 
15	JACQUE MUKEMBE	MCL / CLA FUNGURUME	0957441321 
16	Ally MBANU	Comité Minier	0973870093 
17	PITOU NINZA MULUNDA	2 ^e CLO / FGM	0846000092 
18	MULONGUY KICUMBU	Pdt. FEC / BUNGEA	0810080577 
19	Marcel - KALABO	ETO / BUNGEA	0823068998 
20	Balt KABWE	DIV-MINCS / LBA	0990083001 
21	PATRICK KALABA	EDUCATION / TFM	0820001799 
22	NUMBI TSHLAY	CLA FUNGURUME	0991743651 
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation : TFM - chefferie Bayeke - Commune Fungurume

Date : 21 août Thème : détermination de zone géographique

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	✓ PASCAL KAVUL	CCD / FGM	0829697002 
2	✓ DIEUDONNE KALENGA	CLD CHEFFERIE	0858665859 
3	Polydor KALUWE	CLD CHEFFERIE	0818262232 
4	✓ NGOIE - MPALA	CLD TABRE	0226855219-084200422 
5	Dr THIERRY YAV	DRU COM	0820003410 
6	Julienne KITOTO	CLD / TFM	0817107775 
7	Maguy KAMULETE	WASH / TFM	0820003610 
8	✓ MUNANGI-KASOKOLA	CLD / FGM	0814710763 
9	KJEMISE - MWAKWHA - BAKU	SEC CLD Chefferie	0824887900 
10	✓ UMBA NDOLO JOUBE	Président CCD / FGM	0814353870 
11	✓ KYALA KAKOMBO	CLD chefferie	0850778896 
12	Desire KALABO	B. D. / CLD	0851066106 
13	MWEWA - KALINA	Ass / Bouwem	0822904727 
14	✓ MUSEBANGOY	CHEF DE GROUPEMENT	0852077402 
15	✓ Mwenola Mukase	CLD / FGM	0812801666 
16	✓ Mwami NGUBA	" " "	0811332145 
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA
TERRITOIRE DE LUBUDI
CHEFFERIE DES BAYEKE
CLD – CDC/TFM

Nguba, le 16 SEPT 2020

N° 001/CLD – CDC/TFM/B'KE/2020

*ARR
le Jeudi 24 2020 à 12h07
C/o Guy
Mumbi*

Concerne : Transmission besoins prioritaires de la communauté.

✓ A Monsieur le Directeur Général de TFM à FUNGURUME

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli les besoins prioritaires de la communauté.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma profonde considération.

LE PRESIDENT

KABUMBA KASUSA Eloi

KABUMBA KASUSA Eloi
NGOUWA NGE
GROUPEMENT

**TABLEAU SYNTHETIQUE DES BESOINS PRIORITAIRES DES TROIS GROUPEMENTS DE LA CHEFFERIE DES BAYEKE
IMPACTES PAR LA SOCIETE TENKE FUNGURUME MINING « TFM S.A. »**

N°	Besoins/projets	Secteur d'intervention	Localisation géographique des besoins/projets	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser
01	Addiction d'eau potable (borne fontaine avec panneau solaire)	Energier/ hydraulique	Tous les grands villages	<ul style="list-style-type: none"> - Construction des puits de forage avec panneau solaire pour (Fontaines de + 5 robinets chacune et citerne) - Réhabilitation et renforcement de capacité du château d'eau et son réseau de distribution (Tenke cité)
02	Addiction d'eau potable (puits de forage manuel)	Energier/ hydraulique	Tous les petits villages	Construction des puits de forage (pompe manuelle)
03	Aménagement de la source d'eau potable	Energier/ hydraulique	Village Kambwedi Dikuku	Arranger la source d'eau potable existante
04	Appui et encadrement des communautés à l'agriculture (mécanisation)	Agriculture/ Economie	Tous	Construction d'un atelier central et les six (6) paysannats agricoles, formation des techniciens, des agriculteurs et du personnel d'encadrement. Approvisionnement en intrants agricoles, achat de douze (12) tracteurs, approvisionnement

					pièces de rechanges, construction d'un magasin, construction d'un hangar, frais de fonctionnement (salaires agents de maintenance, carburant, lubrifiant, etc.).
05	Implantation d'une station de production des semences améliorées	Economie	Kando Nord		Installation d'une usine de production des intrants et semences améliorées
06	Appui et encadrement des communautés à l'élevage	Economie/ développement Rural	Tous		Encadrement et l'accompagnement des éleveurs par une formation sur les techniques d'élevage. Approvisionnement en intrants, matériels et outils, alevins, poussin, porcin, chèvre...
07	Construction des dépôts agricoles	Agriculture	Villages Mukabe Sabingi, Mpala, Mpala 2, Kazelo, Shonongo, Kamungu Mulolwa, Mpangatadi, Mukembe, Lukotola Tembe, Kimbotela, Lupama, Kamakosa, Mwanga malemba, mwanga mangi,		Construction des dépôts de conservation des produits agricoles dans les différents villages
08	Appui des communautés en pisciculture	Pêche (Agripe)	Mukabe Sabingi,		Encadrement et l'accompagnement des pisciculteurs par une formation sur les techniques de pisciculture. Approvisionnement en intrants,

9.

				matériels et outils, tilapia, Kabambale...
09	Construction des ponts	Infrastructure	Villages Kikuka, Mpala 2, Shonongo, Kamungu Mulolwa, Lukotola, Kituuta, Lumbwe, Vumbi, Kibangamwe, Manomapia,	Construction des ponts reliant les villages et des quartiers
10	Construction de Parkings et gare (arrêt) des bus et véhicule	Infrastructure/ transport	Tenke cité, Nguba cité, Kambwedi kikuku	Construction de lieux appropriés pour les stationnement et arrêts des bus,
11	Appui aux activités Génératrices des revenus (AGR) coopérative Briqueterie	Economie	Nguba cité, Kuliakuziba	Appui aux activités artisanales et manuelles de production des briques cuites (Coopérative des briquetiers)
12	Appui aux activités Génératrices des revenus (AGR) coopérative menuiserie	Economie	Mpala 2,	Appui aux activités artisanales et manuelles de traitement des bois (Ebénisterie et menuiserie) (Coopérative des menuisiers et ébénistes)
13	Appui aux activités Génératrices des revenus (AGR) coopérative scierie	Economie	Kiamunda,	Appui aux activités artisanales et manuelles de traitement des bois (scierie) (Coopérative des scieries)
14	Aménagement de la route principale de Tenke (Tronçon : Tenke – Nationale N°39) (Asphaltage)	Infrastructure routière	Tenke cité	Accessibilité, facilitation du transport des biens et des personnes, amélioration de la sécurité sur cette route, amortissement de l'outil de transport, etc. Asphaltage de 7

9.

15	Aménagement des routes à terre battue (dessertes agricoles) et stabilisation + construction des caniveaux	Infrastructure/ développement rural	Tenke cité, villages Pumpi 11, Mukabe Sabingi, Shaboja, Kabwe kakese, Bwembe, Kandolo, Ditumba et kwatebala, Tshilongo, Kikuka, kiamuggu kiayo, Mwanga Kivula, mulumbu, manomapia, Shonongo, Lukotola, Lumbe, Mukembe, Mwanga Kaputa, Kasanga, Ngunza, Sase, Kimungu/kioni, Mulumbu Mutombo, M'siri, Mwanga Musonge, Mulumbu kate, Mwanga kabumba, Mpania, Katobania, tshilongo Pumpi Gare	kms de route (troçon Tenke Cité- Route nationale N39) et construction caniveau et éclairage public
16	Construction de deux hôpitaux des références	Santé	Tenke cité et Village MPALA (kilo Ville)	Construire deux hôpitaux selon la norme et standards édictés par le ministère national de la santé publique pour permettre une accessibilité de la communauté de la concession TFM et ses environs aux soins de qualité et le rapprochement des villages avoisinant aux soins hospitaliers appropriés (locaux d'internement,

6

				salle d'urgence, pharmacie, laboratoire, radiologie, imagerie, morgue, incinérateur); ambulance et appui en intrants
17	Construction des centres de santé (7)	Santé	Villages Tshilongo, Kate, Mukabe Sabinqi, Mutaka 2, Mulumbu, Karniwa, M'siri	Construire des centres de santé répondant aux normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique et bien équipés. Permettre une accessibilité de la communauté de la concession TFM et ses environs aux soins de qualité et le rapprochement des villages avoisinant aux soins de santé primaire appropriés (locaux d'internement, salle d'urgence, pharmacie, laboratoire, radiologie, imagerie, morgue, incinérateur), ambulance et appui en intrants
18	Construction des postes de santé (37)	Santé	Cfr. Zone de santé	Construire des postes de santé répondant aux normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique et bien équipés. Permettre une accessibilité de la communauté de la concession TFM et ses environs aux soins santé de qualité et le rapprochement des villages

19	Pulvérisation intra domiciliaire à effet remaniant (lutte contre le paludisme)	Santé	Tous les villages	avoisinant aux soins de santé primaire appropriés (salle des soins, pharmacie, laboratoire, incinérateur), et appui en intrants
20	Lutte contre les épidémies (Coléra, rougeole et COVID-19)	Santé	Tous les villages	Achat équipements, produits, campagne de sensibilisation et fonds de roulement
21	Lutte contre les infections sexuellement transmissibles (VIH/SIDA...)	Santé	Tous les villages	Achat équipements, produits, campagne de sensibilisation et fonds de roulement
22	Construction d'une université	Education	Village Mpaia	Erection auditoires, bâtiment Administratif, amphithéâtre, bibliothèque salle de réunion, laboratoire, ateliers, homes des étudiants, restaurant, cafétéria, toilettes, la cour, aménagement champs d'expérimentation, parking...
23	Construction d'un Institut supérieur technique	Education	Tenke cité	Erection auditoires, bâtiment Administratif, amphithéâtre, bibliothèque salle de réunion, homes des étudiants, restaurant, cafétéria, toilettes, la cour, aménagement parking...

24	Bourse d'études supérieures	Education	Tous les villages	Sélection des boursiers, prise en charge des frais académiques, frais hébergement et restauration et tout autre frais académique
25	Bourses d'études secondaires	Education	Tous	Sélection des boursiers, prise en charge des frais scolaires, frais hébergement et restauration et tout autre frais scolaire
26	Construction de l'école maternelle	Education	Cfr. Proved	Erection des salles des classes, bureau administratif, toilette, électricité, eau, mobiliers, jeux...
27	Construction de l'école primaire	Education	Cfr. Proved	Erection des salles des classes, bureau administratif, toilette, électricité, eau, mobiliers...
28	Construction de l'école secondaire générale	Education	Cfr. Proved	Erection des salles des classes, bureau administratif, salle de réunion des enseignants, toilette, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
29	Construction des internats	Education	Villages Ditumbu et Kwatebala et Nguba cité.	Construction d'un bâtiment, dortoirs, cuisine, réfectoires, eau, électricité, frais de fonctionnement
30	Construction de l'école secondaire technique	Education	Cfr. Proved	Erection des salles des classes, bureau administratif, salle de réunion des enseignants, toilette, aménagement de la cour, l'eau,

					électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
31	Construction d'un marché central	Infrastructure/ Economie	Tenke cité		Construction infrastructure d'échanges commerciaux avec Hangars, étalages, dépôts, magasins, bureau, toilettes et adduction d'eau.
32	Construction des marchés locaux (15)	Infrastructure/ Economie	Les grands villages (centres)		Construction infrastructure d'échanges commerciaux avec Hangars, étalages, dépôts, bureau, toilettes et adduction d'eau.
33	Electrification avec courant électrique (SNEL)	Energie	Tenke cité,		Construction des installations électriques (cabine, raccordement domestique, éclairage public,...)
34	Electrification publique des villages avec panneaux solaires	Energie	Tous les villages		Implantation des panneaux solaires et éclairage public
35	Construction des centres de formation professionnelle	Education non formelle	Tenke cité, villages Shaboja, Ditumbu et Kwatabala, Pumpi Gare et barrière, Nguba cité, Mpala 2, Kazelo, Lumbwe, Kyawunje		Erection des salles de formation, bureau administratif, toilette, eau, électricité, frais de fonctionnement
36	Construction de foyer social	Education non formelle	Villages Mwangana Mukelba, Mwangana Kimvula, Kaderimpungu, Lumbwe, Mukembe, Kasanga, Ngunza, Kulakuziba, Mwenda-Mukose, Pumpi Gare		Erection des salles de formation, bureau administratif, toilette, eau, électricité, frais de fonctionnement

9.

37	Construction des salles polyvalentes/réunions (9)	Infrastructure	Villages Tenke cité, Kiamungu Kyawo, Nguba cité, Mpala, Mpala 2, Shonongo, kituta, Lumbwe, Mulumbu Kate	Salle de réunion, bureau, équipement, acoustique, toilette, électricité, eau,
38	Construction des stades omnisports	Sport et loisir	Tenke cité et Mpala	Construction d'un stadium terrain de football, basketball, volley, salle de gymnastique, terrain de tennis, vestiaires, dispensaire, restaurant, toilettes...
39	Aménagement des terrains de football	Sport	Villages Tenke cité, Kamipungu, nguba cité, Ndela Watanshi, Nguza, Sase, M'siri, Mwanga Malemba, Tshilongo, Pumpi Gare	Construction d'un podium, aménagement du terrain de football, toilettes,
40	Hangar de cimetière	Social	Tenke, Nguba cité	Construction d'un hangar
41	Construction d'un cercle récréatif	Jeunesse	Tenke cité	Acquisition espace, aménagement terrain de football, basketball, volley, salle de gymnastique, restaurant, toilette, terrain de tennis
42	Implantation d'une station de production (transformation) des tomates	Economie	Tenke cité	Préparation espace et sol, construction d'un bâtiment, achat d'usine équipements, les intrants, formations des techniciens, dépôt et fonds déroulement,
43	Urbanisation	Urbanisme habitat	Tenke cité, villages Pumpi Gare et barrière	Elaboration d'un plan d'urbanisation, traçage des avenues, délimitation des parcelles et terrains...

9.

44	Dotation du centre de santé des équipements (Laboratoire)	Santé	Village Kiboko	Construction et équipements d'un laboratoire
45	Réhabilitation et équipement centre de santé Mulungu	Santé	Village Mwanga Kivula	Réhabilitation, équipement et approvisionnement en médicaments du centre de santé Mulungu
46	Construction d'un bâtiment bloc opératoire	Santé	Nguba cité	Construction d'un local (bloc opératoire), équipements
47	Construction d'un cachot	Justice	Nguba cité	Acquisition terrain, construction bâtiment, dispensaire et équipement
48	Construction des bibliothèques	Education	Tenké cité et Nguba	Bâtiments, salles de lecture, équipements, ouvrages, bibliothèque électronique (informatique), formation agents
49	Installation d'une minoterie pour la production de la farine de Maïs (valeur ajoutée)	Economie	Village Mpala	Etudes de faisabilité, acquisition terrain, achat d'usine, construction bâtiment, équipement, formation techniciens, construction dépôt et fonds déroulement
50	Construction d'un hospice des vieillards	Social	Village Mpala 2	Construction d'un bâtiment, dortoirs, réfectoire, cuisine, une buanderie.
51	Réhabilitation et dotation des équipements à l'école secondaire technique	Education	Villages Lukotola, Iutanda	Réhabilitation bâtiment, et équipements, recyclage du personnel, fonds de roulement


9.

52	Implantation s'une rizerie (une décoritiqueuse)	Economie	Village Lumbwe	Etudes de faisabilité, acquisition terrain, achat d'usine, construction bâtiment, équipement, formation techniciens, construction dépôt et fonds déroulement
53	Construction d'un orphelinat	social	Village Kakule	Construction d'un bâtiment, dortoirs, réfectoire, cuisine, une buanderie,
54	Renforcement de capacité des acteurs de la société civile, des membres des administrations des groupements de la chefferie, les membres du CLD et CLS	Bonne gouvernance	Tous	Formation en élaboration des projets, suivi-évaluation, gestion des projets, vulgarisation code et règlement minier, la loi sur la décentralisation...

Fait à Lubumbashi, le 03/09/2020

VISA DU CHEF DE LA CHEFFERIE

R. MUKA





FICHE DE PRESENCE



Village / Organisation : GROUPEMENT NGURA

Date : 24/08/2020 Thème : Consultation communautaire Elaboration Cahier des charges

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	Georges Bokombu	SAW	0817070127 Hel
2	Johi THAC	Ministre des Mines	082251122 Xohi!
3	Musombo Seya Samsin	v. pdt cld / BAYEKE	0822797156 Hel
4	KYALA KAKOMBO	Sec. cld	0810778896 Hel
5	Venance MUMBA B.E. chef		0995300882 P.
6	MATONDO THOS	EXPERT	097273441 / Hel
7	MWAM MPAKA	RE CHEF	0997176666 KK
8	MUE LWA - MUE BE	CHEF	
9	MUDIMBA - ALBERT	CHEF DE QUART	0810917685 Hel
10	MPANGA ALESIE	REPRESENTANT	Hel
11	ISHILEMO ELIE	PRESIDENT	0822468952 Hel
12	NGOY MULINDA	SEC	0823341677 Hel
13	KAVOKA - INEZA - NID	C/QUARTIER	087291702 Hel
14	BANZA - MWEMA	REPRE SAM.	0974744978 Hel
15	ILUNGA - KAYOMBO	CHEF QUARTIER	0847173624 Hel
16	MUMBAKASONGO	PUMPI CHEF QUART	0910286485 Hel
17	MAKONGA - DUNGA	SEC	0823754105 Hel
18	KASIMU JOSEPH	I MUMBOTA	0896308227 Hel
19	MAMBWE KASANSILOLA	Représentant chef	0971942181 Hel
20	MUTIKWA NGELIKA	REPRESENTANT	0825969740 Hel
21	MUTESHA - KAWANGA	REPRESENTANT	Hel
22	KIBUNDA - KAKOMBO	CHEF DE QUARTIER	0912361913 Hel
23	GHIOLAIN KALENGA	cld chifferie	0816000023 Hel
24	MANGI' DESIRE	Représentant	081659180 Hel
25	ILUNGA WATKITE BERNARD	REPRESENTANT DU CHEF PUMPI ROUTE	0821577147 Hel
26	KABANGA - KAMWANGA	SECRETARE DE PUMPI ROUTE	0815891897 Hel
27	KYUNGU - MWIZA	SEC. DELABUE	08225370 Hel
28	MBO MBO GRACE	A. D. M	0810762356 Hel
29	PAKASH JEAN	COFFITEUR	0810770793 Hel
30	JACQUES KABAMBA	AGENT TECHNI	0821624082 Hel

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation : Groupeement NGUBADate : 25/08/2020 Thème : Consultation processus Elaboration
Cahier des charges

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	AMANI KITENSE	PROFESSEUR	0814924848 / 
2	MALANZA NIAMBWA	SECRETARE	0808621188 
3	MAKIBYA WAMULUNDA	AVILLAGEUR KAPWA JA	0828018080 
4	KAZADI TSHAYIA	DEQUARTIER	0815743448 
5	KJEMBE MUTINGA DANIEL	DR. DE PROGRAMME	0820766072 
6	NDAY - KASONGO	DEQUARTIER	0827485599 
7	BANZIE - MASANGU	DEQUARTIER	0824347788 
8	SALEH-BIL-SHEMANI	IMAME-DEKAUSQUE	0817427153 - 
9	MUKEKWA KASUBA	COORD-AND	0820258267 
10	MWANZA MUKENEA	Cultivateur	0897630627 
11	SAMBWE - KYANGWA	Cultivateur	0828736251 
12	KASONGO KANJOBA	Cultivateur	0824023873 
13	Kyundu - Nday	planteur	0825284700 
14	MATEO - LOPI	LUDER-Comm	0811777460 
15	KANGELA-ELUMBA	LUDER	0812416573 
16	KONA MAKONGA	LUDER	
17	MBAJO - MUEPU	LUDER	0815905059 
18	TSHIMPA - JOSUE	PASTEUR PRESIDENT RIZORI	0810826614 
19	BULUNGO - MUTIBA	PRESO CROIX-ROUGE	0824076032 
20	M'BOY MULENDA	LUDER	0993808426 
21	BUSIO RWIKWILA	PASTEUR	0992199216 
22	KYAN KANOL A	PASTEUR	0812353929 
23	RICHARD ILUNGA WA MAKONGA	SOC ANS/TEHKE	0820979226 
24	UMBA NAOL PONTIEN	PRESIDENT COPENECO	0810736899 
25	UMBA LUNDA GULAN	081894156. COPENECO	
26	KANYINDA-KANYI CLEMENT	SOCIETE CIVIL	0818635729 
27	KAZANOLA GEORGE	ESHET & LOPO	0985839462 
28	J.Christophe ILUNGA KALALA	CHEF LE QUARTIER MASUKA	0822459068 
29	PROMISE - KIADOMBO	JOURNALISTE	0998907832 
30	WELLEY KASELA	JOURNALISTE	0998009279 

3

TK

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation : Groupeement NGUBA

Date : 25/08/2020 Thème : Consultation publique Elaboration cahier des charges

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	CHING IN CHING	Postalo	0851409661
2	SHIMAYA-NGOY	POSTOLO	0825550454
3	Mol: PCE MASTUBA	POSTOLO	0823986843
4	MWENZA-JEREMI JEAN		
5	XIPANGAMWEBE	MUTAKATI	0855114458, 0810623076
6	MWEBE KALENGA JOEL	SEC. KIBUDJI-MBUYA	0891023750
7	MWIKI MUREKWA	ZAKEO	0812745087
8	KALENGA-MARCEL	SEC ZAKEO	0810652504
9	MATANGA GLEZARD	ZAKEO	0820684452
10	MUSUL'TSHIPENG' DIEUDONNE	PRESIDENT FKH/ACAT/TENKE	0822360496
11	SHIMBA NGOY OLVIN	CHEF DE Q. NEW KWA EBALA	0820073970
12	LUBONDO KALEMBA MAXIM	ENSEIGNANT TSHILOMBO	0817836548
13	Mwinda KALEMBA Etienne	CHEF de quartier NEW KWA EBALA	0816446260
14	KASONGO KASWEKA PAULIN	SEC QUARTIER MITUMBA	0818490446
15	MALANGU-KAYENGE PAPA	N. Postalo	0844611059
16	MUTONILENGE Remy	DIRECTEUR	0816538784
17	MONICA SANGWA	ENSEIGNANT	0823371877
18	MAYEYE BADJE	CHEF DE QUARTIER KIBUKA	0829531584
19	KALENGA DIEUDONNE	INFIRMIER (M. MUKOSE)	0858665559
20	Mwenza Mukose	chef de groupeement	0812801668
21	KASONGO TSHILOMBO	COMD/PNC/TENKE	0818178705
22	Georges KARADI	REP. DLG. AM.	0827879466
23	GABRIEL MWEMA	COOP/SOCIETE CIVILE	0811432017
24	NGELEKA MOISE	PASTEUR	0815122243
25	SAMY-NSEMBA	COLESA/TENKE	0810065005
26	PRINCE LUBOYA	INSP DROIT DE L'HO	0823237337
27	MUKOKA YASIPAINNOCENT	SEC COMITE MUKOSE	0827396778
28	Kaluwe polyder	président DEV.	0818262232
29	Kalbedi NCELEKA	Représentant	0840378527
30	Bernard KIBANZA	leordo	0850900840
31	Roger BINONE	CU / BAYEKE	0813244380

4

TK.

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation : Groupeement NGORWA












Date : 21/08/2020 Thème : consultation publique - Elaboration cahier des charges

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	KAMUKU KYAJO	chef de terre	0815682257
2	Guy Numbi	clo	082 000 3680
3	PATRICK KALABA	EDUCATION	082 000 1799
4	KASHIMBO MWAZA JC	TFM / clo	0817071630
5	Julienne KUDRO	TFM / clo	081710 7275
6	JOSEPH FARAY	MdE / PH/DC/TFM	080001864
7	Juge Kabey	TFM	0820003625
8	MUTANDA - KAYOMBO	MELANCIEN	0883198988
9	Kankana Kamei	secrétaire protocole	0815999122
10	KAVWAMBA Gauthier	SOCIÉTÉ CIVILE	0814762455
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : GROUPEMENT NGUBA

 Date : 25/08/2020 Thème : Consultation processus - élaboration cahier de charge

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	KYEMBE-MUKANDA-BANTU	CLD CHEFFERIE	0824887900 
2	MWALE-KANYENDO DUBO	CHEF DE Q, GOLF	0853623011 
3	YLIMBA WA KITWA	CHEF DE Q MPALA	0877326057 
4	MWALEEWA KALEWA AKAMBA		0823247091 
5	BWALYA-NATANDA	PRESCIENCE	0842570458 
6	KAZILO-RICHARD	CLD NGUBA	0895113780 
7	KABEMBA-MULON	ACCOUNTANT	0813018189 
8	MIROMBE-MONIQUE	CLD NGUBA	0892136265 
9	MUTOMBO-DAVID	CLD NGUBA	0853870627 
10	KASONGO-KAFUKU	CHEF DE Q	0859432173 
11	MUJINGA-NHABU	C.L.D. NGUBA	- 
12	MUKAZA-MAHIT		0897395625 
13	NENGA-SHABEYA	CHARRPATER	0813349039 
14	KALONDA BUYEJE	PREFET	0847708057 
15	KYEMBE KABAYO	soudieur	0878595 
16	MUKEKWA-KATONGA	SEC. Q. MPALA	0816473729 
17	MAHINA JOSEPH	de cellule MPALA	0813840658 
18	MUKWA-KAMALENGIE	de cellule MPALA	0813333567 
19	ILUNGA-MULAMBA-JACQUES	CFC DESEKULE	0820098765 
20	PRANGA-MUJINGA	CHEF. DE CELLULE	0852867532 
21	KWATANDA-Emmanuel	C.L.D NGUBA	0890175698 
22	KASONGO KAMUTEMENE	de cellule MPALA 3	0852435550 
23	MBUYA-FAUSTIN	chef de quartier ADI	0842412890 
24	KASONGO-MPANGA	VIS QUARTIER MPALA	0840798760 
25	MUKANZA-MAMBWE	C.B bureau MPALA	0810705439 
26	KANJEMBO-JULIE	R.C.O	0854386413 
27	KAYO MUYEYA	cultivatrice	- 
28	NGOY ALPHONSINE	''	- 
29	MAJAMBA ODETTE	''	- 
30	NGOY-KALOMBWA	secrétaire CLD	0893334806 

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : GROUPEMENT NGUBA

 Date : 25/08/2020 Thème : Consultation publique Elaboration Cadu
des charges

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	Joh THAL	conseiller/pun. mins	882 255 11 22
2	Georges BOKOMBU	SARU	0817070127
3	Venance MUMBA	B.E chef	09955200552
4	MWAMI MPALA	B.E CHEFFERIE	0992176666
5	LUMUNA MBULA POLY	chef de Groupement	0840856723
6	Mwenika MUKOSE	11111111	0812801668
7	Kitoko KARANI	CHEF DE TERRE	0917794572
8	Mpaya tawiti	CHEF de terre	0825094239
9	Kilundu-Piame	chef de terre	0821800910
10	KACHABA DAMIEN	Coordo COGEP	0850041288
11	KABUYITA Jeanne	cultivatrice	0829606825
12	Denise Lukaka	agriculteur	08221346606
13	Kabango Angele	Représentante	0814552368
14	DR. SOCRATE NGUET	V.P. SOCICO	0818774666
15	MWANZA NDAY CÉLESTIN	cultivateur PS	0816964009
16	NGUY KABISAKANA	IT AS NGUBA	0811489118
17	GABRIEL TAMBWE	TFM Deo. Comm	0817097749
18	NOUANE KAKADIANCE	D.P RADIO RCF	0822229077
19	Maguy KAMULETE	DEV COMM	0820003640
20	STYNO MWEPU KABEJA	FSC - Superviseur educ	0820003647
21	PATRICK KALABA	EDUCATION - TFM	0820001799
22	KATUMBA KALENGA	EMPLANI CHEF	0817322329
23	KALENGA - PIERRO	DELEGE de KALINGA	0814061864
24	Katumba Kalenga	DELEGE de KALINGA	
25	Bernard KIBANZA	Coordo FID	0814826996
26	NGOIE MPALA	Rep du chef MPALA	081685719
27	Roger BUBONE	CLD / BAYIBKE	0813244380
28	Celestin TUNGAVA	Delegue	0818751960
29	CHEF KALABA KALENGA	CHEF KALABA	0826072532
30	MUSENGE ANTOINE	Rep. KUVUNBI	0851839799

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : GRUPEDENT











 Date : 25/08/2020 Thème : Consultation pour l'élaboration
des charges

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	MUNDUKAYASITA INNOCENT	SEC COM.TC	0976545825
2	KABEDI MOMO	REPRESENTANT	0840378527
3	KALUWE POLYDOR	président DEV.	0818262232
4	Kalenga Thendome	IT / Mwenda Mukose	0858665559
5	KALENGA MUJONGA SAMSON	CHÉF DE QUARTIER ^{PROG} _{MANAGEMENT}	0827645657
6	NKONDE MUTENDE VRSOYE	B.D.D	0826770066
7	Dusya Kasamba	BDA	0818614468
8	GHISLAIN KALENGA	CLD chefferie	0816000023
9			
10	KASUNGA MI	Vedene - Shionongo	
11	MUTEHBA MPALA	CEFLUBURAU	
12	KYALA KAKOMBO	Sec CLD chefferie	0850778896
13	Musombo Seya samson	v.pat ^{1er} CLD/ETD BAYEKE	0822797156
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : GROUPEMENT NGUBA

 Date : 21/08/2020 Thème : Consultation processus - élaboration Cahier de charge

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	YANDA-MPANGEGA	Secrétaire	0995221500 
2	RADJABO-KABALA	commerçant	0823717099 
3	KAVWAMBA Gauthier	SOCIÉTÉ CIVILE	0814762455 
4	BANZAWA KALASA	chef de cellule	0822280393 
5	MUTINGA-KANJO	AGENT DE L'IND	
6	KASHIMBA KALONZA Remy	membre de la Comm	0811172749 089382338 Remy 
7	Tongo DESIRE	P. RELAIS COM	0897045096 
8	MUKASH MUTOMBO	PASTEUR	0851007721 
9	Kankaga-Victor	CULTIVATEUR	0829386487 
10	KAMUNGU WA KAMUNGU	II	0827253287 
11	Kyemunga-Kyembe	cultivateur	0840123185 
12	MASELE ILUNGA	Cultivateur	089938020M 
13	KITEN FE NDIBU	Cultivateur	0894370887 
14	MWANZA-BEYA	PREPOSE	0811665246 
15	Mutombo Masele	Prepose de l'Etat	0810248344 
16	Kalinsa Kasongo	Cultivateur	
17	FORTUNE-MAMBWA	CHEF Q. KAZEM	0821130141 
18	LUNGO KYAMA LIBOIRE	AGRODE NGUBA	0874350068 
19	MWIKKA-KOUBA-BEA	Membr C.L.D	0818884577 
20	KAZADI-AUGUSTIN	ENSEIGNANT	0820210098 
21	CHEF KITUTA	CHEF COURT	0893044608 
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : MWANNA DUKOFE

 Date : 26/08/2020 Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	Ngai Eloi	cultivateur	
2	Munyiga Mubelo P.	cultivateur	
3	KABEYA-BADIBANGA ^{lesid}	promoteur d'école.	0851608032
4	KAPYA KAYUMBA-Dié- 1966	Directeur	0854516289
5	MUNONKA YASIPAINNCEZI	SCC COM T	0976545825
6	KONO KABEDI	RET	0840378527
7	KALUWE POLYDOR	PRESIDENT DU	0818262232
8	Kabanga Amandoune	IT/M. mukaso	0858665559
9	Kabanga mukaso	REPREZANTA	0891926304
10	Roger Bimene	CLD/BUNKUBA	0813244380
11	KAWAMBA Gauthier	SOCIÉTÉ CIVILE	0814762455
12	MURANGA Fyotwe	CLD/BAYEKE	
13	GABRIEL TAMBWE	TFM Coord.	0817097749
14	Musombo seya Samson	^{1er v. pdt} CLD/BAYEKE	0822797156
15	KYALA KAKUMBO	Sec CLD/BAYEKE	0850778896
16	Kabanga Angele	Représentante	0814552368
17	Julienne KITORD	TFM/CLD	0817107775
18	Schachack MUKAO M	Président Prov	0815388040
19	MWAMI MUKA	KE CHIFFRIE	0997176666
20	Gilbert Kabwe	SARU	0998112490
21	Georges Bakund	SARU	0812020127
22	THOS NATONDO	SARU	0971073901
23	Jean-Jacques TSHAL	Conseiller An-Mines	0822551122
24	Dorothee Naseh	TFM/ Ngr.	0820003619
25	EDOUARD SWANA	Mgr DEV COM TFM	0816474449
26	Elie Boudiady	TFM/Comms	0820001596
27	Kizoko Katamba	chef de Terre	0817794577
28	Mwenela Rutkose	chef de	0812201606
29	LUMUNA MBIKA POLYDA	chef de Groupement	0810856723
30	KTENKE-MUKAOBA-SARU	Soc CLD	0824957900

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :

Date : Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	Bay Numba	TEA	082 000 3680
2	Kilunda Zime	chef de zone	082 7800910
3	MWIRA-BEATRICE	Vice-secrét	0818884577
4	MUTONI LEMBE REMY	CLD NGUBA	081 65 38 784
5	GHISLAIN KALENGA	CLD chefferie	08160000 235
6	FRANÇOIS KABANGA	CLD NGUBA	0812603851
7	KYANGWA MASENGO	CLD NGUBA	0853946807
8	Shino MWEPU	FSC	0820003647
9	VINCENT MABIALA	FSC	0816588556
10	MUKEKWA-MILONGA	CHEF-PI-KABUMBA	0828872130
11	MWEPU-KALABO	REPRESENTANT	0815183784
12	MWEMA MBAYO	COORDON./SECURITE/CIVILE/TKR	0811432017
13	MUMBA-KALABO	REPRESENTANT	
14	Bernard KIBANZA	COORDONATEUR	0814826996
15	LUPAMA KALENGA	chef village	
16	MWANGA Muleka	chef de zone	
17	Balungo Matombo	chef de quartier	
18	RIGON AWACLET	Daquar Jac	
19	Nguy Bwango BANTO	chef de quartier	
20	MWANZAKABOKO	Vic de quartier	
21	MUKEKWA LEVI	LEPRESENTANT	
22	Mukonga	secrét	
23	MUKHINDJA-KATHEHA	KATOHONGILO	
24	KABEYA-BADIBANGA	PROTECTOR D'ECOLE	
25	KAPYA-KAYOTBA-DIEMBO	Directeur	
26			
27			
28			
29			
30			

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : GROUPEMENT MWENDA RWK0SE

Date : Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	KONDE - MUJINGA	communauté	-
2	KASUMBWE - ADOLPHE AD	"	-
3	MULEBA - MBAJO	"	-
4	KALENGA - NGOIE	"	
5	MWANZA MILAMBE	"	
6	JUMA - SA'JI	"	
7	NGOIE - MULAMP0	"	
8	MWANZA - KASONGO	"	
9	KASONGO - ILUNGA	"	
10	SHIPOKLA - MANDE VU.	"	
11	MASENGO - L'JOIE	"	
12	KJUNGU - MUKEKWA	"	
13	KAZALI - MUBA	"	
14	KABEDI - NGELEKA	GPE) M. MUKOSE	084 037 85 27
15	Dieu donne - KALENGA	CLD / chefferie	085 866 555 9
16	KALUWE - POLYDOR	"	081 826 22 32
17	KAKUJI - BINTI	Communauté	084 777 13 53
18	MUTOMBO - KYABUTA	"	081 6028 8 07
19	ASSY - KAMASHING	"	-
20	Maguy KAMULETE	Mob WASH TFA	082 000 36 10
21	MWIKI - NKOMBA	Communauté	083 588 61 36
22	MUDUNKA - Innocent	CLD / chefferie	037 6545 825
23	KASHIMBO - JEAN-CLAUDE	TFM CLD	081 7071 630
24	Jehangeza Kalenga	chef de localite	084 995 95 96
25	Mafuto Munganga	de castre	082 149 40 84
26	Malaba Kyemba	"	-
27	Kalamba Kyemba	"	=
28	JOSEPH FARAY	TFM / PH / DC	082 000 1864 <u>LF - 88</u>
29	MUTONI LEMBE Remy	CLD Ngaba	081 65 38 784 <u>JW</u>
30	MBALE MUKINDA MADO	COMMUNAUTE	-



FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :



Date : Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	Bernard KIBANZA	Coordo	0814826353
2	Julienne KITIRO	TFM/CLO	0817107735
3	GABRIEL TAMBWE	TFM/Dev. Eco	0817097749
4	ANDRE KAZADI KABWIMBE	DELEGUE (KANSENA)	0813119408
5	Elie Budradia	TFM/Comms	0820002596
6	MUSEBA NGOY FREDERIC	CHEF DE GROUPEMENT	0851077402
7	VINCENT MABIALA	FSC	0815185556
8	WALTER - KYAYO - ILUNGA	CLO/T.F.M.	0817071642
9	XONGWA KATABAZI Kabila	DROIT DE L'HOMME	0810418073
10	MBUBE - SUFIADI - BANYANG	Superviseur	0818617444
11	KANWAMBA Gombira	Coordo Société Civile	0814762455
12	CHRISTIAN ALEXANDRE	Cultivateur	-
13	ILUNGA LUBONDO	"	-
14	KJENBE - MUKWANA - BANYANG	Soc. CLO	0824881900
15	RODOLPH BINENE	CLO / Bayeke	08732174380
16	GABRIEL MWEKA	Coordo / Société civile	0811432017
17	IUMBI VINCENT	INF III	0816085480
18	KALABO - KAZADI	CHEF DE CENTRE BU	0814533556
19	MILIBA - ALEXANDRE	"	-
20	MBALE KAKOYO - FELIX	MAÇON	0821802802
21	KAMBE - MORNORE	CULTIVATEUR	0808852383
22	DJUMA	"	0818675877
23	KATAYO MUYUKE	-	-
24	KABWA MUKUKWA - LUBENA	CULTI	-
25	MIPONUA - RUJINGA	DL PR CODESA	0810070975
26	Rouso ngo Juntas	" "	-
27			
28	MGOY WAMGOY	CULTIVATEUR	- - -
29	KASONGO - KASUBA	CULTIVATEUR	0820505504
30	KASHILA KIBOFO	CULTI	0822547918

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :

Date : Thème :







N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	MBAYO Mabilo LAZARO	NANÇON	0817021437
2	MUJIGA-KIPATA	DIEDO	- - -
3	Kaembe wa Kazadi	pasteur secf	0819478573
4	KASONGO - ELIAS	MAÇON	0811812049
5	MAKONGAWAMAKONGA	STIVE	- - -
6	KATONGE - KABOLE	ENSEIGNANT	0818802849
7	MONGOLO - KAZADI		0816034051
8	JUMBA - WA-KASONGO	TRICLÉUR	0848032-547
9	ILUNDA - TSHISAMWE	PROFESSEUR	0827046845
10	KJEMBE - CHRISANTE	MEMBRE	0854342200
11	MUSEBA NGDY	CHEF DE GPMT	0851077402 M.UB.
12	KOMBA NTOTO	CHEF DE TERRE	0818753776
13	CHEF I		
14	MULUMBU KALASA	CHEF DE TERRE	
15	ANDRE KAZADIWAKABWENE	DELEGUE MUTBO	0813119408
16	KABANGA WAKABANGA A	DIRECTEUR	0811985087 
17	LUBANGE WAKALENGA	CHEF DE LOCALITE	0817957556 
18	LUMUNA MBULA POKY	Chef de Groupement NGVIRA	0890854713 
19	MAMBWE ILUNGA GUSTAVE	CHEF DE QUARTIER	0822285113 
20	KABANGE MUMBA	SECRETARE	0818151306 
21	NGOI ILUNGA ALBERT	MEMBRE	
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

5

FICHE DE PRESENCE

 Village / Organisation : FUNGURUME / SALLE LUPELO

 Date : 01/09/2020 Thème : VALIDATION COMMUNAUTAIRE DES PROJETS DU CAHIER DES CHARGES DE TFM

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	George BAKONDU	Directeur SARRU	0847070122 
2	NYANZA INAMBE	Consultant D.N	0999929087
3	Schachwa MUKAA EN	Président S/arr	0815388040 
4	Jih THAL	conseiller / Mh. Niz	082251122 
5	Venance MUMBA	B.E. Chef.	0995300552
6	Dr THIERRY YAV	COORDONNATEUR	0820203410 
7	GABRIEL TAMBWE	Dev. Eco. TFM	0817097749 
8	MUSEBA NGUY	CHEF DE GROUPEMENT	0851077402
9	Kwencha Mukasa	111111	0812801666 
10	MUKHI MPALA	DE CHIFFRIER	0997176666 
11	LUMUNA NBUA	chef de Campement	0840856723 
12	Dr JACQUES MUKEMBE	MCD	0823768821
13	HENRI MWASE	AG/ZS	0812214563 
14	Elie Budliadia	Comms TFM	0820001596 
15	MUTOMBO IGNACE	DE QUARTIER	0822815858 
16	MITONGA-K- JOHNNY	KIMUNGU SECRETAI	0852657565 
17	NONGA - SHABEYA	SHARPANTIER	0813349039 
18	Ngozi Kapuku Nestor	Représentant	
19	KASONGO MWIKALEBWE	SEKRETERAR	0824343892 
20	BETA CHRIS	PROF	0844488449 
21	Mait Georges	Kidimo	0828161554 
22	Mwanga Emile	Représentant	0826416170 
23	GILBERT KABWE	SARU	0998112470 
24	Serge Kabwe	CLO	0820003625
25	FRANCOIS	CLO	0820003617
26	Franck K.	CLO	0817071641 
27	Guy Numba	clo	0810867704 
28	Freddy Nomanu	chauffeur	
29	DAVID MBIYE	chauffeur	
30			

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :

 Date : 01/09/2020 Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	DANY - NGONGO	assistant administratif de Honorable INAMI 21	(+243) 976211107
2	MWEPU KABEJA STINO	FSC - Education	0820003647
3	KOMA - MAKONGA		
4	MWEZE - JEREMI	chituvatuwa	
5	MBAYO - MWEPU	CULTIVATEUR	0815905039
6	LUBENSA KALEMBA MAXIM	ENSEIGNANT	0827836548
7	GHIBLAIN KALENGA	CLD. Chefferie	0816000023
8	KATONGE - KABOLE	ENSEIGNANT	0818802849
9	MATEO - LOPI	LUDERE COMMUNIC	0817777460
10	KAMBI - SERAPHIN	AGRONOME	0896359382
11	KIBEDI - NONO	REP	0840378527
12	KALENGA DIEUDONNE	SEC DEV M. MUKOSE	0858665559
13	MUKEMBO EUGENIE	CULTIVATRICE	
14	KALUWE POLYDOR	VIC. PRESIDENT DEV.	0818262932
15	KABANGE - MUMBA	CULTIVATEUR	0818151306
16	WALTER - KYAYO - ILUNGA	CLD / T.F.M	081 70 71 642
17	MWILU - KALAMBOMIKA	LUKOTOLA TEMBO	085 30 42 120
18	KAMBELEMBELE NITALASHA	DIRECTEUR	0854685253
19	MWELA MPANDE KASONGO	chef de terre	
20	KASONGO - M. HATIA	CHEF DE QUARTIER	TUN 0973536197
21	MWINDUKA HINDOLENI	CLD FGM	0976545825
22	LIDIA MWEMA	CLD	0877667180
23	KILANBO MWENGE	CLD FGM	0827763308
24	LUBENKA - NGAY	REP. CENAGAS	0816469983
25	KASEMBELE - KIPESA	REP CENAGAS	0813807527
26	ASAKA - WAKLAMA	LIBERAL	0812369957
27	MULUDBU - MUTODIBO	CHEF T	
28	BANZA - KAKAGARICKO	THIEMYAMA	0899937635
29			
30			

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :

Date : 01/09/2020 Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature
1	Ref Mwela Pande	Ref de Terre	082 286 6569
3	Chef Muluwisa Kasaka	CULTIVATEUR	081 0478734
4	CHEF KYATA	COUTUMIER	081 1211988
5	CHEF KAKONDE	COUTUMIER
6	NKONDE MUKENGE URUVE	Agent B.D.D	081 6770066
7	MUSOYAKASAMA GAETAN	AGENT BDD	081 861 44 68
8	MONGA BWAYA ENDAWIA	chef de quartier
9	KASHIMBA KALONDA Remy	MEMBRE Communautaire	0873307598-0811172744 Remy
10	Kibambi matombo	Cultivateur
11	MWANZA KANUNGA	ENSEIGNANT	0817700721
12	Kabanga - Victor	CULTIVATEUR	0829386487
13	LEON-TSHIMANGA	M. SOCIETE-CIVILE	0858904925
14	KASONGO	MUCCIA	0859437179
15	BANZA KILONGOZ-DIUKWO	MEMBRE	" " "
16	MUKEKWA KAPUSA	COACH	0820258262
17	Solange KUKUKWA	TENKE	0828888186
18	Kainola Sandrine	TENKE	0999282875
19	SHIMATA - NGOZI	POSTOLO	0825550454
20	PHILIPPE MUKUBA	POSTOLO	0828886843
21	MUKEKWA KALABE	KILUSONSA	0897032253
22	MAYEYE-NGUMA	KIMILOMBE	0851637438
23	GHINGIN Chirey	POSTOLO	0851409661
24	KALONDA - MARCEL	SEC	0810652504
25	MWIKWA MUKEKWA	PRESIND	0812745087
26	MWERE - MUCHEWA	CHEF de village	0813776412
27	DEUSIMBA-ALBERT	chef de quartier	0810919695
28	Chef KINA A TENKE	che coutumier
29	NLITBI	REPRES	0810604677
30			

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :

Date : 01/09/2020 Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	Kalembe kalaza	CHEF KALAZA	0826072532 <i>[Signature]</i>
2	WALUNDAHEMBWE	chef WAICINA	0812449579 <i>[Signature]</i>
3	KALENGA MUMENA	chef MUMENA	<i>[Signature]</i>
4	Mulumbu Kanza	chef KANZA	0818159440 <i>[Signature]</i>
5	LUKUSA MBAYO	SHIEF SHOROMBO	09010849763 <i>[Signature]</i>
6	Muanga Muleba	Cultivateur	<i>[Signature]</i>
7	Muanga Fyotie	Cultivateur	<i>[Signature]</i>
8	Mkongga - bantu	cultivateur	<i>[Signature]</i>
9	Lupama Kalenga	cultivateur	<i>[Signature]</i>
10	Lubanyemakalenga	chef de localite	08179575967 <i>[Signature]</i>
11	NGELEKA NGON MOSE	PRESIDENT FEC TENKE	0851520823 <i>[Signature]</i>
12	CHARLES WINGUNDI JOMBON	VICE PRESIDENT TETELA	0811551838 <i>[Signature]</i>
13	HYPPOLITE SONPWE	NOTABLE	<i>[Signature]</i>
14	ELISE KAZADI	NOTABLE	<i>[Signature]</i>
15	NONO Y. SALIBOKO	C.A./ANAL/SHGO	0818384910 <i>[Signature]</i>
16	BULUNGO-MUMBA	PRESIDENT CK. ROGE	0824076037 <i>[Signature]</i>
17	MALO BO KISHALA	R.P.T. KALAZA	<i>[Signature]</i>
18	MWANZA NDAY CELESTIN	PS CULTIVATEUR	0816964009 <i>[Signature]</i>
19	KANGETA-ELUMBA	R.P.T MWANZA	0812476573 <i>[Signature]</i>
20	KyENDU-NDAY	PLANTEUR	0825284900 <i>[Signature]</i>
21	MANGI - DESIRE	Représentant	0816591180 <i>[Signature]</i>
22	FRIDELIN	Représentant	0818532341 <i>[Signature]</i>
23	NGON Mungu Jose	chef de localite	<i>[Signature]</i>
24			
25	KATO MIZAGICA	CHEF URUYAKOZA	<i>[Signature]</i>
26	NGOYA NACLE	CITE NGUMBA	0826449977 <i>[Signature]</i>
27	MUNGA MOKOBO	CULTIVATEUR	<i>[Signature]</i>
28	Bulungo Mutombo	DE quartier	<i>[Signature]</i>
29	NGOLE MATA	MAIRE CLD	0816855719 <i>[Signature]</i>
30	NGONGO BARUANI	CULTIVATEUR	0818021490 <i>[Signature]</i>

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :











Date : 22/10/2020 Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature
1	KAMUNGU KAJJO	chef coutumier	0815637257
2	MWENZE AIMERANCE		0823239972
3	MWANGA-KABUNDA	CHEF. Coutumier	0823272130
4	Kilundu - Piene	chef coutumier	0821800910
5	KAMUNGU MULALA	CHEF de terre	0812893895
6	Mpongo - Vboudi	CHEF de terre	0825094239
7	OKITO JUNIOR	REPRESENTANT TETELA	0829235670
8	PRINCE WBOJA	REPRESENTANT G. KASAI	0883237387
9	KABAMBA MUKANYA PAUL	REPRESENTANT CHEF KABANGA	0821259810
10	BWALYA - MEDARD	PRESI CODESA	0842570458
11	NGAJ - YAV	NO SO.	0837072636
12	Bemisa Lukeka	Agriulteur	08211346606
13	Kalrango Angele	Représatante	0814552368
14	MIROMBE Momiwe	Membre	0892136265
15	MADKOKOKA KIDYA	CHEF DU VILLAGE	0823756520
16	ILUNGA WATWITE BERNAR	membre POMPI BARIE	0821577147
17	KA BUN DA-Jean	membre/NO	
18	Mwika - BEATRICE	V-S ELD/NG	0818884577
19	MUJINGA-ERNESTINE	CIT	0817712151
20	KAMUNGA ANACLOT	RYAMU DA	084053449
21	Mwika - LUCAS	Chef de terre	0827862680
22	KANGALU LWANGA	Notable ZUTIBWE	0895074444
23	NGAMBILA YAV	MEMBRE	0823733274
24	KABEYA-BADILUNGA	PROTECTOR de l'école	0851608032
25	AWANGA MUKISHI	DIRECTEUR/LUMBWE	0810066278
26	ROSEN BINENE	ELD/BAYEKE	0813244380
27	PIERROT-KALENGA	sec du chef	0814061864
28	Mujinga Ngoy. B	conseiller du chef	
29	Kiboko Felicien	Secrétaire chef	0825038782
30	Lukosola KAKUMO	chef	

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :

 Date : 01/09/2020 Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	KONDE-MANGI-JEAN	Rep. CHEF KITUA	0847567265 
2	KALASA-NONGA ANSELORE	CHef RAHOADIPIA	0819560952 
3	KARWELA - KASONGO	REP. DU CHEF. SAMGU	0974302867 
4	Chg MWANGA	KITUA	0822785415 
5	MUKASA-Cleo	REPRESANTANT	0858676489 
6	TSHIKALA RAYMOND	SHONONGO	0816946625 
7	PASTEUR HA-Kuamba	SHONONBO	0822811049 
8	KASONGO JEAN	KAKULE (QUARTIER)	0897799742 
9	MUTOMBO-Masele	Mouba cultivateur	0810248344 
10	Buya Muxyo	chef de Quartier	0824677950 
11	MUTOMBO-DAVID	NGUBA-PAST	0853870627 
12	NKOMBA MASHALA	0893381 cultivateur	0893381048 
13	KAPONYA-FRANCOISE	NGUBA	
14	KAMINAPOLICOLA	NGUBA	0853827457 
15	WEVA JOSE	NGUBA	
16	KALONDA BUJEYE	PREFET	0847708057 
17	MPANDUWA KABWE	NGUBA	0844032486 
18	MUKASA MUTOMBO	NGUBA	0851007721 
19	Muape Ilunga	Mouba	0842633813 
20	Kyabunda Emmanuel	NGUBA	0890175698 
21	KASONGO EAMOND	CULTIVATEUR	0824023873 
22	SANBWEKYANGWA	CULTIVATEUR	0828736251 
23	TSHINGAMBBO-CHARLES	CHEF DE QUARTIER	0817770305 
24	TOVO-KABADI-JOAN	SEC @ MITUNISA	0816543356 
25	KIREMBA-ETIENNE	Chf @ MITUNISA	0816426265 
26	PANGA ALEXI	MOTAKAI	0856209703 
27	KASIMU JOSEPH	MUTAKAI	0826308427 
28	SHUMBANGOT OLVIN	CHEF DE Q. NEW KIMATEBALA	0820073910
29	LBROME	NGUBA	
30	MUXEMBE-SOMPWE		0823213423

FICHE DE PRESENCE

Village / Organisation :

 Date : 09/09/2020 Thème :

N°	Nom & Post-nom	Fonction	Téléphone/Signature.
1	MUSENGE ANTOINE	KUVUNBIAI	0852839799 <i>[Signature]</i>
2	KIIZOKO KAZADI	CHEF DE TR. MUKOLO	0817794577 <i>[Signature]</i>
3	MARELE DJUSA	CHEF LOCALITE	<i>[Signature]</i>
4	SALABWE DWIKANBOE	CHEF DE SECTEUR	8822662798 <i>[Signature]</i>
5	MPUTU ZEROMB	AVOCAT	0815178004 <i>[Signature]</i>
6	KALAMBA ZOR KALABOK	<i>[Signature]</i>	
7	KUMWATBA DIBWE	KITUTA	085 5048606 <i>[Signature]</i>
8	GEORGES KAZADI	Rep. DLG. ADM TENKE	083 7879486 <i>[Signature]</i>
9	Kasongo-Kuminda	SEC. 05/ANR	081 1274342 <i>[Signature]</i>
10	KABWANG-MUSANG	MAMAN - PRESIDENT	089 1890441 <i>[Signature]</i>
11	KILAMBE ALAIN	JEURNALISTE	0877304974 <i>[Signature]</i>
12	MAKIBJAWAMULUNDA	CHEF DU VILLAGE KAFWA JA	0828018080 <i>[Signature]</i>
13	MWISANGE KAZADI Jolie	Secrétaire	082 2313337 <i>[Signature]</i>
14	NGELEKA KAMUNGU	secrétaire	082 232093 <i>[Signature]</i>
15	KAZADI ISHAWA	CHEF DE QUARTIER	0815743448 <i>[Signature]</i>
16	BANZO-Kelolo	Shef quartier.	0824347788 <i>[Signature]</i>
17	MAMBWE KASAMBI Chanku	repr. chef dituku	0971942181 <i>[Signature]</i>
18	Kasongo - chef	quartier Kabasi	828035102 <i>[Signature]</i>
19	KASONGO - MATHIEU	CHEF DU VILAGE SANGANA	085 2203854 <i>[Signature]</i>
20	NGOY-MULUNDA	SECRETAR	082 3347677 <i>[Signature]</i>
21	DESIRE - KAMILA	SEC.	0810507348 <i>[Signature]</i>
22	J. CHRISTOPHE IUNGA KALALA	CHEF DE QUARTIER TR.	082 8459068 <i>[Signature]</i>
23	KAVWAMBA Gaudin	Secrétaire SOCIÉTÉ civile	0814762455 <i>[Signature]</i>
24	Bernard KIBAZA	FTD	0814826996 <i>[Signature]</i>
25	NGOMBE MWEPU	CHEF DE QUARTIER	0814800510 <i>[Signature]</i>
26	KABANGE - DUTABA	Cultivateur	0818151306 <i>[Signature]</i>
27	KYEMBE - DWIKANDA - RWU	SEC. CLM. CHEFFER	082 4887900 <i>[Signature]</i>
28	MEKABE	CHABINGI	0895710268 <i>[Signature]</i>
29			
30			

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



COMMUNE DE FUNGURUME

Le Bourgmestre

Fungurume, le 01 OCT 2020

Transmis Copie pour Information à :

- A Son Excellence Monsieur le Ministre
Provincial des Mines
A KOLWEZI

N/Réf 0.72/BUR-BOURG/C-FGM/PR-LBA/2020

A l'Entreprise TENKE FUNGURUME MINIG
A FUNGURUME

Concerne : Transmission
Projet Cahier des charges /TFM

Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir trouver en annexe le projet relatif au cahier de charges /TFM réalisé par le comité local de développement de la Commune de Fungurume.

Veillez agréer, **Messieurs**, mes salutations distinguées.



MUKUNTO KIBUKILA Christian

[Signature]
Bourgmestre

INFRASTRUCTURES

PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE IDENTIFIES A FUNGURUME DANS LE PROCESSUS D'ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES DE TFM

code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	Nombre	Priorisation	Localisation géographique	Brève Description
INFRASTRUCTURES DE BASE					
1	Construire des routes	33	1	<p>Quartier Dipeta : 9 Du pont Inamiji-Kabila, Kashobwe, Du rail, De la mission, Mutende, Avenue 12, Teacher, Pompage, Dépotoir, Sokosoko, Adventiste, Swanepoel, Nuru, Papa Georges, Mukunto, Du marché, De la police, Kapalu, Tenke, Lubudi, El-Shaddai, Mulumbu, Du quartier, Kakanda, Mwebe, Lualaba, Lunda, Dipeta, Orthodoxe. Quartier Kelangile : 6 De la Mission- Route nationale-prolongée, route cimetièrre à partir de 5 ans, Kelangile-Golf, De la mission (Tukankamane)-40 maisons, De la mission- Rivière Kelangile Quartier Lukeka : 9 De la gare, Lubondo, Du stade, De la liberté, Du rail, Mano mapia, Petrosil, Nguba et Kafwaya Quartier Mwelampande : 8 (4111m) Kimbangu, Rail, Lualaba, Nguba, Dunia, Mouvement, Kakanda, Pompage Village Kabombwa : 1 De la barrière 5, contour plaine vers Kabombwa</p>	<p>Asphaltage de 33 routes principales, plantations des arbres ornementaux</p>

2	Ouvrir une voie d'accès au village	1	1	Village Kabombwa : De la barrière 4-Kisamba-contour plaine vers Kabombwa	Travaux mécaniques
3	Construire 6 drains et 2 Buses	1	1	Cellule roseau vers la rivière (1), cellule Mutobo (2), Kabombwa (1), de Nzambe Malamu-Rivière Kelangile (1) Dalle mission-route Nationale Cimetière-colline (1)	Agrandissement et pose des buses de grandes dimensions pour la collecte des eaux de pluies
4	Réhabiliter 35 routes secondaires	35	2	Quartier Dipeta : 20 Quartier Kelangile : tout Mpala ? Quartier Lukeka : 15	Nivellement, chargement, gravillonnage, ouverture des
5	Construire des ponts	10	2	Quartier Dipeta : 3 5 ans-Kabila 1, Kabila 2-Mpala, Orthodoxe-Mpala Quartier Kelangile : 3 De la mission-route nationale, Kelangile-Golf, Kabila-Roseau Quartier Mwelampande: 3 Kalweji-Kyampeko, Dipeta-Kabulungo Infrastructure de base Village Kabombwa : 1 Kamungu-Rivière Movia	Pose des ouvrages d'art
6	Curer des rivières	2	2	Dipeta et Kelangile	Désherbage, débouchage des canaux principaux et
7	Protéger les marges de rivières	2	2	Dipeta et Kelangile	Plantation d'arbres et ou de pelouse sur les bassins versants
8	Construire des salles polyvalentes pour diverses manifestations	5	2	Dipeta, Lukeka, Kelangile, Mwela Mpande et Village Kabombwa	Ouvrage aux normes et équipements divers
9	Construire des hangars aux arrêts de bus	2	2	Arrêt Sogefor, Arrêt central	Dalles, siège, toilettes publiques, Etalages sous

10	Construire un marché central moderne	1	3	Kelangile	hangar, espace de parking, toilettes, kiosques, dépôts de grande capacité, chambre froide et
11	Construire des lieux de négoce	6	3	Kabombwa, Kifungo, Kasanga, Kabulungo, Kalasa et Ndela	Construction d'un petit marché avec dépôt de stockage
12	Aménager des terrains de football	7		Dans chaque Quartier et dans les cellules éloignées de Camp Mitumba, Kabombwa, Kifungo,	Nivellement aire de jeux , pose des bois avec filets, petite
13	Construire et équiper un complexe d'arts martiaux (Judo, Boxe...)	1	3	Quartier Mwela Mpande	Tatami, Ring, salles d'entraînement et de compétition...
14	Construire des stadiums de basket avec salle de gymnastique	4	4	Dans chaque Quartier	Stadium avec salle de gymnastique et
15	Construire un stade omnisport	1	4	Kelangile	Agrandissement et modernisation du stade actuel pour alignement aux normes d'homologation : Espace de jeux, pelouse synthétique,
16	Créer un jardin botanique	1	4	Kelangile (vers village M'siri)	Pépinières, plantation d'arbres divers endémiques
17	Aménager des parcs et espaces verts	4	4	Par quartier	Pelouse, banquettes, clôture en treillis, allées, fontaine
18	Construire une route de contournement	1	5	Itinéraire à déterminer	Route pour grands véhicules sur avis

SANTÉ

Code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	Nombre	Priorisation	Localisation géographique	Breve Description
SANTE					
1	Construire un Hôpital Général de Référence	1	1	Quartier Kelangile (cellule Kiloville)	Ouvrage aux normes de 100 lits minimum, équipements, morgue de grande capacité, éclairage, incinérateur, fosse à placenta, ambulances, point d'eau, corbillards, produits pharmaceutiques...Ouvrage aux normes de 100 lits minimum, équipements, morgue de grande capacité, éclairage,
2	Construire des Centres de Santé de Référence	3	1	Quartier Dipeta (Cellule Commerciale) Quartier Kelangile : Mpala Quartier Lukeka : cellule Tshombe	Ouvrage aux normes, équipements, éclairage, incinérateur, fosse à placenta, point d'eau, produits
3	Moderniser le CSR de Dipeta	1	1	Quartier Mwela Mpande	Agrandissement et dotation en équipements : ambulance, morgue...
4	Construire des postes de santé	5	1	Villages Kabulungo, Kasanga, Kalasa, Kabombwa et Kifungo	Ouvrages aux normes et proportionnels à la population, équipements, éclairage, incinérateur, fosse à placenta, point d'eau, produits pharmaceutiques de base...dans les villages
					Appuis aux campagnes de

5	Prévenir des maladies	1	4	1	Tous les Quartiers	sensibilisation en matière de VIH/SIDA, Covid-19, Malaria, maladies d'origine recyclage sur des thèmes spécifiques en lien avec la Zone de Santé Sessions semestrielles pour les CODESA
6	Renforcer les capacités du personnel soignant et des membres des 4 CODESA	2	5	2	Tous les quartiers	
7	Assainir les quartiers	2		2	Tous les quartiers	Canalisation des eaux, nettoyage des caniveaux,
8	Appuyer l'organisation des forums	2		2	Tous les quartiers	Organisation des forums annuels de dialogue
9	Construire des bacs à déchets	24			Chaque Quartier Mwela Mpande : 6 à BICIPI, MUNONGO, LUTANDA et Commerciale Quartier Lukeka : 6 Quartier Dipeta : 6 Quartier Kelangile : 6	Maçonnerie sur des avenues à cibler et implantation de décharge pour la gestion des déchets par Tri, équipements de transformation des déchets (dalles, pavés, terre noire...)
10	Acquérir des Poubelles benues publiques	3	4	3	Une par Quartier	Camions de ramassage
	Construire et équiper un centre Neuro psychiatrique	5		5	Lié à l'HGR	Infrastructure aux normes, équipements spécifiques, accompagnement psychosocial, neurologie, ambulance, lieux de mise à l'écart... Partenariat avec
12	Pulvériser l'intérieur des maisons	5	1	5		Campagne semestrielle porte à porte N.B : à confirmer lors de la négociation

AGRIPEL

Code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	Nombre	Prorisation	Localisation géographique	Breve Description
AGRIPEL					
1	Appuyer les coopératives en intrants agricoles et élevage		1	Tous les quartiers	Appuis annuels en semences, engrais, bêtes, vaccins, outillages agricoles aux coopératives suivant besoins
2	Implanter des ateliers de mécanisation agricole	6	1	Par Pool et par axe : Pool Fungurume, Pool Lukotola, Pool Lumbwe, Pool Nguba, Pool Tenke (Kando) et, Pool Ndela	Dotation de 18 tracteurs + accessoires, garage pour prise en charge, hangar, pièces de rechange ... pour facilitation de labours, hersage et semis, Coordination par
3	Organiser et structurer les coopératives agricoles et d'élevage		2	Tous les quartiers et villages	Sessions de formation en organisation, structuration, gestion, entrepreneuriat...
4	Installer les unités mécanisées d'élevage et des volailles		2	Dans les pools de mécanisation à installer	Incubateurs, équipements mécanisés (unités expérimentales)
5	Créer un centre de développement agricole intégré	1	2	Village Kabombwa	Modèle Centre Songhai Installation des Champs Ecoles Paysannes sur différents thèmes techniques et appuis spécifiques, formation et
6	faire Accéder les femmes aux marchés		2	Tous les quartiers	Facilitation des Contrats de commercialisation (ouverture du marché de TFM aux producteurs

						locaux par exemple) Organisation d'info-foires
7	Appuyer les coopératives dans la transformation des produits agricoles			2	Tous les quartiers	Dotation en équipements divers (égraineuses, séchoirs, fours solaires...). Sessions de formation en techniques de conservation, de transformation, stockage, Micro-crédits aux AGR des femmes, formation SILC, washa-washa
8	Appuyer les initiatives économiques des femmes organisées en coopératives.		2		Tous les quartiers	
9	Créer un centre piscicole et d'alevinage	1	2		Quartier Lukeka vers Kyampeko	Etangs piscicoles de 150 m ² minimum par étang, recherche d'alevins.
10	Améliorer des races locales des animaux (poules, coqs, chèvres, ...)		2		Villages Kabombwa, Kasanga, Kalasa, Kifungo et Ndela	Introduction des géniteurs améliorateurs
11	Appuyer l'émergence des agri-multiplicateurs au niveau local		2		Quartier Lukeka et Mwela Mpande (Kabombwa, Kifungo, Kasanga, Ndela et Kalasa)	Centre d'agri-multiplication des semences (parc à bois de manioc, maïs résilient, haricot bio-fortifié, vigna, soja...) Formation technique à travers des CEP (Champs
12	Construire un Abattoir moderne	1	3		Quartier Mwela Mpande	Installations vétérinaires aux normes et
13	Aménager les sites hydroagricoles		3		Quartier Kelangile : derrière le bureau et dans la Cellule Roseau Quartier Lukeka : dans le bas-fond vers le cimetière Village Kabombwa et Cellule Misiri	Irrigation, drainage de bas-fonds et promotion du riz inondé, appui en équipement (motopompe par exemple)
					Quartier Dipeta : Route Lumbwe, Kalasa, Lukotola,	Installation et formation des Comités Locaux de

14	Aménager des routes de desserte agricole	7	3	Kamungu, Kiba-Kabombwa (22 kilomètres), Kifumpulo-Mpala Quartier Lukeka : Kyampeko	Réhabilitation (CLER), défrichage, saignées, barrières de pluies, rechargement, ponceaux, gravillonnage...par la méthode HIMO (Haute
15	Promouvoir les cultures de contre saison auprès des coopératives dans l'optique de la chaîne de valeur		3	Tous les quartiers	Promotion de la chaîne de valeur (Sessions de formation théorique et pratique à travers les CEP), appuis en équipements et
16	Implanter une unité de production d'engrais organiques	1	3	Quartier Kelangile	Acquisition de matériels : Composteur mécanique, dalle en ciment, hangar, silos, tracteur avec charrette, déchiqueteuse, broyeur... Formation par action
17	Construire une minoterie	1	4	Quartier Kelangile cellule Mpala	Construction d'ouvrages de grande capacité, salles d'exposition, silos, moulins avec accessoires et pièces de rechange, dépôts de stockage des produits

EDUCATION

Code **Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)** **Nombre** **Priorisatio** **Localisation géographique** **Brève Description**

EDUCATION

1	Réhabiliter des écoles	8	1	<p>Quartier Dipeta : Cellule Mutende, Ecole Tukankamane 1</p> <p>Ecole Technique Agricole Village Kabombwa (3salles)</p> <p>Quartier Lukeka : 4 (Utulizo, Mukembe, Majengo et Mulunga)</p>	<p>Mise aux normes des classes, ajout de classes, bureau administratif, salle de réunion, salle informatique équipée, clôture, bus scolaires, bancs, internet, matériels didactiques, latrines filles-garçons, jardin scolaire,</p> <p>4 Ecoles de grande capacité pour les quartiers Lukeka et Dipeta et Ecoles de capacité moyenne pour Mwela Mpande</p>
2	Construire et équiper des écoles	9	1	<p>Quartier Lukeka : (1)Quartier Dipeta : (3) dans la cellule Mutende</p> <p>Quartier Mwela Mpande : (5) (Ndela, Kasanga, Kabulungo, Kifungo et Cellule Commerciale</p>	<p>Infrastructures aux normes, ateliers de formation pratique, équipements en machines et matériels de Sélection annuelle des candidats ayant obtenu au moins 55 % et appui aux Infrastructures aux normes, laboratoires et salles de formation pratique, équipements divers (microscope, burettes, Ouvrage aux normes avec options techniques</p> <p>Nouvelles technologies</p>
3	Construire une école technique industrielle (diplôme d'Etat)	1	1	Quartier Mwela Mpande	
4	Octroier des bourses d'études universitaires	1	1	Tous les quartiers	
5	Construire un Institut Technique Médical	1	2	Quartier Dipeta	
6	Construire une Université ou un Institut d'enseignement Supérieur avec options techniques	1	3	<p>Quartier Kelangile :</p> <p>Cellule Mpala</p>	

Amphithéâtre, bibliothèque
Infrastructure pour la
formation de cycle court
pour jeunes, équipements
(ajustage, garage,
menuiserie, soudure,

Construire et équiper un centre de formation
professionnelle
(cycle court)

7

3

Quartier Dipeta : Cellule Mutende

ENERGIE

Code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	nombre priorisation	Localisation géographique	Brève Description
ENERGIE				
1	placer l'Eclairage public sur les routes asphaltées	33	Kansolondo, De la mission, Mutende, Avenue 12, Pompage, Adventiste, Swanepoel, Mwebe, Kapalu, Luulaba, Mukunto, Du marché, De la police, Du quartier, El-Shaddai, Orthodoxe.	Eclairage public par panneaux solaires
2	Electrifier des villages et cellules obscures	5	Kasanga, Kabulungo, Kalasa, Kabombwa et Ndela	Pose des poteaux et de transformateurs

EAU POTABLE

Code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	Nombre priorisation	Localisation géographique	Brève Description
EAU POTABLE				
1	Installer des fontaines d'eau (complémentaires)	50	Lukeka : 16 Kelangile : 20 Mwela Mpande : 6	Extension du réseau et multiplication des points d'eau
2	Forer des puits d'eau	7	Ndela (1), Kasanga (1), Kabulungo (1), Kabombwa (2), Kalasa (1) et Kifungo (1)	Forage profond d'au moins 80 m avec pompes immergées fonctionnant à l'énergie solaire, Ouvrages de distribution (bâti, tanks, points de
3	Aménager de source	1	Kifungo	Travaux de captage de source après évaluation hydrogéologique
4	Installer un nouveau Château d'eau	1	Quartier Kelangile : Cellule Mpala	Captage de nappe aquifère, ouvrage d'art, moteurs et tuyauterie adaptée, château d'eau et réseau de distribution

COMMUNICATION ARTISANAT

Code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	Nombre priorisé	Localisation géographique	Brève Description
COMMUNICATION ET ARTISANAT				
1	Installer une Radiotélévision communautaire	1	Quartier Dipeta	Pyône de grande portée, bâtiment, équipements, formation, programmation participative, organe participatif de gestion (AG, CA, Exécutif, CC, Club
2	Renforcer les capacités opérationnelles et techniques des coopératives artisanes	2	Tous les quartiers	Organisation et structuration des Briquetiers, scieurs, producteurs des carreaux maçons...
3	Construire des centres artistiques	2	Quartier Dipeta et Quartier Mwela Mpande (cellule Lutanda)	Centre culturel, théâtre, cinéma, musique, salle de conférence, équipements spécifiques (guitares,

PROTECTION DES GROUPEES SOCIAUX

Code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	Nombre	Prorisation	Localisation géographique	Brève Description
PROTECTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES					
1	Construire et équiper 1 centre d'encadrement et de rééducation des personnes vivant avec handicap	1	1	Quartier Kelangile	Infrastructure et programme de prise en charge : orthopédie, cordonnerie, bus, tricycles, béquilles, prothèses, radiologie, formation aux
2	Construire une école pour sourds-muets	1	2	Quartier Mwela Mpande	Infrastructure d'accueil, formation en écriture Braille, équipements spécifiques de guidance...
3	Construire un hospice des vieillards	1	3	Quartier Dipeta (Cellule Mutende)	Ouvrage aux normes, équipements, Subvention alimentaire et en non vivres, poste de secours pour personnes de 3ème

PROMOTION DU GENRE

Code	Dénomination de l'infrastructure/ Projets à réaliser (actions)	Nombre priorisé	Localisation géographique	Brève Description
PROMOTION DU GENRE				
1	Assurer l'Alphabétisation fonctionnelle de la femme	1	Tous les quartiers et dans tous les villages du rayon	Mise en place des Cercles d'Alphabétisation Fonctionnels (lire, écrire, Ouvrage aux normes, éducation familiale, formation aux métiers (couture, cuisine, leadership féminin, conférences sur les Droits, le leadership féminin, formation sur l'autonomisation de la femme...),
2	Construire un centre social pour la femme la jeune fille et de lieux de rencontres	1	2	

Fait à Fungurume le 01 /10 / 2020

Pour le CLD C / FUNGURUME

MUKUNTO KIBUKILA CHRISTIAN

(Signature)
Président

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGÉ, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPEMBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

A. L'IDENTIFICATION DES BÉNÉVOLES DE DEVELOPPEMENT DANS LE PROJET D'ELABORATION DU CADER DE CHARGES POUR TFM 2 FUNGURUME

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	PASCAL KANUL	CCD/FGM	0829697 002	M	<i>[Signature]</i>
02	KAFISHI NGAMBWE BAYON	CCD/FGM	0812794352 0971727113	M	<i>[Signature]</i>
03	JYKANCE KALOMBO	CCD/FGM	0814054002 0994054002	M	<i>[Signature]</i>
04	LEON-TSHIMANGA	N.S.C.C	0813280579	M	<i>[Signature]</i>
05	KAVWANDA Gauthier	SOLICO	0819762455	M	<i>[Signature]</i>
06	USENI-MUNEMA JOSLL	SEC PASTORAL	0819633726	F	<i>[Signature]</i>
07	MURAT MONGA SANSONGA	V.P COPEMECO/SOLICO	0819745295	M	<i>[Signature]</i>
08	JOSE KITAKHALA	CCD/FGM	0815057664	M	<i>[Signature]</i>
09	FRANCK KANGALU	N.S.C.C	0827818093	M	<i>[Signature]</i>
10	MUNGEZI VINCENT	CEMCO PRESIDENT	0813324114	M	<i>[Signature]</i>
11	ILUNGA VIA ILUNGA	PRÉSIDENT	0899756991	M	<i>[Signature]</i>
12	CEDRICK-TSHIKUBI	BON SAMARITAIN	0911978524	M	<i>[Signature]</i>
13	FELIX KATUKA	PRESIDENT ADD#	097233324	M	<i>[Signature]</i>
14	MURAT DA OSCAR	CCA	0810647095	M	<i>[Signature]</i>
15	Bernard KIBANZA	Comité FIV	0814826996	M	<i>[Signature]</i>
16	PAULIN MUSHI	PREZ COSEY	0814307109	M	<i>[Signature]</i>
17	MOBWA MUTOBOLA	CCD/FGM	0893180960	M	<i>[Signature]</i>
18	MUNBA-MUNKINI JACQUES	CCD/FGM	0810028163	M	<i>[Signature]</i>
19	DR Gaby KISALU	CROIX ROUGE	0827178771	M	<i>[Signature]</i>
20	KATINA RAMAZANI	DIM	0896388572	M	<i>[Signature]</i>
21	WAPYE TSHIYAZE TRESOR	RASTA	0874077116	M	<i>[Signature]</i>
22	LUPUNGU NGEE RULUNE	RASTA	0819037676	M	<i>[Signature]</i>
23	KAKOKO NAMBWE	RASTA	0810656940	M	<i>[Signature]</i>
24	DANIEL		0811647444	M	<i>[Signature]</i>
25	MOTOR LUBO KIBANZA	ACCESF	0813201840	M	<i>[Signature]</i>
26	VICTOIRE KISHACA	ONGI LAMUKA	097488554	M	<i>[Signature]</i>

Le. 02/09/2020



N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	MABUNGU - MWEPE	Q. DIPETA	0818429930	M	
02	KAZEMBE - MUOKAMA	Q. DIPETA	0818459599	M	
03	NUMBI TSHILAY	CLAFEM	0991743681	M	
04	KABWELA MWANVIE PATRICK	HABITANT DIPETA	0819303367	M	
05	AR GABY KISALU	CROIX ROUGE	0827178771	M	
06	BIBINE ILUNGA NYOIE	ONG. I.A.R.D	0814967806	F	
07	DANY - UGONGO	Fondation Imwuzi Coordonnateur	0976211107	M	
08	KASONGO SANGILANGA	Q. Dipeta	-	M	
09	MWANZA - GUYEK	Q. Dipeta	0824239091	M.	
10	CHRISTANTINE MAND	Q Dipeta	0818340156	F	
11	NGOG CHAÏLO	Q Dipeta	0818613736	F	
12	MH' M'ADJ	Q. DIPETA	0823758875	F	
13	FAUSTINE MUSEKA	Q DIPETA	0814452004	F	
14	MANG. - JEANNE	Q. DIPETA	0840692658	F	
15	MUKASK - MUSINGA	SHOT DOUBLE	0841004273	M	
16	MUTOMBO - KAMBALA	QU DIPETA			
17	MULO - EXOPIIN	Q. DIPETA	0822688811	M	
18	KI BANDI KAWELE	Q DIPETA	082532580	F	
19	MUMBA LEONARD	Q DIPETA	0811532899	M	
20	KAHAMBO BARUANI	Q DIPETA	0815975428	M	
21	KITENBE SANGO	Q DIPETA	0816044406	M	
22	MWENDA - BANTU	Q. DIPETA	0811958920	M	
23	KASONGO KADIKU NORBERT	Q. DIPETA	0825828918	M	
24	KITANIKI	Q. DIPETA	0810795546	M	
25	TSHIMANO - ANGELO	Q. DIPETA	0822481151	M	
26	KAZADI - ILUKINGA	Q. DIPETA	0813875472	M	

Le. 02.../09..2020

27	KAFUA-MANGI EMMANUEL	Q dipeta	0842752466	M	Blanco
28	ISHIMWANGA TSHIKOBA	Q dipeta	0823983688	M	K...
29	TOMBO-WATONU-NENDONNE	Q DIPETA	0818346919	M	K...
30	KALENGA-MASHIMBI BONI	Q DIPETA	0825944356	M	A...
31	JAR MUKONGA	Q dipeta	0854334885	M	J...
32	NGANDWE RYIMBA-Beshe	Q-DIPETA	0822800015	M	J...
33	KISERAGA M-José	Q Dipeta	-	F.	S...
34	SABWA OMAR	Q Dipeta	-	M.	A...
35	MUJINGA ANASTASIE	Q DIPETA	-	F	U...
36	MWENZE-MASEN GO	Q DIPETA	0822068208	F	S...
37	MARIJOSÉ-KIWALA	Q Dipeta	-	-	S...
38	ELVAMBA IYETTE	Q Dipeta	0872355047	FM	H...
39	KAKUNAU KAMEYA JACK	Q Dipeta	081976884	M	J...
40	MAMIE-KINYANTA	Q Dipeta	0825220040	FM	J...
41	MIKOMBE-MALAMBA	Q DIPETA	0826038873	FM	B...
42	MUJINGA-KILUMBA	Q Dipeta	0821056150	FM	+
43	M M A KAFINGO	Q O. PETA	0824601952	FM	+
44	MUSUSU KASONDO VINCENT	Q. DIPETA	0810750785	M.	G...
45	KALAMBO HYPOLYTE	DIPETA	0815942378	F	J...
46	FIMBA-NADY PARY	Q, DIPETA	0817810478	M	S...
47	MUJINGA-KILUMBA	Q-DIPETA	0821056150	M	+
48	MAMI-KIMYATA	Q DIPETA	082.5220043	M	+
49	MIKOMBE-MALOMBA	Q DIPETA	0826038873	M	B...
50	KALOMBO-AMATOLE	Q DIPETA	0978624335	F	+
51	VICTOIRE RISHALA	comptable ONGI LAMUKA	0974885541	M	V...
52	JOMU TSHIBANDA Sol	Président ONGI CREA	09711435206	M	S...
53	MOBWA MUTOBOLA	TEAM LEADER/CD	0993180960	M	S...
54	STINO MWEPU KABEJA	FSC-Educate	0820003647	M	S...
55	MUTIBA MICHEL	DIPETA	0898452201	M	N...
56	MUNDA-NUNKINI JACQUES	COMPTABLE/TEAM	0810028163	F	S...
57	ILUNGA WA ILUNGA	-	0822256821	M	S...
58	KANTANGA-KAFANGA PAUL	DE SECTEUR CIPDH	0843663882	F	S...

59	FELIX KAFUKA	Resident ADDA	097233324	M	
60	NUMBI MONYA SANGONSA	U.P COPELLECO ^{SOCICO}	0819745295	M	
61	KISANGA KANGAW FRANCK	LLM/Sec	0827818093	M	
62	PASCAL RAVUL	CCD	0829697002	M	
63	AYHANICE KALOMBO	CCD	0814054002	M	
64	JOSE KITAMBALA	CCD	0815057164	M	
65	KAIWANBA Gauthier	SOCICO/Coado	0814762455	M	
66	LEON-ISHIMANGA	M.S.C.C	0813280579	M	
67	PITCHOU KALEMGA	COORD NSCC	0821513830	M	
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGE, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPEMBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	YOU BE UMBA NBOLO	CLAF FONGUENI V. Président	081 4353870	M	
02	J.G. TITAC	Fin. ring	082 255 1122	M	
03	Ma KIMBUZI STFA	Communauté	0995024100	M	
04	Elie Budia dia	Communication TFM	082 000 1596	M	
05	Ethiane Ilunga	Communication	09725 16969	M	
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Le. 02.../09./2020

27	PASSI MALISWA	PRESSE	0827821271	M	<i>Passi</i>
28	MUNANGI KASONDA	SEC ADJ	0814710883	M	<i>Munangi</i>
29	YOUBE UMBA NAOLO	V/Président CLO/PA	0814353870	M	<i>Yube</i>
30	<i>John John</i>	Min. Mines	0822551122	F	<i>John</i>
31	Mc KIMFUSU SIFA T.	COMMUN	0995024700	M	<i>Mc Kimfusu</i>
32	An Billy KALINA	C/FUNGUWANE	0937021629		
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
 650 AVENUE MAHENGÉ, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
 E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

.....
 LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	John TSHAL	Un. Tins	072257122	M	
02	Mr KIMPOU SISA	Commune	0995024100	M	
03	Dr Billy - KUNA	Commun	0997031621	M	
04	MUKEMBO PLACIDE	B.O.D/L'S (K)	0997022660	M	
05	JOSEPH FARAY	MRE/DC/TFM	0820001864	M	
06	YOUSSE UMBA NDOLO	Président CLO/FGM	0814353870	M	
07	MUNANGI Dieudonné	CLO	0814710863	M	
08	Elie Budiadia	Comm. TFM	0820001596	M	
09	SYLVANCE KALOMBO	Tr Adj/CL/FGM	0814054002	M	
10	KANWAMBA K. Gauthier	Coordo/Sol/CL	0814762485	M	
11	CEDRICK - TSHUKU	Coordo BSA/SECIO	0811987524	M	
12	CEDRICK MWEMBO	Membre/FMI	0999723721	M	
13	JOSE KITAMBALA	CLD/FGM	0815057164	M	
14	DR Gaby KISALU	P. Croix Rouge	0897178721	M	
15	Bernard K. FUMBA	FTI	0814826996	M	
16	NUMBI TSHILAY	CLD FGM	0991743671	M	
17	KABANGE MUYIANDU	Président S.O.S	0824493313	M	
18	NGOY KILUMB BONIFACE	UNION BSA/SECIO	0996787007	M	
19	JANY - NGONGO	COORDONATEUR F.M.I	0976201107	M	
20	FELIX KAFUKA	MEMBRE T.F. ASSH/FGM	097233324	M	
21	NUMBI MONSA SANGONSA	V.P. COPEMECO/SECIO	0819745295	M	
22	KAFISHINGANDWE BAVON	CLD/FGM	0812794352 0971227113	M	
23	Samuel Mukaza	ONGT GAFEM	0822767624	M	
24	ADELINE PESO	LAEDERE	0821515190	F	
25	KAHILU - TSHOTA	LEADERE	0870285170	M	
26	MPANGA - MWELWA	Membre	0820429789	M	

Le. 03.../09./2020

sou C. (K. M. M. M.)

27	KAZADI KAZADI	DAVENU	0895925373	F	
28	N'SUNGU - MWEEMA J.P	Entrepreneur	0818720007	M	N'S
29	NGOIE WA NGOIE	Cultivateur	0814764753	M	NG
30	KALUMI BUNAGEL	Cultivateur	08183737	M	K
31	VICTOR N'KULU	FEDARC	0991571765	M	V
32	PIERRE TSHISUAKA	SECR (ARD)	0818214206	M	P
33	BANZA - KALWELA VINCENT	CULTivateUR	0815457486	M	B
34	NGOJ - WA ILUNGA JEAN	CULTIVATEUR	0823610765	M	N
35	UMBA-MONGA-Bernard	Cultivateur	0643052698	M	U
36	KAPONDO-MUPISHI	CULTIVATEUR	0820838916	M	K
37	KAPURU - MUIZU	chef de bloc	0814392804	M	K
38	MWILU MUIZU		0899327159	M	M
39	DYGINBA-MUKOLA	chef de bloc	---	---	D
40	JULIE MBAYO BANZA	II	0810026136	F	J
41	KAPALUMBAVU NOBERT	chef de cellule	0858420157	M	K
42	MGOY MUTUNDA	chef de bloc	0812551401	M	M
43	MBAYO-KAZADI ANNIE	CULTIVATEUR	0977771789	F	M
44	KASONGO-NGIE SOFAN	Cultivateur	0821371987	F	K
45	MONGA - BRIGITTH	Cultivateur	0812740687	F	M
46	MWANZA MATONKOLE	PATEUR	0815971302	M	M
47	SIMPLICE KASIMU	D. LUKUKA	0828900539	M	S
48	ASUMANI				
49	MALALA KASANGILI	chef de bloc	0818397808	M	M
50	KANDUNDU CELESTIN	chef de bloc	0815389164	M	K
51	MUSOYA MUKOYA PATIENT	SOC CELLULE	0817751556	M	M
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGÉ, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	ISWIBANG - MADIAT	MAMBRE	0810016045	M	[Signature]
02	MWANZA MUIEMBE EODETROY	MEMBRE - EP. MUDIMBA	0816514357	M	[Signature]
03	ISHAKI GERMAINE	MEMB. C. MUNONEN	0816284164	F	[Signature]
04	ILUNGA KALENGA	MEMBRE C. MUNONEN	0815940664	F	[Signature]
05	KADILA MUJINBA	MAMBRE	0895643591	M	[Signature]
06	PANDE HATI BWE	CHEF DE CELLULE	0822700615	F	[Signature]
07	Jean - KABANDA	CHEF DE CELLULE	0812008722	M	[Signature]
08	MUKENG - SANTURNER	CHEF DE CELLULE	0816253974	F	[Signature]
09	JEAN - MASANKA	SEC N DELAI	0820054776	M	[Signature]
10	AMURI - KABALA	VIS SEC N DELAI	0813870560	M	[Signature]
11	MWEZ - TSHIPINGA	VIS N DELAI	0828233532	M	[Signature]
12	KASUBA BAUTI	ALUABE	0827045248	M	[Signature]
13	YAVA - KAZADI	MEMBRE	0828799682	M	[Signature]
14	YUSUFU - SATALA	MAMBRE	0825920822	M	[Signature]
15	KACHING - LEONI	MEMBRE		F	[Signature]
16	KAZAM - ILUNGA	TELESPHERE CONSEILLER	0828817339	M	[Signature]
17	KATUMBWE - MUTIYA	AUGUSTIN VICE CONSEILLER	081467362	M	[Signature]
18	KAPETA - KAZI	1 ^{er} CONSEILLER		M	[Signature]
19	MUJINCA MASAMBA	MAMBRE	0819468025		[Signature]
20	MUJINCA - MULEZA	MAMBRE			[Signature]
21	Banze Kajembe	1 ^{er} Pasteur	0810896228	M	[Signature]
22	FATMWIN - MATAMB	DAVID CHEF DE CELLULE Ad.	0813717591	M	[Signature]
23	LUKANDA KABULO VALENTIN	CHEF DE CELLULE		M.	[Signature]
24	MPANGA - KASONGO - JACQUE	SEC	0822875164	M	[Signature]
25	FAMBA - MUTUNGI	1 ^{er} de zone	0820489680	M	[Signature]
26	KAZADI UVUMBZI	chef de cell. commercial	0813794385	M	[Signature]

Le. 03.../09./2020

MWELAMPANGE

27	ANICET-KAWAMBA	MAMBRE	0815663000	M	
28	LAURENT LUMFWA	MEMBRE	0851487782	M	
29	MUNYONGO-FILS	MEMBRE	0925866913	M	
30	MUKENE-KPETE JACK	MEMBRE	0822786501	M	
31	KAMANGA-MWAMA TENDA	SEC	0819517006	M	
32	NDJIBU-MADAME	MEMBRE	0824951196	F	
33	KABULO - NENE	MEMBRE	0846800826	F	
34	ILUNGA-MIREILLE	MEMBRE	0810240849	F	
35	KISUWA - EVA-MARTA	MEMBRE	0817150064	F	
36	KUMBI - INYENGE	MEMBRE	0817150064	F	
37	INJESSE-BUYI	MEMBRE	0811404100	F	
38	HARTENCE-MANCI	MEMBRE	0822376303	F	
39	KIPANGA KONDONGO	ANTOINETTE	0811624628	F	
40	MBOKISO-KONUNGA	MAMBRE	0852252348	F	
41	NDJONG MBUMB	MAMBRE	0827677207	M	
42	SAMBA ALBAETINE	MAMBRE	0824187335	F	
43	KARYATI SENGU	CHEF de cellule	0816462566	M	
44	MKUEWA MALAMBA	ADJ DE CELLU	0816478492	M	
45	MOBUA MUTOROLA	T.H. Par Coeur	0993180360	M	
46	NUMBI TSHILAY	CLD FGM	0991243601	M	
47	KANGI - IKUNBA-KOE	chef de P	0819720773	M	
48	FELIX KAFUKA	président ADAM	0854467234	M	
49	JOSE KITAMBARA	CCA/Fam	081557164	M	
50	GEDRICK-TSHIKUMI	COORDO/BA/SEC	081988524	M	
51	DANY - NGONGO	COORDO FMI	0976211107	M	
52	IZORNEK MWAMBO	MEMBRE FMI	0999723721	M	
53	JOSUE TSHIBANDA	ONG CRED	0811435206	M	
54	NUMBI KONGA SAMPONSA	COORDO	0819745295	M	
55	KAWAMBA-Gauthier	COORDO SOCICO	0814762485	M	
56	DR Gaby KISALU	P CROIX ROUGE	0827178771	M	
57	ERNEST MILAMBO	ADJ / SEC	0997814481	M	
58					

59	KAFISHI NGANDWE BAUON	CCD/FPM	0812794352 0840212032	M	0812794352
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGE, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	MLAMUNA-LUBONDO	CHEF DE Q. LUKEKA	0812093304	M	<i>Clubondo</i>
02	NYEMBO NYUMBAIZA JUSTIN	AGRICULTEUR EPUVULIZO	0817372578	M	<i>Justin</i>
03	KAPALU-MBANKU	NORBERT chef de cell.	0852420151	M	<i>Norbert</i>
04	KAPONDO-MUPISHI	DEBLOC	0820838916	M	<i>Mupishi</i>
05	MWILU-MUJINGA	DEBLOC	0819327159	M	<i>Mujinga</i>
06	SIMPLICE KASIMU	LEADER	0828900539	M	<i>Kasimu</i>
07	MPANGA-MWELWA	LEADER	0820429758	M	<i>Mwela</i>
08	TSHIHINGA-KASEPA	LEADER	0823357201	M	<i>Kasepa</i>
09	KAFUKU-MWILU	chef de bloc	0814992804	M	<i>Kafuku</i>
10	MASHIMU KIKUYUKUKU	chef de bloc	0819061026	M	<i>Mashimu</i>
11	TPANGAWA NAWEBA	LEADER	0810257000	M	<i>Naweba</i>
12	MALALA KABANGILI	DEBLOC	0818397881	M	<i>Malala</i>
13	KIBULA KAHAMBA	LEADER	0824439028	F	<i>Kahamba</i>
14	ISHIKA ISULA JACQUES	LEADER	0817672424	M	<i>Isula</i>
15	KAZADI VA KAZADI	D'AVENUE	0825525373	M	<i>Kazadi</i>
16	UMBA BERNARD	CHEF DE CELLULE	0843058692	M	<i>Bernard</i>
17	MANKA JEAN PIERRE	LEADER	0812532254	M	<i>Manka</i>
18	MUTERA ALBERT	LEADER	0825259440	M	<i>Mutera</i>
19	KALUMBU ANGELE	LEADER	0818373762	F	<i>Kalumbu</i>
20	KAYINKA MUKUTA	DEBLOC	—	M	<i>Mukuta</i>
21	KUNBWA WA NBAJO	DEBLOC	0825968584	F	<i>Nbajo</i>
22	NGOIE XIANGOIE JED	LEADER	0814764753	F	<i>Xiangoe</i>
23	MANDUNGA-TUNDUNG	LEADER	0815389284	M	<i>Tundung</i>
24	NGOY KAPEHA	LEADER	0822662423	M	<i>Kapeha</i>
25	KANJUMBU CELESTIN	LEADER	0815389164	M	<i>Celestin</i>
26	TSHILUMBU MWANGU	LEADER	0822626887	M	<i>Mwangu</i>

Le...../...../2020

27	SAMBA ACIE	LEADER	-	F	Solo
28	NGOY MUTUMOV	LEADER	0812351401	M	OK
29	MPOBO-KITOLE-MARIE	D. H. EBEN-EZEN Presidente	0995607408	F	Handwritten
30	BANZA-KALWELA VINCENT	LEADER	0815457426	M	Handwritten
31	NGOJ-WA ILUNGA JEAN	LEADER	0823610765	M	M
32	KWILA THUMBA	LEADER	-	F	24
33	FIELE YAMUNO	LEADER	0852161375	M	Handwritten
34	DANY NGONGO	Pr DES JEUNES	0976211109	M	Handwritten
35	KICKI Nkanwa	FEDRAC	0991571765	F	Handwritten
36	KANATA YUMBA	LEADER	-	M	Handwritten
37	BRIGITTE MOXGA	LEADER	0812734687	F	Handwritten
38	MUTWEJILE HAMA	LEADER	0814704882	F	Handwritten
39	MAJU NGU-KAPPAW	LEADER	0818216818	M	Handwritten
40	KAPINGA SOLANGE	LEADER	0850372107	F	Handwritten
41	ELOS ILUNGA WANGAY	LEADER	0810653819	F	Handwritten
42	ILUNGA MUKOBE HENRI	LEADER	0818452249	M	Handwritten
43	KUMYO-MUNEWA-ASTRING	LEADER	0998895566	F	Handwritten
44	KIZENGAWA YAMBA	LEADER	0816526948	M	Handwritten
45	ILUNGA CHARLES	LEADER	0828348840	M	Handwritten
46	KANAHU MATHUKA	LEADER	0852496441	F	Handwritten
47	KAYMBE-KALUBA	LEADER	0812051381	M	Handwritten
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

BDD /
Lubumbashi

11 VILLAGE KALASA K KABOMBWA
ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGÉ, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPEMBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	Joh Tshali	Min. Mines	0822551122	M	[Signature]
02	Mu KIMPUTU SIPA	Commune	0995024110	M	[Signature]
03	Dr Billy KALISA	Commune	099703164	M	[Signature]
04	MUKEBE PLACIDE	BDD	0997022660	M	[Signature]
05	JOSEPH FARAY	DE/TFM	0820001864	M	[Signature]
06	JOUBE UMBA NDLO	V/Président CLO/TFM	0814353870	M	[Signature]
07	MUNANGI KASOKOLA	CLO/Sec. Adj	0814710863	M	[Signature]
08	Elie Budadfa	Comm./TFM	0820004996	M	[Signature]
09	MBele WAMBELA JUNIOR	KALASA	0825722191	M	[Signature]
10	MWA Mba Sepwe	Kalasa	0815517070	M	[Signature]
11	MANYUMBASANI	KALASA	—	M	[Signature]
12	KALENGA-Jacques	KALASA CAC	0812583141	F	[Signature]
13	LAZENBE AIDERANCE	KALASA	—	F	[Signature]
14	KIKUMAKAMAMA	KALASA	—	M	[Signature]
15	KYENZE MIDIKI	KALASA	0822230793	M	[Signature]
16	MALOTRA KISALA	KALASA	0899316739	M	[Signature]
17	Kalembe Kalasa	Kalasa	0826872532	M	[Signature]
18	Mwepya Ilunga Sébastien Kabombwa	Kabombwa	—	F	[Signature]
19	Kabamba Bernadette	Kabombwa	—	F	[Signature]
20	Mwenge Charles	Kabombwa	0894603180	M	[Signature]
21	KALENGA-KAZADI	KABOMBWA	0812907881	M	[Signature]
22	Viaton Ilunga	Kabombwa	0827401860	M	[Signature]
23	Maguy Kamblote	TFM	089.0003610	F	[Signature]
24	KYAYO-MUSHEMPE	KABOMBWA	0823667760	M	[Signature]
25	KABAMBA-KAZADI	KABOMBWA	0822043543	M	[Signature]
26	KASONGO-MUSINGA	KABOMBWA	0827432335	M	[Signature]

Le...04...1.09.2020

27	MUTAKA-KYEMBE	MEMBRE DES JEUN	0828685651	M	Handwritten signature
28	Bernard K. Bwiza	FSN Coord	0814826986	M	Handwritten signature
29	CEBRICK-TAMIKUBI	COORD BSA/SOCICO	0911988524	M	Handwritten signature
30	PASCAL KAVUL	TEAM LEADER ADJOINT CCD	0829697002	M	Handwritten signature
31	LEON-TSHIMANGA	SOCIETE-CIVIL NSCC	0893280579	M	Handwritten signature
32	ERNEST MILAMBO	ADAS / SEC.	0997814481	M	Handwritten signature
33	Samuel Mukaza	DNG GAFEM	0882767624	M	Handwritten signature
34	NUMBI TSHILAY	CLA FGM	0791743611	M	Handwritten signature
35	MOJWA MUTOROHA	TL B Bwiz	0993189960	M	Handwritten signature
36	MUNDA-MUNKIMI JACQUES	CLA IFGM	0810028163	M	Handwritten signature
37	Jesire KALABO	BDD	0825323593	M	Handwritten signature
38	KAFISHI NSANDWE BAYIM	CLA/FGM	0812794352	M	Handwritten signature
39	XABONCO NTEMBA FABRICE	soc. charge de Nat.	0826322210	M	Handwritten signature
40	INDAY MEFILO	COORD EBENEZ	0977040084	M	Handwritten signature
41	KAVUTAMBA Gauthier	COORD/SOICO	0814762411	M	Handwritten signature
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

CLD / SOCIETE CIVILE

[1]

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGE, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

*A LA CONCERTATION POPULAIRE DE VALUATION
DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT MULTIPLES
E PRIORISES DANS LA COMMUNE DE FUMBURUME*

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	PASCAL KAVUL	CCD/FGM	0829697002	M	
02	KAFISHI NGANDWE BAYOM	CCD/FGM	0812794359 0977727113	M	
03	KIABWE ET MANUEL	SC FORCES-VIVES	0811690332	M	
04	DANY NGONGO-NYEMBO	FONDATION MUNO NGO ZDAMIZI	0976211107	M	
05	YOU BE UMBA NBOLO	CCD/FGM	0814353870	M	
06	MUNANGI-DIEVDONNE	CLD/FGM	0814710863	M	
07	SIJAHANCE KALOMBO	CLD/FGM	0814054002	M	
08	ELOS ILUNGA WANGBOY	SC FORCES VIVES	0810653849	M	
09	AIME-CESAIRE MBALAKA	SC FORCES VIVES	0996901122	M	
10	ILUNGA-MUNDELE ELIE	S.C/FORCES-VIVES	0844134601	M	
11	NICOLE KAYOMBO	Team Leader ADJ IECB (BIBI)	0812699648	F	
12	MUNGEDI KASONGO VINDA	CEMCO	0813324114	M	
13	MUMBI MONGA SANSONSA	COPEMECO/SECOC	0819745295	M	
14	DR Gaby KISALU	CROIX ROUGE	082713871	M	
15	KABANGU DUN KAMBWE	SOS DROITELU	0824493313	M	
16	NKULUA-SYLVAIN	LINAPEDHO	0892881271	M	
17	TSITWENU KAZAL MADIA	FTD/FGM	0814213945	F	
18	MUKALAY JUMBA CLEANTIE	BON SAMARITAIN	0995617839	M	
19	MUSPAIZA Anne	and Police P.E	0810663644	F	
20	ERNEST MILAMBO	ADJ AS/SEC	0997814431	M	
21	Bernard KIBANZA	Coordo FTA	0814826886	M	
22	JOSEKITAMBALA	CLD/FGM	0815057164	M	
23	KAVWANBA Gauthier	Coordo/SECOC	0814762457	M	
24	MPOIBO-KITOLE-PARIE	PSDTE/EBEN-EBE	0995608408	F	
25	USENI-MANEMA- JOELLE	PADHOLIKISOCOC	0973871182	F	
26	MUMBI TSILAY	Team Leader	0991743650	M	

Le...../...../2020

27	MOBWA MUTOBOLA T.L. BG		0993180960	M	Signature
28	PUNDA-PUNKINI JACQUES	TEAM-LEADER	0810028163	M	Signature
29	MWJINGA KAOMA Modeste	TFM	0817071637	M	Signature
30	KALABA MUBINI PATRIEK	TFM	0820001799	M	Signature
31	Maguy KAMULETE	TFM	0820003610	F	Signature
32	Jr. JACQUES MUKEMBE	BCZS/TEAM L	0823768827	M	Signature
33	George Karby	CLO	082000362	M	TFM
34	STINO MWERU	FSC - Educator	0820003647	M	Signature
35	Elie Budadia	Comms TFM	0820001596	M	Signature
36	Dorothee Nazele	TFM	0820003619	F	Signature
37	JOSEPH FARAY	SP/DC/TFM	0820001864	M	TFM - 8/8
38	Jr ph Jshai	Comms/TFM	082255422	M	Signature
39	YOU'BE UMBA NAOLO				
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGE, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	MABUNGU-MWERE	chef de Quartier	0818429930	M	
02	RAYEMBE-MUNYAMA	chef Q A 1	0818959599	M	
03	MUKERO KAZADI	SECR. Q. BIPETA	0825674855	M	
04	Victor Ilunga	chef cellule	0827401260	M	
05	MWENZE CHARLES	chef cellule Adj	0894603180	M	
06	ASTAID-NBAND	SECRETARE	0824677754	F	
07	MUJINGA MWADI	DIRIGTINAIRE	0855280158	M	
08	Yvan De Kanga	chef de cellule	0854334877	M	
09	ZIZITO MIMKI	C. de cellule a	080889930	M	
10	MURENBE ROBER	c de Bloc	082779900	M	
11	KAZADI - MUJINGA	c. de Bloc	0813879977	M	
12	KILUNDU JACQ-PIERE	SHEF DE BLOC	0825481824	M	
13	MBUYA WA LWADEO AD	SEC/CELLULE MIA	0828462723	M	
14	KASEYA-KAFUKU-ISAAC	D'AV	0816838064	M	
15	RAMAZANI NYUNGU Joseph	Santa	0810992919	M	
16	KITAMIKI-TIAMANYA	CHEF DE BLOC	0810795596	M	
17	NYANDWE-SATURNIN	CHEF DE CELLULE	0818409947	M	
18	MUSEHEGE-ILUMBA	chef de BLOC	0815389040	M	
19	MWANZA-ERIC	chef de cellule	0824738091	M	
20	KALU-KONGA	DIRIGTINAIRE	0846864606	M	
21	KABULU-SHABANI	D'AV	0813814098	M	
22	NGUZA AUR	CHEF DE BLOC	0821995145	M	
23	Shilanda John	de cellule adj	0822661472	M	
24	Kahamba Baruwani	Past	0815975488	M	
25	KIMBAKENE KAJOBA	CHF D'AVEN	0817844622	M	
26	Kasongo Gampilanga	chef de Bloc	0823695338	M	

Le...../...../2020

27	KALUNGA-KASONGO SIMPLICE	CHEF D'AVENUE	08120105225	M	<i>[Signature]</i>
28	Nicolas - Ndjankwa - Crispin	CONS - Q - d'ITA	0822633811	M	<i>[Signature]</i>
29	Koko mpe - Moundeti	chef de cellule	082464726	M	<i>[Signature]</i>
30	Mamie - Kinyanka	chef de cellule	0825220043	F	<i>[Signature]</i>
31	Kitombo Malaba	Membrane	0826038813	F	<i>[Signature]</i>
32	NEYA : MULE YA	PERMANENT	0816460329	M	<i>[Signature]</i>
33	KABEMBE - KISANGAN DEB	PASTEUR AD	0820710425	M	<i>[Signature]</i>
34	KABULO - ILUNGA	chef de cellule	0818850043	M	<i>[Signature]</i>
35	ILUNGA TR - STER	CHEF DE bloc	0892093067	M	<i>[Signature]</i>
36	KAZADI WA KAZADI	CHEF DE SECT	0814029072	M	<i>[Signature]</i>
37	Kilando DORITEN	chef de bloc	0821377511	M	<i>[Signature]</i>
38	KASWATI - KITA - JACQUES	CHEF DE BLOC	0824821830	M	<i>[Signature]</i>
39	MWANZA - NDOY ANTOINETTE	EXCELLENTE	0814119184	F	<i>[Signature]</i>
40	MWAMBASOPWE	membre	0815517070		<i>[Signature]</i>
41	MUKASA - MUJINGA	CHEF DE bloc	0820864963	M	<i>[Signature]</i>
42	KAZANDI - ALPA	DA VENUE	0840479361	F	<i>[Signature]</i>
43	NICOLE KAYOMBO	LIFEREC LONG	0812699649	F	<i>[Signature]</i>
44	MUJINGA - KILUMBA		0827056370	F	<i>[Signature]</i>
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGÉ, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

.....
@ - K. E. LANGILE
.....

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	MOÏSE-KAPENDA	secr. Titu	0816894470	M	[Signature]
02	KATINA-RAMAZANI	D.I.M.	0826388572	M	[Signature]
03	KALENGA BONAVENTURE	cooperative agr	0819651539	M	[Signature]
04	Koti kabongo yume	musulmani	0858594118	M	[Signature]
05	PASSI MALISAWA	P.univ	0717821291	M	[Signature]
06	KASONGO MUJINGA	DE BLOC	-	F	[Signature]
07	NGOY ILUNGA	DE BLOC	0892656821	F	[Signature]
08	KATAKO FERDINAND	CONSEILLER	0811886448	M	[Signature]
09	SERGE MUKALA	OP.BENNE AMUMI	0992516665	M	[Signature]
10	KAPENDA ADRIEN	CHEF DE BLOC	0818303606	M	[Signature]
11	KEBERYA MASANGO	I.F.M	0815694854	M	[Signature]
12	HAZADI KYEMBO	cultivateur	0816395687	F	[Signature]
13	BONDO MUKEYA	PROFESSEUR	0821119541	M	[Signature]
14	KABALI KISONGOLA	CULTIVATEUR	0821049390	M	[Signature]
15	MUJINGA - ROBERT	MAÇON	-	M	[Signature]
16	NDIEMBO-MUJINGA	MAÇON	-	M	[Signature]
17	KIBOKO MARIE	CULTIVATEUR	0819915649	F	[Signature]
18	LUBULA SIFA	Menagère	0826602660	F	[Signature]
19	MUENGE-KATABI	MAÇON	0818090280	M	[Signature]
20	KABILA-MUKANDA	CHEF DE Q. Adj	0821531227	M	[Signature]
21	ILUNGA-WAZO	chef de bloc	0817664301	M	[Signature]
22	TAMWE-NICOLA	MAÇON	0998457666	F	[Signature]
23	MWELWA-WA-MWELWA	CULTIVATEUR	0828070328	F	[Signature]
24	MULOPWE-MUMENA	CULTIVATEUR	0812854562	M	[Signature]
25	MUTOMBO-BUKOLE	SEC/Q/KI	0822436512	M	[Signature]
26	IROS-KIBWE	ASS. CODI	0825591333	M	[Signature]

Le...../...../2020

27	KABEDI ORTANCE	CULTIVATEUR	0896775862	F	Jeff
28	KAFURU-KYANIKA	CHEF DE CELLULE	0814694604	M	Luc
29	KAWANGA-KITENGÉ	CHEF DE BLOC	0823302395	M	Stef
30	MUKASA WA LUMBWE clémence	Maitresse	0850398328	F	Stef
31	MUSEHEMU-SALEMU	Secrétaire	0813965972	M	Stef
32	KAKUTZI-UNGALA-JUSTIN	SEC. Ad. Reso	0822099888	M	Stef
33	MUTOMBO KALENSA Prosper	CHEF DE BLOC	0813320020	M	Mukabiy
34	SHIPBI-MGOY MICHEL	DE CELLULE	0812683806	M	Stef
35	MBINDA OSCAR	BILLAGÉ	085661580	M	Stef
36	OMBA - KIBWITA	CHEF DE BLOC	0871837533	F	Stef
37	ISIBWIRA-MAZEMBE	CULTIVATEUR	0827888436	M	Stef
38	KASONGO NGAY PAUL	CHEF DE CELL	0821360135	M	Stef
39	MPEMBA - LAURIANE	Maitresse	0829771054	F	Stef
40	KABEYA IMPAKA	CUTIVA	0814612538	M	Stef
41	TAMBO NGON MICHEL	Pres/CACMUBO	0821490012	M	Stef
42	MASENGO TSHIMWANGA	MOBILATTE	0825244334	M	Stef
43	KISULA - KASHOBA	CULTIVATEUR		F	Stef
44	KALENGA-FELICIENNE	CHEF DE BLOC	0811572471	F	Stef
45	KANGOLE - DANIEL	CULTIVATEUR	0811641444	M	Stef
46	MUBO WABANBA VICTOR	M. Conseiller ALLET	0813101940	M	Stef
47	BANZA-LONGO FELIX	CULTIVATEUR	0979294372	M	Stef
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
 650 AVENUE MAHENGU, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
 E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	KAMISI- IKUMBA - NOE	chef de quartier	0819720773	M	
02	MUKEMBE-KABISA-EMMANUEL	" " Adjoint	0827574989	M	
03	NGWEY - RENE	Secrétaire	0818523552	M	
04	KABUYA-LWENDELA-PATIENT	SEC / ADJOINT	0812310095	M	
05	LENGE - UHENYA-ROBERT	CONSEILLER	0815643628	M	
06	WAMY - LUKA - GETH	Conseillère	0823544764	F	
07	KAZADI-UVUMBI-FRIDO	chef de cellule C.	0813794385	M	
08	MPANGA - KYUNGU	SEC / C	0827348587	M	
09	MANGY HORTANCE	MEMBRE / C	0811671628	F	
10	KIMPANGA - HENTO	" "	0822376303	F	
11	KAVUAMBA - ANICE	" "	084966300	M	
12	KAPEYEYE - M. SIMON	chef de cellule BCP	0829649083	M	
13	NYANWE - MISENGA - BETI	SEC II BCP	0972179725	M	
14	KITUKA WA NGOY	MEMBRE B.C.P	0850988668	M	
15	TSHAMBA YAV ANGELE	MEMBRE B.C.P	082889599	F	
16	MWILAMBWE - MALOBA	MEMBRE II	0822519653	M	
17	KAKUZI - SENGA - ROGER	chef de cellule LT	0814681566	M	
18	MWEWA - ANDRE	chef de cellule ADJT	0816478792	M	
19	MUKEDI - KPETE - JACK	MEMBRE / LUTANDA	0822786501	M	
20	NAJIBU - MADELEINE	MEMBRE / LUTANDA	082495196	F	
21	KAMANGA - MWANA - JOHN	" LUTANDA	0819517006	M	
22	KABEMBA - BILA	" MUNONGO	0810490393	M	
23	KASONGO - CLEMENCE	" MUNONGO	0851519784	F	
24	KAZILA - MUZINGA	" MUNONGO	0895643591	M	
25	CHUKI - FERMAINE	" MUNONGO	0895643591	F	
26	ILUNGA - HAGATHE	" MUNONGO	0826828727	F	

Le...../...../2020

27	MUKENG - KAHINA-SATURNAIRE	chef de cellule NDOLA	0816253974	F	
28	MASANKA - KAZENGA J	SEC - NDOLA	0820051176	M	
29	KAZADI - ILUNGA - TELESOPHORE	MEMBRE	08233 17339	M	
30	XAV - KAZADI - FIDELE	" "	0828199681	M	
31	NDAY - TALASHA-LAURANT	chef de cellule KASANGA	081426552	M	
32	MUHADILA - NDEMBO - ALBERT	SEC	0819623155	M	ALBERT
33	NGOSA - SMILAS JEAN-PIERRE	CONSEILLER	0810 179058	M	
34	MUJINGA - MULOLWA - J	MEMBRE	0814900385	M	
35	MBAYO - MULEYA - ALAIN	" "	082254963	M	
36	MUJINGA - IPANGA - FRANCOIS	chef de cellule NDOLA		F	
37	KALONGO - KAHEMBE - JEAN	SEC NDOLA	085 47 77197	M	
38	KAZADI - KABOSHI - BERNARD	CONSEILLER NDOLA	0815333577	M	
39	KAZADI - KALALA - F	MEMBRE	09900 81883	M	
40	UPITE - KASHALA	MEMBRE	0813029786	M	
41	MWELA - KANYENZEG	chef de cellule KIFUNGO	0822860079	M	
42	NGOY KALENGA - JEAN	Sec / KIFUNGO	08586 45462	M	
43	KALAMBAY - MITEU - RICHARD	CONSEILLER	0812036786	M	
44	ILUNGA - MWEPU - URCIL	MEMBRE	"	F	
45	NGOIE - TWITE - IZA	" " "	"	M	
46	LUKANDA - KABULO	chef de cellule KASANGA	"	M	
47	KAT - MWIN - M. DAVID	C " ADJOINT	0813717591	M	
48	FAMBA - MUTUNGILA	" MEMBRE	0820422680	M	
49	MUJINGA - MULEZA - B	" MEMBRE	"	M	
50	MUJINGA - MASSAMBAR	" MEMBRE	0819768025	M	
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

TABLEAU SYNTHETIQUE DES BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES EN COMMUN ET SPECIFIQUES DES GROUPEMENT

IMPACTES PAR LA SOCIETE TENKE FUNGURUME MINING « TFM S.A. »

OCTOBRE 2020

N° original	Code	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser
1	BC01	Construction d'un marché central	Infrastructure/ Economie	Mpala	Construction infrastructure d'échanges commerciaux avec Hangars, étalages, dépôts, magasins, bureau, toilettes et adduction d'eau.
2	BC02	Aménagement des routes en terre battue (dessertes agricoles) et stabilisation + construction de caniveaux	Infrastructure/ développement rural	Lumbwe et Mpala 2 (Manomapia Nkonka)	Accessibilité, facilitation du transport des biens et des personnes, amélioration des conditions de mobilité des personnes et productions agricoles, amortissement de l'outil de transport et construction caniveau.
3	BC03	Construction de pont	Infrastructure	1. sur la rivière Kelangile reliant Manomapia Nkonka et Kyampeko;	Construire un pont reliant Manomapia et Kyampeko;

				Infrastructure		Barrière 4 (Dipeta), Kisamba, Contour plaine vers Lukotola	Construire une route de contournement partant de la barrière 4 (Dipeta) passant par Kisamba, Lukotola, Kabombwa
4	BC05	Construction d'un hôpital général des références		Santé		Village MPALA (kilo Ville)	Construire un hôpital général de référence selon les normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique pour permettre une accessibilité de la communauté de la Zone de santé de Fungurume aux soins de qualité et le rapprochement des villages avoisinant aux soins hospitaliers appropriés (locaux d'internement au moins de 200 lits, salle d'urgence, pharmacie, laboratoire, imagerie, morgue, incinérateur, services contagieux, etc.) et le bureau central de la ZS, ambulance et appui en intrants, formation permanente, etc.
5	BC06	Construction d'une université		Education		Village Mpala	Eriger : auditoires, bâtiment Administratif, amphithéâtre, bibliothèque salle de réunion, laboratoire, ateliers, homes des étudiants, restaurant, cafétéria, toilettes, la cour, aménagement champs d'expérimentation, parking...
6	BC07	Construction d'un hospice des vieillards		Social/GFE		Village Mpala 2 (Manomapia Nkonka)	Construction d'un bâtiment, dortoirs, réfectoire, cuisine, une buanderie,

BESOINS/PROJETS EN COMMUN CHEFFERIE ET COMMUNE

7	BC08	Accès à l'eau potable (bornes fontaines avec panneaux solaires)	Energie/ hydraulique	Mpala	Forer un puits et installer un chateau d'eau de grande capacité + une adduction (Fontaines de + 5 robinets chacune)
8	BC09	Accès à l'eau potable (puits de forage avec pompe manuelle)	Energie/ hydraulique	Kasanga et Ndela	Forage des puits avec pompe manuelle Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
1	BCB01	Construction de stades omnisports	Sport et loisir	Tenke cité et Mpala	Construction d'un stadium terrain de football, basketball, volley, salle de gymnastique, terrain de tennis, vestiaires, dispensaire, restaurant, toilettes...
2	BCB02	Implantation d'une station (unité) de production des semences améliorées	Agripel/ Economie	Kando Nord (Sauf avis d'experts)	Installation d'une usine de production des intrants et semences améliorés
3	BCB03	Installation d'une minoterie pour la production de la farine de Maïs (valeur ajoutée)	Agripel/ Economie	Village Mpala	Construire et equiper la minoterie, former les techniciens, et fonds de demarrage;

4	BCB04	Appui et encadrement des communautés à l'agriculture (mécanisation)	Agriculture/ Economie	Villages Tenke, manomapyra, Nguba village, Tshilongo, Lumbwe, Lukotola, Ndela	Créer et installer 6 ateliers (de mécanisation agricole , former des techniciens, des agriculteurs et du personnel d'encadrement. Approvisionner des intrants agricoles, achat de douze (12) tracteurs, approvisionnement pièces de rechanges, construire un magasin, construire un hangar, frais de fonctionnement (salaires agents de maintenance, carburant, lubrifiant, etc.).
5	BCB05	Construction d'une école technique	Education	Tenke cité	Créer une école entreprise qui comportera quatre filières à savoir : Une filière de formation technique classique ; Une filière de récupération des enfants vulnérables et des personnes handicapées (modèle école cité des jeunes de Don Bosco) ; Une filière de formation d'alphabétisation fonctionnelle ; Un garage moderne pour la réparation et la maintenance des véhicules automobiles assorti d'un centre de contrôle et d'Expertise technique
6	BCB06	Plantation d'arbres sapins	Agroforesterie	A déterminer	Obtention d'une concession forestière, élaboration du projet, formation, aménagement, etc.

7	BCB07	Construction de ponts	Infrastructure	Villages Kikuka, Shonongo, Kamungu Mulolwa, Lukotola, Kituta, Lumbwe, Kuvumbi, Kibangabwe, Manomapia,	Construction des ponts reliant les villages et des quartiers
8	BCB08	Construction de Parkings et gare (arrêt) des bus et véhicules + hangar pour New Mitumba	Infrastructure/ transport	Tenke cité, Nguba village, New Mitumba	Construction de lieux appropriés pour les stationnements et arrêts des bus,
9	BCB09	Construction de centres de santé (Cfr. ZS)	Santé	Cfr Zone de santé	Construire des centres de santé répondant aux normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique et bien équipés. Permettre une accessibilité de la communauté de la concession TFM et ses environs aux soins de qualité et le rapprochement des villages avoisinant aux soins de santé primaire appropriés (locaux d'internement, salle d'urgence, pharmacie, laboratoire, radiologie, imagerie, morgue, incinérateur), ambulance et appui en intrants
10	BCB10	Pulvérisation intra domiciliaire à effet rémanent (lutte contre le paludisme)	Santé	Tous les villages de la chefferie (zone géographique concession TFM)	Achat équipements, produits et fonds de roulement
11	BCB11	Lutte contre les épidémies (Choléra, rougeole et COVID-19)	Santé	Tous les villages de la chefferie (zone géographique concession TFM)	Achat équipements, produits, campagne de sensibilisation et fonds de roulement

12	BCB12	Lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA, la tuberculose	Santé	Tous les villages de la chefferie (zone géographique concession TFM)	Achat équipements, produits, campagne de sensibilisation et fonds de roulement
13	BCB13	Construction d'un institut supérieur technique (Modèle ISTA)	Education	Tenke cité	Erection auditoires, bâtiment Administratif, amphithéâtre, bibliothèque salle de réunion, homes des étudiants, restaurant, cafétéria, toilettes, la cour, aménagement parking...
14	BCB14	Bourse d'études post universitaire	Education	Tous les villages de la chefferie (zone géographique concession TFM)	Sélection de boursiers, prise en charge des frais académiques, frais hébergement et restauration et tout autre frais académique
15	BCB15	Bourse d'études supérieures	Education	Tous les villages de la chefferie (zone géographique concession TFM)	Sélection de boursiers, prise en charge des frais académiques, frais hébergement et restauration et tout autre frais académique des meilleurs diplômés.
16	BCB16	Construction d'une école secondaire technique	Education	Mpala	Erection de salles de classes, bureau administratif, salle de réunion pour enseignants, toilette, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
17	BCB17	Bourses d'études secondaires	Education	Tous les villages de la chefferie (zone géographique concession TFM)	Sélection des boursiers, prise en charge des frais scolaires, frais hébergement et restauration et tout autre frais scolaire (100 élèves par an).
18	BCB18	Construction d'internats	Education	Villages New Mitumba et New Kwatebala et Nguba village chef lieu.	Construction d'un bâtiment, dortoirs, cuisine, réfectoires, eau, électricité,

19	BCB19	Construction d'un marché (Grand marché) avec parking	Infrastructure/ Economie	Tenke cité	Construction infrastructure d'échanges commerciaux avec Hangars, étalages, dépôts, magasins, bureau, toilettes et adduction d'eau.
20	BCB20	Construction de centres de formation professionnelle	Education formelle	Tenke cité, villages Shaboja, Muyumba Kwatebala, Pumpi Gare et barrière, Nguba, Manomapia Nkonka, Kazelo, Lumbwe, Kiyawundje	Construire des salles de formation, bureaux administratifs, toilettes, eau, électricité, frais de fonctionnement
21	BCB21	Construction d'un foyer social	Education non formelle	Villages Mwanga Muteba, Mwanga Kivula, Kamimpungu, Lumbwe, Mukembe, Kasanga, Ngunza, Kuliakuziba, Mwenda-Mukose, Pumpi Gare	Erection de salles de formation, bureau administratif, toilette, eau, électricité, frais de fonctionnement
22	BCB22	Implantation d'une station de production (transformation) des tomates	Economie	Tenke cité	Préparation espace et sol, construction d'un bâtiment, achat d'usine équipements, les intrants, formations des techniciens, dépôt et fonds de roulement,
23	BCB23	Construction des bibliothèques (publiques)	Education	Tenke cité et Nguba	Bâtiments, salles de lecture, équipements, ouvrages, bibliothèque électronique (informatique), formation agents
24	BCB24	Renforcement des capacités des acteurs de la société civile, des membres des administrations des groupements de la chefferie, les membres du CLD et CLS	Bonne gouvernance	Tous les villages de la chefferie (zone géographique concession TFM)	Formation en élaboration des projets, suivi-évaluation, gestion des projets, vulgarisation code et règlement minier, la loi sur la décentralisation...
25	BCB25	Implantation d'une rizerie (une décoriqueuse)	Economie	Village Lumbwe	Etudes de faisabilité, acquisition terrain, achat d'usine, construction bâtiment, équipement, formation techniciens, construction dépôt et fonds de roulement

1	BCB26	Accès à l'eau potable (bornes fontaines avec panneaux solaires)	Energie/ hydraulique	Quartiers Kamipungu, Sangana, Nwansa, Kampulu, New Mitumba, Shaboja,	Forage de puits avec une alimentation en panneaux solaires (Fontaines de + 5 robinets chacune et citerne); Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
2	BCB27	Adduction d'eau potable (château d'eau)	Energie/ hydraulique	Tenke cité	Réhabilitation et renforcement de capacité du château d'eau et son réseau de distribution
3	BCB28	Accès à l'eau potable (puits de forage avec pompe manuelle)	Energie/ hydraulique	Quartiers Kamipungu, Sangana, Nwansa, Kampulu, New Mitumba, Shaboja,	Forage des puits avec pompe manuelle; Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
4	BCB29	Appui et encadrement des communautés à l'élevage	Economie/Développement Rural	Tenke cité, Sangana, Nwansa, Kampulu, New Mitumba, Shaboja,	Encadrement et l'accompagnement des éleveurs par une formation sur les techniques d'élevage. Approvisionnement en intrants, matériels et outils, alevins, poussin, porcin, chèvre...
5	BCB30	Asphaltage de la route principale de Tenke (Tronçon : Tenke-Nationale N°39)	Infrastructure routière	Tenke cité,	Accessibilité, facilitation du transport des biens et des personnes, amélioration de la sécurité sur cette route, amortissement de l'outil de transport, etc. Asphaltage de 7 kms de route (tronçon Tenke Cité-Route nationale N39) et construction caniveau et éclairage public
6	BCB31	Asphaltage des routes de Tenke cité (les avenues)	Infrastructure routière	Tenke cité	Accessibilité, facilitation du transport des biens et des personnes, amortissement de l'outil de transport, etc. Asphaltage et construction caniveau et éclairage public

7	BCB32	Aménagement des routes en terre battue et stabilisation + construction de caniveaux	Infrastructure/ Transport	Tenke cité, quartiers Kamipungu, Sangana, Nwansa, Kampulu, New Mitumba, Shaboja	Accessibilité, facilitation du transport des biens et des personnes, amélioration des conditions de mobilité des personnes, amortissement de l'outil de transport et construction caniveau.
8	BCB33	Construction d'une école maternelle	Education	Tenke cité	Erection de salles de classes, bureau administratif, toilettes, électricité, eau, mobiliers, jeux...
9	BCB34	Construction d'une école primaire	Education	Tenke cité, quartiers Sangana, Kampulu, Shaboja	Erection de salles de classes, bureau administratif, toilettes, électricité, eau, mobiliers...
10	BCB35	Construction d'une école secondaire	Education	Tenke cité, Quartier Shaboja	Erection de salles de classes, bureau administratif, salle de réunion pour enseignants, toilettes, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
11	BCB36	Electrification avec courant électrique (SNEL)	Energie	Tenke cité, quartiers, New Mitumba,	Construction d'installations électriques (cabine, raccordement domestique, éclairage public...)
12	BCB37	Electrification des villages et installation de panneaux solaires	Energie	Quartiers : Kamipungu, Sangana, Swanepoel, Kampulu, New Mitumba, Shaboja	Implantation de panneaux solaires et éclairage public
13	BCB38	Construction d'un auditorium	Infrastructure	Tenke cité	Construction d'un auditorium/ salle de réunion, bureau, équipement, acoustique, toilettes, électricité, eau,
14	BCB39	Aménagement d'un terrain de football	Sport	Quartier Kamipungu	Construction d'un podium, aménagement du terrain de football, toilettes,
15	BCB40	Construction d'un complexe sportif	Sport	Tenke cité,	Construction d'un podium, aménagement du terrain de football, toilettes,

PECIFIQUES AGGLOMERATION DE TENKE

16	BCB41	Hangar au cimetière	Social	Tenke cité	Construction d'un hangar (abri contre les intempéries – (pluie, soleil)
17	BCB42	Construction d'un cercle récréatif	Jeunesse	Tenke cité	Cercle de jeux
18	BCB43	Urbanisation	Urbanisme et habitat	Tenke cité	Elaboration d'un plan d'urbanisation, traçage des avenues, délimitation des parcelles, espace vert, terrains de sports ...
1	BCB44	Accès à l'eau potable (bornes fontaines avec panneaux solaires)	Energie/ hydraulique	Villages :Nguba village, Mutaka 1, Mutaka 2 , Postolo, Tshilongo, Pumpi gare, Pumpi barrière, Amoni, Manomapia, Lukotola, Mukabe Sabingi, Kilombwe, Kimilombe, Mulumbu kazadi, Zakeo, Shonongo, Lumbwe Kabwe Rakessa,	Forage de puits avec une alimentation en panneaux solaires (Fontaines de + 5 robinets chacune et citerne); Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
2	BCB45	Accès à l'eau potable (puits de forage avec pompe manuelle)	Energie/ hydraulique	Mwembe, Kandolo, Kabwe Dikuku, kikuka, kamungu Kiayo, Kiboko, kilombwe, Mwanga Mukeba, Zakeyo, Muebe, Kiyula	Forage des puits avec pompe manuelle; Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
3	BCB46	Captage de la source d'eau potable	Energie/ hydraulique	Village Kabwe Dikuku	Capter la source d'eau potable existante.

4	BCB47	Appui et encadrement des communautés à l'élevage	Economie/Développement Rural	Villages bukabe Shabingi, Bwembe, Kiboko, Kolombwe, kimilombe, Mulumbu, Nguba Gare, Mpala 2, Shonongo, Mpangatadi, Kituta, Kibangabwe, Kakule, Mukembe, Mwanga Kaputa, Kasanga, Nguza Ndele, Nsase, Manomapia, Kimungu Kioni, M'siri, Kuliya Kuziba	Encadrement et l'accompagnement des éleveurs par une formation sur les techniques d'élevage. Approvisionnement en intrants, matériels et outils, alevins, poussin, porcin, chèvre...
5	BCB48	Appui des communautés en pisciculture	Pêche (Agridel)	Mukabe Shabingi, Mwanga Kaputa, kimungu Kioni,	Encadrement et accompagnement des pisciculteurs par une formation sur les techniques de pisciculture. Approvisionnement en intrants, matériels et outils. Pisciculture
6	BCB49	Appui aux activités génératrices des revenus (AGR) coopérative des briquetiers	Economie	Villages Nguba cité, Kuliya kuziba	Appui aux activités artisanales et manuelles de production des briques cuites (Coopérative des briquetiers), Moules, formations et facilitation des marches. Cfr Commune
7	BCB50	Appui aux activités Génératrices des revenus (AGR) coopérative menuiserie	Economie	Village Mpala 2,	Appui aux activités artisanales et manuelles de traitement des bois (Ebénisterie et menuiserie) (Coopérative des menuisiers et ébénistes)
8	BCB51	Appui aux activités Génératrices des revenus (AGR) coopérative scierie	Economie	Kiamunda,	Appui aux activités artisanales et manuelles de traitement des bois (scierie) (Coopérative des scieries)
9	BCB52	Aménagement des routes en terre battue (dessertes agricoles) et stabilisation + construction de caniveaux	Infrastructure/ développement rural	Mukabe Shabingi, Kabwe, Kakesa, Bwimbe, Landolo, Ditumba, Kwatebala, Tshilongo, Kikuka, Kamungu Kiayo, Mwanga Kuziba	Approvisionnement, facilitation du transport des biens et des personnes, amélioration des conditions de mobilité des personnes et productions agricoles.

10	BCB53	Construction d'un poste de santé (Cfr. ZS)	Santé	Cfr Zone de santé	Construire des postes de santé répondant aux normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique et bien équipés. Permettre une accessibilité de la communauté de la concession TFM et ses environs aux soins santé de qualité et le rapprochement des villages avoisinant aux soins de santé primaire appropriés (salle des soins, pharmacie, laboratoire, incinérateur), et appui en intrants
11	BCB54	Construction d'une école maternelle	Education	Nguba cité, Tshilongo, Mukabe Shabingi	Erection de salles de classes, bureau administratif, toilettes, électricité, eau, mobiliers, jeux...
12	BCB55	Construction d'une école primaire	Education	Nguba cité, Tshilongo, Mukabe Shabingi, Mutaka 1, Mutaka 2, Kabwekakese, Bwimbe, Kandolo, New Mitumba, New Kwatebala, Kiboko, Lisilelebe, Kefuvu	Erection de salles de classes, bureau administratif, toilettes, électricité, eau, mobiliers...
13	BCB56	Construction d'une école secondaire générale	Education	Manomapyya, Nguba village, Tshilongo, Kate, kasonga, Kando, Mutaka, (Cfr. Proved)	Erection de salles de classes, bureau administratif, salle de réunion pour enseignants, toilettes, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
14	BCB57	Construction d'une école secondaire technique	Education	Nguba village	Erection de salles de classes, bureau administratif, salle de réunion pour enseignants, toilette, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture

BESOINS/PROJETS SPECIFIQUES GROUPEMENT NGUBA

15	BCB58	Construction de marchés locaux	Infrastructure/ Economie	Kabwe Kakese, Ditumbu, Kwatebala, Kiboko, Zakeo, Kandenipungu, Nguba cité, Mpala, Mpala 2, Manomapia, Lumbwe, M'siri,	Construction infrastructure d'échanges commerciaux avec Hangars, étalages, dépôts, bureau, toilettes et adduction d'eau.
16	BCB59	Electrification avec avec raccordement au reseau SNEL	Energie	Villages, manomapyia Nkonka, Nguba village, Tshilongo, Mutaka, Mukabe Shabingi, villages Pumpi, Tshilongo, Mutaka, Mukabe Shabingi, Shaboja, Kabwe kakese, Bwembe, Kandolo, Ditumba Kwatebala, Villages Pumpi Gare et barrière	Construction d'installations électriques (cabine, raccordement domestique, éclairage public...)
17	BCB60	Electrification des villages et installation de panneaux solaires	Energie	Mukabe Shabingi, Shaboja, Kabwe kakese, Bwembe, Kandolo, Ditumba Kwatebala, Villages Pumpi Gare et barrière	Implantation de panneaux solaires et éclairage public
18	BCB61	Construction de salles polyvalentes/réunions (9)	Infrastructure	Nguba cité, Mpala, Mpala 2, Manomapia, Lumbwe, M'siri, Villages Pumpi, Tshilongo, Mutaka, Mukabe Shabingi, Shaboja, Kabwe kakese, Bwembe, Kandolo, Ditumba Kwatebala, Villages Pumpi Gare et barrière	Construction de salles polyvalentes, bureaux, équipement, acoustique, toilettes, aménagement du terrain de football, toilettes
19	BCB62	Aménagement de terrains de football	Sport	Nguba village, Ndela	Construction d'un terrain de football
20	BCB63	Urbanisation	Urbanisme et habitat	Villages Pumpi Gare et barrière	Elaboration d'un plan d'urbanisation, traçage des avenues, délimitation des parcelles, espace verte, terrains de sports ...
21	BCB64	Dotation du centre de santé des équipements (Laboratoire)	Santé	Village Kiboko	Construction et équipements d'un laboratoire
22	BCB65	Réhabilitation et équipement Appui en intrants médicaux pour la zone de santé	Santé	Village Mulumbu Kazadi	Réhabilitation, équipement et approvisionnement en kits d'urgence COVID-19, Cholera et médicaments pour 5 ans
23	BCB66	Construction d'un bâtiment bloc opératoire	Santé	Nguba village	Construction d'un local (bloc opératoire), équipements
24	BCB67	Construction d'un cachot	Justice	Nguba village	Acquisition terrain, construction bâtiment, dispensaire et équipement

25	BCB68	Réhabilitation et dotation des équipements à l'école secondaire technique	Education	Villages Lukotola,	Réhabilitation bâtiment, et équipements, recyclage du personnel, fonds de roulement
26	BCB69	Implantation d'une rizerie (une décoritiqueuse)	Economie	Village Lumbwe	Etudes de faisabilité, acquisition terrain, achat d'usine, construction bâtiment, équipement, formation techniciens, construction dépôt et fonds de roulement
1	BCB70	Accès à l'eau potable (bornes fontaines avec panneaux solaires)	Energie/ hydraulique	Villages Lupama, Mwanga Musonge, Mwanga Fyotue, Mulungu Kate	Forage de puits avec une alimentation en panneaux solaires (Fontaines de + 5 robinets chacune et citerne); Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
2	BCB71	Accès à l'eau potable (puits de forage avec pompe manuelle)	Energie/ hydraulique	Kibutu, Mwanga Kasuati, Mwanga Muleba, Mwanga Villages : Mutumbo, Kiamakosa, Mwanga Kakonde, Mwanga Malemba, Mwanga Mangi, kyamunda, Manga Mazembe, Mwanga Kabumba, Mwanga Kinanga, Kyawunje, Mpana	Forage des puits avec pompe manuelle; Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
3	BCB72	Appui et encadrement des communautés à l'élevage	Economie/ Développement Rural	Villages : Mwanga Muleba, Mwanga Musonge, Katobania, Mulumbu Kate	Encadrement et l'accompagnement des éleveurs par une formation sur les techniques d'élevage. Approvisionnement en intrants, matériels et outils, alevins, poussin, porcin, chèvre...

BESOINS/PR

4	BCB73	Aménagement des routes en terre battue (dessertes agricoles) et stabilisation + construction de caniveaux	Infrastructure/ développement rural	Mwanga Musonge, Mulumbu Kate, Mwanga Kabumba, Mpana	Accessibilité, facilitation du transport des biens et des personnes, amélioration des conditions de mobilité des personnes et productions agricoles, amortissement de l'outil de transport et construction caniveau.
5	BCB74	Construction d'un poste de santé (3)	Santé	Villages : Mwanga Musonge, Mwanga Mangi, Kyawunje (Cfr. ZS)	Construire des postes de santé répondant aux normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique et bien équipés. Permettre une accessibilité de la communauté de la concession TFM et ses environs aux soins santé de qualité et le rapprochement des villages avoisinant aux soins de santé primaire appropriés (salle des soins, pharmacie, laboratoire, incinérateur), et appui en intrants
6	BCB75	Construction d'une école primaire	Education	Mwanga Musonge, Kiamakosa, Mwanga Mangi, Kyawunje, Mpana (Cfr. Proved)	Erection de salles de classes, bureau administratif, toilettes, électricité, eau, mobiliers...
7	BCB76	Construction d'une école secondaire générale	Education	Lupama, Mwanga Musonge, Kiamakosa, Mwanga Mangi, (Cfr. Proved)	Erection de salles de classes, bureau administratif, salle de réunion pour enseignants, toilettes, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
8	BCB77	Construction de marchés locaux	Infrastructure/ Economie	Lupama, Kiamakosa, Mwanga Mangi, Kiawunje	Construction infrastructure d'échanges commerciaux avec Hangars, étalages, dépôts, bureau, toilettes et adduction d'eau.
9	BCB78	Construction de salles polyvalente/réunion	Infrastructure	Mulumbu Kate	Salle de réunion, bureau, équipement, acoustique, toilettes, électricité, eau,

OJETS SPECIFIQUES GROUPEMENT MWENDA MUKOSE

10	BCB79	Aménagement de terrain de football	Sport	Mwanga Malemba	Construction d'un podium, aménagement du terrain de football, toilettes.
1	BCB80	Accès à l'eau potable (bornes fontaines avec panneaux solaires)	Energie/ hydraulique	Villages : Tshilongo, Pumpi Gare, Kamakanga	Forage de puits avec une alimentation en panneaux solaires (Fontaines de + 5 robinets chacune et citerne); ; Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits; Renforcement des capacités des techniciens de maintenance de puits
2	BCB81	Appui et encadrement des communautés à l'élevage	Economie/Développement Rural	Tshilongo, Pumpi Gare, Kamakanga	Encadrement et l'accompagnement des éleveurs par une formation sur les techniques d'élevage. Approvisionnement en intrants, matériels et outils, alevins, poussin, porcin, chèvre...
3	BCB82	Aménagement des routes en terre battue (dessertes agricoles) et stabilisation + construction de caniveaux	Infrastructure/ développement rural	Villages: Tshilongo, Pumpi Gare	Accessibilité, facilitation du transport des biens et des personnes, amélioration des conditions de mobilité des personnes et productions agricoles, amortissement de l'outil de transport et construction caniveau.

4	BCB83	Construction d'un poste de santé	Santé	Pumpi Gare (Cfr ZS)	Construire des postes de santé répondant aux normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique et bien équipés. Permettre une accessibilité de la communauté de la concession TFM et ses environs aux soins santé de qualité et le rapprochement des villages avoisinant aux soins de santé primaire appropriés (salle des soins, pharmacie, laboratoire, incinérateur), et appui en intrants
5	BCB84	Construction d'une école primaire	Education	Villages : Tshilongo, Pumpi Gare	Erection de salles de classes, bureau administratif, toilettes, électricité, eau, mobiliers...
6	BCB85	Construction d'une école secondaire générale	Education	Pumpi Gare	Erection de salles de classes, bureau administratif, salle de réunion pour enseignants, toilettes, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
7	BCB86	Construction d'une école secondaire technique	Education	Tshilongo,	Erection de salles de classes, bureau administratif, salle de réunion pour enseignants, toilette, aménagement de la cour, l'eau, électricité (panneau solaire), les ateliers et clôture
8	BCB87	Construction de marchés locaux	Infrastructure/ Economie	Tshilongo, Pumpi Gare	Construction infrastructure d'échanges commerciaux avec Hangars, étalages, dépôts, bureau, toilettes et adduction d'eau.
9	BCB88	Electrification avec courant électrique (SNEL) (Construction d'une cabine et dotation de transformateur)	Energie	Tshilongo	Construction d'installations électriques (cabine, raccordement domestique, éclairage public...)

BESOINS/PROJETS SPECIFIQUES GROUPEMENT MUTOBO

10	BCB89	Electrification des villages et installation de panneaux solaires	Energie	Pumpi Gare	Implantation de panneaux solaires et éclairage public
11	BCB90	Construction de salle polyvalente/réunion	Infrastructure	Tshilongo	Salle de réunion, bureau, équipement, acoustique, toilettes, électricité, eau,
12	BCB91	Aménagement de terrain de football	Sport	Tshilongo	Construction d'un podium, aménagement du terrain de football, toilettes,

	1 BCF01	Construire 33 routes	Infrastructures de base	<p>Quartier Dipeta : 9 Du pont Inamiji-Kabila, Kashobwe, Du rail, De la mission, Mutende, Avenue 12, Teacher, Pompage, Dépotoir, Sokosoko, Adventiste, Swanepoei, Nuru, Papa Georges, Mukunto, Du marché, De la police, Kapalu, Tenke, Lubudi, El-Shaddai, Mulumbu, Du quartier, Kakanda, Mwebe, Lualaba, Lunda, Dipeta, Orthodoxe.</p> <p>Quartier Kelangile : 6 De la Mission- Route nationale- prolongée, route cimetièrre à partir de 5 ans, Kelangile-Golf, De la mission (Tukankamane)-40 maisons, De la mission- Rivière Kelangile</p> <p>Quartier Lukeka : 9 De la gare, Lubondo, Du stade, De la liberté, Du rail, Mano Mapia, Petrosil, Nguba et Kafwaya</p> <p>Quartier Mwelampande : 8 (4111m) Kimbangu, Rail, Lualaba,</p>	<p>Asphaltage de 33 routes principales, plantations des arbres ornementaux</p>
2 BCF02	Ouvrir une voie d'accès au village	Infrastructures de base	Village Kabombwa : De la barrière 4-Kisamba- contour plaine vers Kabombwa	Travaux mécaniques	

3	BCF03	Construire 6 drains et 2 Buses	Infrastructures de base	Cellule roseau vers la rivière (1), cellule Mutobo (2), Kabombwa (1), de Nzambe Malamu-Rivière Kelangile (1) Dalle mission-route Nationale Cimetière-colline (1)	Agrandissement et pose des buses de grandes dimensions pour la collecte des eaux de pluies
4	BCF04	Réhabiliter 35 routes secondaires	Infrastructures de base	Quartier Dipeta : 20 Quartier Kelangile : tout Mpala ? Quartier Lukeka : 15	Nivellement, chargement, gravillonnage, ouverture des drains... par la méthode HIMO
5	BCF05	Construire de 10 ponts	Infrastructures de base	Quartier Dipeta : 3 5 ans-Kabila 1, Kabila 2-Mpala, Orthodoxe-Mpala Quartier Kelangile : 3 De la mission-route nationale, Kelangile-Golf, Kabila-Roseau Quartier Mwelampande: 3 Kalweji-Kyampeko, Dipeta-Kabulungo Infrastructure de base Village Kabombwa : 1 Kamungu-Rivière Movia	Pose des ouvrages d'art
6	BCF06	Curer 2 rivières	Infrastructures de base	Dipeta et Kelangile	Désherbage, débouchage des canaux principaux et secondaires chaque année
7	BCF07	Protéger les marges de 2 rivières	Infrastructures de base	Dipeta et Kelangile	Plantation d'arbres et ou de pelouse sur les bassins versants ou marges des 2 rivières
8	BCF08	Construire 5 salles polyvalentes pour diverses manifestations	Infrastructures de base	Dipeta, Lukeka, Kelangile, Mwela Mpande et	Ouvrage aux normes et équipements divers
9	BCF09	Construire des hangars aux arrêts de bus	Infrastructures de base	Arrêt Sogefor, Arrêt central	Dalles, siège, toilettes publiques, point d'eau, éclairage...

10	BCF10	Construire un marché central moderne	Infrastructures de base	Kelangile	Etalages sous hangar, espace de parking, toilettes, kiosques, dépôts de grande capacité, chambre froide et infrastructures d'administration, point d'eau, poubelles, éclairage...
11	BCF11	Construire 6 lieux de négoce	Infrastructures de base	Kabombwa, Kifungo, Kasanga, Kabulungo, Kalasa et Ndela	Construction d'un petit marché avec dépôt de stockage des produits agricoles
12	BCF12	Aménager 7 terrains de football	Infrastructures de base	Dans chaque Quartier et dans les cellules éloignées de Camp Mitumba, Kabombwa, Kifungo,	Nivellement aire de jeux , pose des bois avec filets, petite tribune...
13	BCF13	Construire et équiper un complexe d'arts martiaux (Judo, Boxe...)	Infrastructures de base	Quartier Mwela Mpande	Tatami, Ring, salles d'entraînement et de compétition...
14	BCF14	Construire 4 stadiums de basket avec salle de gymnastique	Infrastructures de base	Dans chaque Quartier	Stadium avec salle de gymnastique et équipements
15	BCF15	Construire un stade omnisport	Infrastructures de base	Kelangile	Agrandissement et modernisation du stade actuel pour alignement aux normes d'homologation : Espace de jeux, pelouse synthétique, tribune VIP, clôture, vestiaire, toilettes et douches, parking, guichets, point d'eau, éclairage, grillage de sécurité...
16	BCF16	Créer un jardin botanique	Infrastructures de base	Kelangile (vers village M's)	Pépinières, plantation d'arbres divers endémiques et exotiques (biodiversité)
17	BCF17	Aménager 4 parcs et espaces verts	Infrastructures de base	Par quartier	Pelouse, banquettes, clôture en treillis, allées, fontaine d'eau, toilette monument, éclairage...
18	BCF18	Construire une route de contournement	Infrastructures de base	Itinéraire à déterminer	Route pour grands véhicules sur avis technique

1	BCF19	Construire un Hôpital Général de Référence	Santé	Quartier Kelangile (cellule Kilo ville)	Ouvrage aux normes de 100 lits minimum, équipements, morgue de grande capacité, éclairage, incinérateur, fosse à placenta, ambulances, point d'eau, corbillards, produits
2	BCF20	Construire 3 Centres de Santé	Santé	Quartier Dipeta (Cellule Commerciale) Quartier Kelangile : Mpala Quartier Lukeka : cellule Tshombe	Ouvrage aux normes, équipements, éclairage, incinérateur, fosse à placenta, point d'eau, produits pharmaceutiques...
3	BCF21	Moderniser le CSR de Dipeta	Santé	Quartier Mwela Mpande	Agrandissement et dotation en
4	BCF22	Construire 5 postes de santé	Santé	Villages Kabulungo, Kasanga, Kalasa, Kabombwa et Kifungo	Ouvrages aux normes et proportionnels à la population, équipements, éclairage, incinérateur, fosse à placenta, point d'eau, produits pharmaceutiques de base...dans les villages suffragants
5	BCF23	Prévenir des maladies	Santé	Tous les Quartiers	Appuis aux campagnes de sensibilisation en matière de VIH/SIDA, Covid-19, Malaria, maladies d'origine hydrique...
6	BCF24	Renforcer les capacités du personnel soignant et des membres des 4 CODESA	Santé	Tous les quartiers	Sessions trimestrielles de recyclage sur des thèmes spécifiques en lien avec la Zone de Santé Sessions semestrielles pour les CODESA
7	BCF25	Assainir les quartiers	Santé	Tous les quartiers	Canalisation des eaux, nettoyage des caniveaux, pulvérisation...

8	BCF26	Appuyer l'organisation des forums	Santé	Tous les quartiers	Organisation des forums annuels de dialogue
9	BCF27	Construire 24 bacs à déchets	Santé	Chaque Quartier Mwela Mpande : 6 à BICIPI, MUNONGO, LUTANDA et Commerciale Quartier Lukeka : 6 Quartier Dipeta : 6 Quartier Kelangile : 6	Maçonnerie sur des avenues à cibler et implantation de décharge pour la gestion des déchets par Tri, équipements de transformation des déchets (dalles, pavés, terre noire...)
10	BCF28	Acquérir 4 Poubelles bennes publiques	Santé	Une par Quartier	Camions de ramassage
11	BCF29	Construire et équiper un centre Neuro psychiatrique	Santé	Lié à l'HGR	Infrastructure aux normes, équipements spécifiques, accompagnement psycho-social, neurologie, ambulance, lieux de mise à l'écart... Partenariat avec Maison spécialisée
12	BCF30	Pulvériser l'intérieur des maisons	Santé		Campagne semestrielle porte à porte N.B : à confirmer lors de la négociation
1	BCF31	appuyer les coopératives en intrants agricoles et élevage	AGRIPEL	Tous les quartiers	Appuis annuels en semences, engrais, bêtes, vaccins, outillages agricoles aux coopératives suivant besoins

2	BCF32	Implanter 6 ateliers de mécanisation agricole	AGRIPEL	Par Pool et par axe : Pool Fungurume, Pool Lukotola, Pool Lumbwe, Pool Nguba, Pool Tenke (Kando) et, Pool Ndela	Dotation de 18 tracteurs + accessoires, garage pour prise en charge, hangar, pièces de rechange ... pour facilitation de labours, hersage et semis, Coordination par Institutions spécialisées
3	BCF33	Organiser et structurer les coopératives agricoles et d'élevage	AGRIPEL	Tous les quartiers et villages	Sessions de formation en organisation, structuration, gestion, entrepreneuriat...
4	BCF34	Installer les unités mécanisées d'élevage et des volailles	AGRIPEL	Dans les pools de mécanisation à installer	Modèle Centre Songhai Incubateurs, équipements mécanisés (unités expérimentales)
5	BCF35	Créer un centre de développement agricole intégré	AGRIPEL	Village Kabombwa	Modèle Centre Songhai Installation des Champs Ecoles Paysannes sur différents thèmes techniques et appuis spécifiques, formation et d'expérimentation agricole...
6	BCF36	faire Accéder les femmes aux marchés	AGRIPEL	Tous les quartiers	Facilitation des Contrats de commercialisation (ouverture du marché de TFM aux producteurs locaux par exemple) Organisation d'info-foires agricoles semestrielles

7	BCF37	Appuyer les coopératives dans la transformation des produits agricoles	AGRIPEL	Tous les quartiers	Dotation en équipements divers (égraineuses, séchoirs, fours solaires...). Sessions de formation en techniques de conservation, de transformation, stockage, marketing...
8	BCF38	Appuyer les initiatives économiques des femmes organisées en coopératives.	AGRIPEL	Tous les quartiers	Micro-crédits aux AGR des femmes, formation SILC, washawasha
9	BCF39	Créer un centre piscicole et d'alevinage	AGRIPEL	Quartier Lukeka vers Kyampeko	Etangs piscicoles de 150 m ² minimum par étang, recherche d'alevins, formation...
10	BCF40	Améliorer des races locales des animaux (poules, coqs, chèvres, ...)	AGRIPEL	Villages Kabombwa, Kasanga, Kalasa, Kifungo et Ndela	Introduction des géniteurs améliorateurs
11	BCF41	Appuyer l'émergence des agri-multiplicateurs au niveau local	AGRIPEL	Quartier Lukeka et Mwela Mpande (Kabombwa, Kifungo, Kasanga, Ndela et Kalasa)	Centre d'agri-multiplication des semences (parc à bois de manioc, maïs résilient, haricot bio-fortifié, vigna, soja...) Formation technique à travers des CEP (Champs Ecole Paysanne)
12	BCF42	Construire Abattoir moderne	AGRIPEL	Quartier Mwela Mpande	Installations vétérinaires aux normes et équipements

JETS SPECIFIQUES COMMUNE DE FUNGURUME

13	BCF43	Aménager les sites hydroagricoles	AGRIPEL	Quartier Kelangile : derrière le bureau et dans la Cellule Roseau Quartier Lukeka : dans le bas-fond vers le cimetière Village Kabombwa et Cellule Maizi	Irrigation, drainage de bas-fonds et promotion du riz inondé, appui en équipement (motopompe par exemple)
14	BCF44	Aménager 7 routes de desserte agricole	AGRIPEL	Quartier Dipeta : Route Lumbwe, Kalasa, Lukotola, Kamungu, Kiba-Kabombwa (22 kilomètres), Kifumpulo-Mpala Quartier Lukeka : Kyampeko	Installation et formation des Comités Locaux de Réhabilitation (CLER), défrichage, saignées, barrières de pluies, rechargement, ponceaux, gravillonnage... par la méthode HIMO (Haute Intensité de Main d'Œuvre)
15	BCF45	Promouvoir les cultures de contre saison auprès des coopératives dans l'optique de la chaîne de valeur	AGRIPEL	Tous les quartiers	Promotion de la chaîne de valeur (Sessions de formation théorique et pratique à travers les CEP), appuis en équipements et intrants spécifiques...
16	BCF46	Implanter une unité de production d'engrais organiques	AGRIPEL	Quartier Kelangile	Acquisition de matériels : Composteur mécanique, dalle en ciment, hangar, silos, tracteur avec charrette, déchiqueteuse, broyeur... Formation par action Marketing
17	BCF47	Construire une minoterie	AGRIPEL	Quartier Kelangile cellule	Construction d'ouvrages de grande capacité, salles d'exposition, silos, moulins avec accessoires et pièces de rechange, dépôts de stockage des produits

1	BCF48	Réhabiliter 8 écoles	Education	<p>Quartier Dipeta : Cellule Mutende, Ecole Tukankamane 1 Ecole Technique Agricole Village Kabombwa (3salles) Quartier Lukeka : 4 (Utulizo, Mukembe, Majengo et Mulunga)</p>	<p>Mise aux normes des classes, ajout de classes, bureau administratif, salle de réunion, salle informatique équipée, clôture, bus scolaires, bancs, internet, matériels didactiques, latrines filles-garçons, jardin scolaire, point d'eau, bibliothèque, éclairage...</p>
2	BCF49	Construire et équiper 9 écoles	Education	<p>Quartier Lukeka : (1) Quartier Dipeta : (3) dans la cellule Mutende Quartier Mwela Mpande : (5) (Ndela, Kasanga, Kabulungo, Kifungo et Cellule Commerciale</p>	<p>4 Ecoles de grande capacité pour les quartiers Lukeka et Dipeta et Ecoles de capacité moyenne pour Mwela Mpande</p>
3	BCF50	Construire une école technique industrielle (diplôme d'Etat)	Education	Quartier Mwela Mpande	<p>Infrastructures aux normes, ateliers de formation pratique, équipements</p>
4	BCF51	Octroyer des bourses d'études universitaires	Education	Tous les quartiers	<p>Sélection annuelle des candidats ayant obtenu au moins 55 % et appui aux lauréats locaux</p>
5	BCF52	Construire un Institut Technique Médical	Education	Quartier Dipeta	<p>Infrastructures aux normes, laboratoires et salles de formation pratique, équipements divers (microscope, burettes, éprouvettes, réactifs...)</p>

6	BCF53	Construire une Université ou un Institut d'enseignement Supérieur avec options techniques	Education	Quartier Kelangile : Cellule Mpala	Ouvrage aux normes avec options techniques Nouvelles technologies Amphithéâtre, bibliothèque
7	BCF54	Construire et équiper un centre de formation professionnelle (cycle court)	Education	Quartier Dipeta : Cellule Mutende	Infrastructure pour la formation de cycle court pour jeunes, équipements (ajustage, garage, menuiserie, soudure,
1	BCF55	placer l'Eclairage public de 33 routes asphaltées	Energie	Kansolondo, De la mission, Mutende, Avenue 12, Pompage, Adventiste, Swanepoel, Mwebe, Kapalu, Lualaba, Mukunto, Du marché, De la police, Du quartier, El-Shaddai, Orthodoxe.	Eclairage public par panneaux solaires
2	BCF56	Electrifier 5 villages et cellules obscures	Energie	Kasanga, Kabulungo, Kalasa, Kabombwa et Ndela	Pose des poteaux et de transformateurs
1	BCF57	Installer 50 fontaines d'eau (complémentaires)	Eau potable	Dipeta : 8 Lukeka : 16 Kelangile : 20 Mwela Mpande : 6	Extension du réseau et multiplication des points d'eau
2	BCF58	Forer 7 puits d'eau	Eau potable	Ndela (1), Kasanga (1), Kabulungo (1), Kabombwa (2), Kalasa (1) et Kifungo (1)	Forage profond d'au moins 80 m avec pompes immergées fonctionnant à l'énergie solaire, Ouvrages de distribution (bâti, tanks, points de distribution, comités d'eau formés...)

3	BCF59	Aménager de source	Eau potable	Kifungo	Travaux de captage de source après évaluation hydrogéologique
4	BCF60	Installer un nouveau Château d'eau	Eau potable	Quartier Kelangile : Cellule Mpala	Captage de nappe aquifère, ouvrage d'art, moteurs et tuyauterie adaptée, château d'eau et réseau de distribution
1	BCF61	Installer une Radiotélévision communautaire	Communication et artisanat	Quartier Dipeta	Pylône de grande portée, bâtiment, équipements, formation, programmation participative, organe participatif de gestion (AG, CA, Exécutif, CC, Club d'écoute...)
2	BCF62	Renforcer les capacités opérationnelles et techniques des coopératives artisanes	Communication et artisanat	Tous les quartiers	Organisation et structuration des Briquetiers, scieurs, producteurs des carreaux maçons... Equipements, accès aux crédits et aux marchés...
3	BCF63	Construire 2 centres artistiques	Communication et artisanat	Quartier Dipeta et Quartier Mwela Mpande (cellule Lutanda)	Centre culturel, théâtre, cinéma, musique, salle de conférence, équipements spécifiques (guitares, sonorisation...)
1	BCF64	Aménager et équiper 4 espaces des jeux pour enfants	Protection de l'enfant	Tous les quartiers (1 espace par Quartier)	Espace de jogging, équipements de musculation et relaxation, écran géant, terrain de basket et handball...
2	BCF65	Promouvoir les activités préscolaires à travers les Espaces Communautaires d'Eveil (20 ECE)	Protection de l'enfant	Tous les quartiers	Appuis matériels, pédagogique, cantines scolaires aux Espaces Communautaires d'Eveil (ECE), dortoirs, formation des puéricultrices

3	BCF66	Construire et équiper un centre social pour jeunes vulnérables (soudure, maçonnerie, auto-école,...)	Protection de l'enfant	Quartier Kelangile	Formations pratiques de très courte durée (3 à 6 mois), infrastructure de sport, accompagnateurs psychosociaux...
4	BCF67	Construire un orphelinat	Protection de l'enfant	Quartier Dipeta (Cellule Mutende)	Ouvrage aux normes, équipements, Subvention alimentaire et en non vivres, poste de secours...
5	BCF68	Appuyer les colonies des vacances	Protection de l'enfant Education	Tous les quartiers	Appuis en matériels, en matériels d'activités ludiques
1	BCF69	Construire et équiper 1 centre d'encadrement et de rééducation des personnes vivant avec handicap	Protection sociale des groupes vulnérables	Quartier Kelangile	Infrastructure et programme de prise en charge : orthopédie, cordonnerie, bus, tricycles, béquilles, prothèses, radiologie, formation aux métiers, handisport...
2	BCF70	Construire une école pour sourds-muets	Protection sociale des groupes vulnérables	Quartier Mwela Mpande	Infrastructure d'accueil, formation en écriture Braille, équipements spécifiques de guidance...
3	BCF71	Construire un hospice des vieillards	Protection sociale des groupes vulnérables	Quartier Dipeta (Cellule Mutende)	Ouvrage aux normes, équipements, Subvention alimentaire et en non vivres, poste de secours pour personnes de 3ème âge
1	BCF72	Assurer l'Alphabétisation fonctionnelle de la femme	Promotion du genre	Tous les quartiers et dans tous les villages du rayon	Mise en place des Cercles d'Alphabétisation Fonctionnels (lire, écrire, calculer, gérer...)

2	BCF73	Construire un centre social pour la femme la jeune fille et de lieux de rencontres	Promotion du genre	Ouvrage aux normes, éducation familiale, formation aux métiers (couture, cuisine, leadership féminin, conférences sur les Droits, le leadership féminin, formation sur l'autonomisation de la femme...), accompagnement psycho-social, lutte contre les violences sexuelles...
---	-------	--	--------------------	--

TOTAL GENERAL

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGE, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

*à la première réunion d'harmonisation de
projet de la chaire de Bayaka et la
commune de Punguhume*

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	PASCAL KAVUL	CCD / FGM	082 96 97002	M.	
02	Dr THERRY YAV	DRUCOM IFM	020203410	M	
03	POLYDOR KALUWE	CLD CHEFFERIE	0818262232	M	
04	DIÉDONNE KALENGA	CLD / CHEFFERIE	0858665559	M	
05	JULIENNE KITOTO	CLD / IFM	0817107775	F	
06	MAGUY KAMULETE	WASH / IFM	0820002610	F	
07	KUMBA BILAY	CLD FGM (T-L)	099174369	M	
08	MOBWA MUTOBOLA J	CLD FGM (T-L)	0993180260	M	
09	MUNANGI-KASOKOLA	CLD / FGM	0814710963	M	
10	TRESOR KAHUDI	-	0991777272	M	
11	CARSI-DULOBE-LUKWESA	CLD / IFM	0817107779	M	
12	NGELEKA NIGUY MOISE	CLD / CHEFFERIE	0851520222	M	
13	AUTONILENCE REMY	CLD / MUTABO	0816538224	M	
14	PUNPA-PUNKINI JACQUES	CLD / F.G.M	0810028163	M	
15	KYALA KAKOMBO	C.L.D / CHEFFERIE	0950778896	M	
16	KJEMBE-MUKAMBA-BANTU	Soc CLD / CHEFFERIE	0824887900	M	
17	Dr JEROME MUKEMBE	BCZ FGM	0997445322	M	
18	MWIKA-Komba BEATRICE	VS-Sec CLD	0818884577	F	
19	MWAMI MOKA	CLD / IFM	0997176661	M	
20	Venance MUMBA-BE	CLD / IFM	0991300102	M	
21	UMBA NAOLA JOO BE	VPrésident CCD/FGM	081425382	M	
22	KALOMBO MUKAYI	TLAD / CCD/FGM	0814054002	M	
23	JOSE KITAMBALA	TLAD / CCD/IFM	0815057164	M	
24	KAFIHINGANNWE RAVON	TLAD / CCD/FGM	0971927118	M	
25					
26					

Le 01/10/2020

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
 650 AVENUE MAHENGE, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPENBA, LUBUMBASHI
 E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

ALA MILIEU DE COMMUN. DES BENOÎTES CHEFFERIE
 COMMUNE..... Vendredi 09 / Octobre / 2020.....



N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	Dorothee Nazele	TFM	0870003619	F	
02	KYALA KAKOMBO RICKY	CLD/CHEFFERIE	0850778896	M	
03	GASTON MBURU NGOT	SOUS-DIVISION LUBUMBASHI 2	0820878216	M	
04	MUTONI LENGE REMY	CLD / MUTORO	0816538784	M	
05	PASCAL KAVUL	CLD / FGM.	0829697002	M	
06	XIUMBI TSCHILAY	CLD / FGM	099174851	M	
07	JOSE KITAMBALA	CLD / FGM	0815057164	M	
08	MUNANGI-DIEUBONNE	CLD / FGM	0814710763	M	
09	TRESOR KAHUDI	B.E chefferie	081677272	M	
10	PITOU NIHA RULWON	CLD / FGM	084600092	M	
11	Maguy KAMULETE	TFM / WASH	0820003610	F	
12	Elie Budiadia	TFM / CP	0820001596	M	
13	Anthony you	TFM / Devcom	0820003410	M	
14	Fabrice MUYELE	JOURNALISTE	0844938570	M	
15	J. Christophe MUNGA KALALA	CHEF Q. MASUKA / TK	0822459068	M	
16	VIVIANE - MWIDI A	FSCI TFM	0820003610	F	
17	MOBWA MUTOBOLA	TLBB / FGM	0993180960	M	
18	J. Jambou MUKEMBE	CLD / FGM	0897445327	M	
19	Julienne KITIRO	TFM / CLD	0817107775	F	
20	PATRICK KALABA	TFM / EDUCATION	0820001739	M	
21	NGELEKI XICON MOISE	CLD CHEFFERIE	0852520823	M	
22	PURIA-MUNKINI JACQUES	CLD / FGM	0810028163	M	
23	KEMBE-MUKANGA-BANU	SEC CLD (Devcom)	0824887900	M	
24	THOJ RATONBO	BARW	087107381	M	
25	UMBA NAOLO YOUSE	V. spiritual CLD / FGM	0814353870	M	
26	MUKEMBE PLACIDE	BDD	0899022860	M	

Le. 09 / 10 / 2020

BDD /
Lubumbashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT
650 AVENUE MAHENGE, Q. INDUSTRIEL, C. KAMPEMBA, LUBUMBASHI
E-MAIL : Bdd.lubumbashi@gmail.com, Tél. 09 970 22 660

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	Noms et Post-noms	Organisation	Tel	sexe	Signature
01	KABUNBA KASUSA	chef de groupe	0811332145	M	
02	KALWILA MASONGA	sec de groupe	0824014629	M	
03	Venance MUMBA	B.E. chef	09953002	M	
04	John Tshali	lin. ling	092217122	F	
05	Christin MUKUNTO	Pang/Forum	085239958	F	
06	Hanna MUKALAY	BOO			
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Le...09.../10/2020

**PROCES-VERBAL DES NEGOCIATIONS DU CAHIER DES
CHARGES ENTRE LA SOCIETE TENKE FUNGURUME MINING S.A
ET LES COMMUNAUTES LOCALES IMPACTEES**

L'an deux mille vingt, le dix-septième jour du mois de Décembre ;

Les communautés locales impactées par l'exploitation du projet minier Tenke Fungurume Mining et la société minière TENKE FUNGURUME MINING S.A., en sigle « TFM » se sont réunies pour des négociations du cahier des charges de la responsabilité sociétale de la société TFM dans la grande salle « Auditorium-Lupeto».


Ont été présents :

- Les représentants des communautés locales avec les deux Comités Locaux de Développement (Commune de Fungurume & Chefferie des Bayeke) ;
- Les représentants de la société TFM ;
- Les experts techniques (BDD et SARW) et ;
- Le représentant du Ministère Provincial des Mines du Lualaba (Superviseur).

La liste de présences de tous les participants est jointe en annexe.

L'ouverture de la séance a été faite par Madame Dorothee MASELE, Manager des Relations Communautaires de TFM et membre de deux Comités Locaux de Développement de deux Entités Territoriales Décentralisées (ETD) impactées par TFM (Chefferie des Bayeke et Commune de Fungurume). Celle-ci, après avoir souhaité la bienvenue aux participants et présenté le programme des travaux, a introduit Monsieur HUGO SINZA, Président du Comité de Pilotage du cahier des charges de TFM et Manager des Relations Extérieures au sein de la même société pour remercier tous les participants d'avoir répondu à leur invitation au nom de la Direction Générale de TFM

En effet, la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, une récente réforme du cadre légal et réglementaire du secteur minier congolais a apporté des nouvelles dispositions relatives au développement communautaire. Parmi ces nouvelles dispositions devenues obligatoires, figure l'obligation de signature du cahier des charges. Celui-ci définit la responsabilité sociétale des titulaires des droits miniers d'exploitation vis-à-vis des communautés locales impactées par les activités minières. Il a aussi pour objet, d'orienter et d'organiser la mise en oeuvre des engagements -du titulaire des droits miniers d'exploitation-relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et des services sociaux au profit des communautés locales impactées (Article 285 septies du Code minier). C'est en conformité à cette disposition légale que les présents travaux ont été organisés.

A series of handwritten signatures and initials in various colors (blue, green, black) are located at the bottom of the page, below the main text. There are approximately seven distinct marks, including a checkmark on the left and a circular stamp on the right.

Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, à savoir : les négociations autour des besoins prioritaires identifiés par les communautés impactées et faisant partie intégrante du cahier des charges de TFM.


Sous la supervision et la facilitation de Monsieur Joh TSHAL, Conseiller du Ministre provincial des mines du Lualaba, la parole a été accordée au Professeur Edouard SWANA, Manager du Département du Développement Communautaire de TFM pour présenter les approches utilisées par TFM pour arriver à budgétiser les besoins retenus et proposés aux négociations avec les communautés impactées. Le Superviseur qui, après la présentation générale faite par TFM, a repris la parole pour lancer les négociations tout en rappelant les règles du jeu et a proposé une approche de travail qui a été acceptée par la majorité des participants. Cette approche a consisté à analyser secteur par secteur des besoins, soit au total six secteurs, à savoir, Santé, Education, Développement économique, Infrastructures, Communication et Encadrement de la Jeunesse.

Les négociations ont démarré avec les projets du secteur de la santé. Dans les discussions générales autour de ce secteur capital pour la vie de la population, une divergence de taille est survenue au cours des échanges, portant sur le projet de Pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent pour la lutte contre le paludisme. Le Professeur SWANA Edouard de la société TFM, forte de son expérience, a présenté tous les argumentaires en faveur de la continuité de ce projet et les risques potentiels que la communauté encoure si ce projet s'arrêtait. Cependant, les communautés sont restées dans leur position en se basant sur le coût élevé de ce projet, soit au total 6 millions de dollars américains pour cinq ans en raison de 1 200 000 USD (Dollars américains un million deux cents) par an. Les argumentaires présentés par chacune des parties n'ayant produit aucun consensus, il a été décidé de mettre entre parenthèse ledit projet pour en conclure au second jour.

Les projets dans les secteurs de la santé et de l'éducation, notamment la construction de l'Hôpital Général de Référence, des centres de santé, des postes de santé, du forage des puits d'eau, de la construction d'une université, d'un Institut Supérieur Technique du modèle type ISTA, des écoles primaires et maternelles, ont fait l'objet de débats de la première journée.

Les projets retenus et non retenus de commun accord entre les communautés locales et l'entreprise TFM pour cette séance des discussions sont repris sur la liste en annexe du présent Procès-Verbal.


Le point inscrit à l'ordre du jour n'étant pas épuisé, les travaux qui ont commencé à 10 heures 20', ont été suspendus à 20 heures 30' pour la reprise le 18 Décembre à 9 heures 00'.

✓  19-

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-Verbal devant être porté à la connaissance de toutes les autorités locales, provinciales et nationales susceptibles d'être intéressées par les conclusions de ces travaux.

Fait à Fungurume, le 17 décembre 2020

Les communautés :
La Chefferie des Bayeke



La société TFM




La Commune de Fungurume




L'équipe technique :

BDD



SARW



Le Ministère des Mines



Cahier des Charges de TFM

Notes méthodologiques à l'intention des CLD de la Chefferie des Bayeke et de la Commune de Fungurume pour faciliter les négociations

Date : Mercredi 16 décembre 2020

I. Résumé des étapes franchies et défis majeurs

- i. Le comité local de développement (CLD) de la chefferie des Bayeke accompagné par l'ONG SARW d'une part et celui de la commune de Fungurume accompagné par le BDD (bureau diocésain de développement) d'autre part, ont soumis une liste des besoins prioritaires de développement identifiés par les communautés impactées par les opérations minières de TFM conformément à l'annexe VII du règlement minier de 2018. Ces 2 listes ont reçu le visa des deux responsables de ces 2 entités territoriales décentralisées à savoir le Mwami des Bayeke et le Bourgmestre de Fungurume.
- ii. Au total 127 besoins/projets à financer par TFM ont été soumis à TFM via son Comité de Pilotage du cahier des charges : 54 pour la chefferie des Bayeke et 73 pour la commune de Fungurume.
- iii. Par la suite, des réunions conjointes ont été organisées sous la supervision du délégué du Ministre Provincial des Mines du Lualaba afin d'avoir une compréhension commune, dégager les besoins communs pour la chefferie et la commune et des besoins spécifiques pour chaque entité.
- iv. Puis, le Comité de Pilotage s'est réuni plusieurs fois :
 - a. Tout d'abord, un nettoyage des fichiers a été fait.
 - b. Puis, des activités ou projets qui avaient le même intitulé mais repris dans les différents groupements/ villages/agglomérations ont été fusionnés de même que leurs cibles en vue de faciliter la budgétisation.
 - c. Les projets ont été classés par secteur ou domaine d'intervention ci-après :
 - i. La santé
 - ii. Le développement économique
 - iii. Les routes et ponts
 - iv. L'électrification
 - v. L'éducation ;
 - vi. Le sport
 - vii. Les autres infrastructures.

- d. Ensuite, le concours d'autres départements a été sollicité pour faire une estimation budgétaire en rapport avec :
- Les travaux de construction des routes de desserte agricole,
 - L'électrification de Fungurume 2 avec Nguba, Tenke, New Mitumba et Tshilongo,
 - La construction des ponts et d'autres infrastructures.

Les départements suivants ont prêté une main forte : Central Services, Contract- Engineering, Social Community Fund, Mines Process, CLO, RAP.

v. Quelques particularités

- En rapport avec le développement économique, étant donné que la quasi-totalité des populations impactées ont demandé des intrants agricoles, après mures réflexions et plusieurs débats avec plusieurs experts, le Comité de pilotage du cahier des charges a élaboré une approche sur le modèle de Songhai dont les détails seront présentés lors des négociations. C'est ce modèle qui a servi la budgétisation dans l'annexe aux présentes notes ;
- En rapport avec la santé, plusieurs villages ont demandé la construction des structures sanitaires. Le Comité de pilotage a reçu du Medecin Chef de Zone de santé de Fungurume l'état de besoin pour la construction de l'hôpital, des centres de santé et des postes de santé conformément à son plan de couverture sanitaire et à la politique nationale. C'est cet état de besoin qui a été budgétisé ;
- En rapport avec l'éducation, le Sous-Proved de Lubudi II a également donné des conseils sur la construction des écoles conformément à la politique nationale. C'est sur base de ces conseils que le budget a également été élaboré.
- Tenant compte des particularités, des politiques et défis spécifiques à chaque secteur, le budget a été réaménagé en prenant en compte le fait que d'autres partenaires ont les mêmes projets avec la même communauté impactée. Ainsi d'autres lignes ci-dessous ont vu leurs budgets réduits et d'autres se sont carrément retrouvées sans budget comme c'est les cas des routes, ponts et électricité que le Comité de pilotage a estimé qu'un financement par le FSC peut être envisagé.

vi. Les défis majeurs suivants ont été relevés :

- Temps très courts pour des descentes sur terrain afin de faire des budgets plus ou moins réalistes ;
- Des attentes qui sont dans certains cas démesurées sur ce que TFM doit faire pour satisfaire les communautés locales ;
- Beaucoup de projets de construction d'infrastructures dont les coûts vont au-delà de ce que nous nous attendions ;
- Des besoins additionnels soumis par le Mwami et qui ne figuraient pas sur la liste des besoins transmis ;
- Le refus de budgétiser les études de faisabilité dans le cahier de charges.

II. Résumé des besoins/projets prioritaires et estimation du budget de 2021-2025 (en USD)

No	Secteur	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Santé	2,948,512	2,788,512	2,987,434	2,787,392	1,797,392	13,309,242
2	Education	1,190,000	2,393,250	3,373,250	490,000	190,000	7,636,500
3	Développement économique	1,201,521	1,855,841	2,113,411	1,089,800	1,121,078	7,381,651
4	Routes et ponts	-	-	-	-	-	-
5	Electricité	-	-	-	-	-	-
6	Sport	-	-	-	30,000	530,000	560,000
7	Autres infrastructures	80,000	-	-	366,931	-	446,931
8	Communication	-	-	-	-	57,500	57,500

Total	5,420,033	7,037,603	8,474,095	4,764,123	3,695,970	29,391,824
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

L'annexe donne les détails sur les projets prioritaires par secteur ainsi que leurs budgets ventilés sur 5 ans soit de 2021-2025. Un fichier Excel contenant plus de détails sera présenté les jours des négociations.

**PROCES-VERBAL DES NEGOCIATIONS DU CAHIER DES
CHARGES ENTRE LA SOCIETE TENKE FUNGURUME MINING S.A
ET LES COMMUNAUTES LOCALES IMPACTEES**

L'an deux mille vingt, le dix-huitième jour du mois de Décembre, *les communautés locales impactées par l'exploitation du projet minier Tenke Fungurume Mining et la société minière TENKE FUNGURUME MINING S.A., en sigle « TFM » se sont réunies pour des négociations du cahier des charges de la responsabilité sociétale de la société TFM dans la grande salle « Auditorium- Lupeto ».

Les travaux se sont déroulés pendant deux jours, soit du 17 au 18 Décembre 2020, dans la commune de Fungurume, territoire de Lubudi, Province du Lualaba de 9 heures à 20 heures sous la supervision du Ministère Provincial des Mines du Lualaba.

Étaient présents aux négociations :

- Les représentants des communautés locales avec les deux Comités Locaux de Développement (Commune de Fungurume & Chefferie des Bayeke) ;
- Les représentants de la société TFM S.A. ;
- Les experts techniques (SARW et BDD) ;
- Le représentant du Ministère Provincial des Mines du Lualaba, Superviseur.

Les listes de présence de tous les participants pendant les deux jours sont jointes en annexe.

Les travaux ont été supervisés par le délégué du Ministre provincial des mines du Lualaba et toutes les parties étaient valablement représentées. Les deux Comités Locaux de Développement ont activement participé aux travaux qui ont été appuyés par les deux experts techniques (SARW et BDD).

Pour rappel, la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, une récente réforme du cadre légal et réglementaire du secteur minier congolais a apporté des nouvelles dispositions relatives au développement communautaire. Parmi ces nouvelles dispositions devenues obligatoires, figure l'obligation de signature du cahier des charges. Celui-ci définit la responsabilité sociétale des titulaires des droits miniers d'exploitation vis-à-vis des communautés locales impactées par les activités minières. Il a aussi pour objet, d'orienter et d'organiser la mise en oeuvre des engagements -du titulaire des droits miniers d'exploitation-relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et des services sociaux au profit des communautés locales impactées (Article 285 septies du Code minier). C'est en conformité à cette disposition légale que les présents travaux ont été organisés.



Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour des travaux, à savoir : les négociations autour des besoins prioritaires identifiés par les communautés impactées et faisant partie intégrante du cahier des charges de TFM.

Du déroulement des travaux.


Les travaux se sont déroulés dans une approche conviviale et les parties ont passé en revue six secteurs d'activités, à savoir :

- Santé,
- Education,
- Développement Economique
- Communication
- Encadrement de la jeunesse
- Infrastructures

Après débats et maintes discussions, les besoins identifiés et retenus par les communautés et par la suite budgétisés par TFM ont été adoptés moyennant amendements. Les communautés ont décidé avec précisions sur la localisation des projets qui sont soit dans la Chefferie des Bayeke soit dans la Commune de Fungurume.

De manière particulière :

- Les communautés ont rejeté le projet de pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide et affecté le budget y afférent aux infrastructures routières. En contre partie les communautés ont retenu un budget réduit pour la lutte contre le paludisme.
- Les deux Comités Locaux de Développement se sont accordés de mettre en priorité la construction d'un Institut Supérieur des Techniques Appliquées en lieu et place d'une Université, avec comme emplacement New Mitumba.
- Le budget de 29 391 824 USD (vingt-neuf millions trois cent nonante et un mille huit cent vingt-quatre dollars américains) proposé par TFM avant les négociations a été renégocié et ramené à 31 194 841 (trente et un millions cent nonante quatre mille huit cent quarante et un dollars américains), adopté par les deux parties, entreprises et communautés.
- Les parties ont apporté des précisions sur la construction et la localisation des centres de santé et des postes de santé après un avis technique du Médecin chef de zone de santé de Fungurume conformément à son plan de couverture sanitaire.
- Les communautés ont adopté l'aménagement de 110,8 kilomètres de routes de desserte agricole, l'asphaltage de 7,3 kilomètres des routes de la commune de Fungurume et la stabilisation de 8,3 kilomètres des routes de la cité de Tenke, etc.



Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom of the page. There are several distinct signatures, some in blue ink and one in green ink. To the right, there are some initials and a small number '2' written above them.

Tous les projets retenus et approuvés lors de ces négociations sont repris dans les tableaux annexés au présent Procès-Verbal.

Les parties ont décidé d'organiser la séance de signature du cahier des charges à une date qui sera communiquée par l'entreprise TFM après concertation des autres parties prenantes.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-Verbal devant être porté à la connaissance de toutes les autorités locales, provinciales et nationales susceptibles d'être intéressées par les conclusions de ces assises.

Fait à Fungurume, le 18 décembre 2020

Les communautés :
La Chefferie des Bayeke

Kipapanda
Kabwila
sm/nyall
Ch. B.

La société TFM
[Signature]

La Commune de Fungurume
[Signature] *[Signature]*

[Signature]
Ch. N. N. N.

L'équipe technique :
BDD *[Signature]*

SARW *[Signature]*

Le Ministère des Mines
[Signature]

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING
BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SYNTHESE
DECEMBRE 2020

No	Secteur	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Santé	2 108 512	2 763 434	1 742 512	894 512	442 512	7 951 482
2	Education	957 000	2 077 000	2 677 000	2 737 000	137 000	8 585 000
3	Développement économique	1 247 521	2 445 009	2 108 577	1 547 521	1 135 800	8 484 428
4	Infrastructures (routes, ponts et autres)	1 786 500	1 322 000	1 380 000	702 931	-	5 191 431
5	Encadrement de la jeunesse	115 000	115 000	165 000	465 000	65 000	925 000
6	Communication	-	-	-	-	57 500	57 500
Total		6 214 533	8 722 443	8 073 089	6 346 964	1 837 812	31 194 841

Fait à Fungurume, le 18 décembre 2020

Les communautés :

La Chefferie des Bayeke

La société TFM

La Commune de Fungurume

L'équipe technique :

BDD

SARW :

Le Ministère des Mines :

(Signatures)

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUUME MINING

BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SECTEUR DEVELOPMENT ECONOMIQUE

DECEMBRE 2020

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Breve description de l'infrastructure/projet à réaliser	C.U	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025		
1	Creation d'un centre de développement agricole intégré avec 5 composantes (Modèle Centre Senghal)	Agricole/ Economie	Shonongo	Installer des Champs Ecoles Paysannes (CEP) sur différents thèmes techniques : (1) Organiser des échanges d'expériences et (2) Construire un dépôt Installer une usine de production des intrants et semences améliorés Produire des graines améliorateurs (poules) Produire des alevis (Tilapia et Karambala) Produire des plantes (installation des pépinières de sapins et d'acacia ...) et Produire des engrais organiques Construire 4 entrepôts pour le stockage (céréals-stockage) pour environ 8000 agriculteurs. Implanter 4 ateliers de mécanisation agricole dans les 4 Pools gérés par les coopératives avec 2 tracteurs/pool + accessoires, garage pour prise en charge, hangar, pièces de rechange. Appuyer l'organisation des associations agricoles de la concession en 4 pools (sessions de formation, appui-conseils)			\$ 48 882	\$ 30 750	\$ 420 000	\$ 420 000	\$ 420 000	\$ 420 000	\$ 1 680 000
2	Appui à l'organisation et structuration des coopératives agricoles et élevage autour de 4 pools	AGRIPEL	Shonongo, Tshilongo, Kando et Lukotola	Appuyer annuellement 1500 Ha en semences, engrais aux coopératives suivant les besoins (Projet crédit-mais)		\$ 292 000	\$ 292 000	\$ 292 000	\$ 292 000	\$ 292 000	\$ 1 168 000		
3	Appui aux coopératives en intrants agricoles	AGRIPEL	Toute la concession	Accompagner les éleveurs organisés en 4 pools par une formation sur les techniques d'élevage et les approvisionnement en intrants, matériels et outils, alevis, poussin, porcin, chèvre...		\$ 54 741	\$ 123 168	\$ 41 056	\$ 654 800	\$ 654 800	\$ 3 474 000		
4	Appui et encadrement des communautés à l'élevage	AGRIPEL	Toute la concession	Appuyer les initiatives locales des femmes organisées en groupes dans les secteurs des micro-crédits aux activités génératrices de revenus (AGR), des SILC (ou caisses d'épargne communautaire internes)		\$ 56 000 00	\$ 56 000 00	\$ 56 000 00	\$ 56 000 00	\$ 56 000 00	\$ 280 000		
5	Appui aux initiatives économiques des femmes organisées en coopératives.	Autonomisation de la femme	Tous les villages de la concession	Construire 4 infrastructures d'échanges commerciaux avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureau, toilettes et adduction d'eau.		\$ 119 721	\$ 119 721	\$ 119 721	\$ 119 721	\$ 119 721	\$ 478 865		
6	Construction des marchés modernes	Infrastructure/ Economie	Mpala, Mwanja Mangi, Tshilongo, Ngaba	Construire une infrastructure d'échanges commerciaux avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureau, toilettes et adduction d'eau.		\$ 396 072,66	\$ 396 072,66				\$ 396 073		
7	Construction d'un grand marché avec parking	Infrastructure/ Economie	Tenke cité										

SOUS/ TOTAL DEVELOPMENT ECONOMIQUE

\$ 1,247,521 \$ 2,445,003 \$ 2,108,577 \$ 1,547,521 \$ 1,135,800 \$ 8,484,428

(Handwritten signatures and initials)

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SECTEUR ENCADREMENT DE LA JEUNESSE

DECEMBRE 2020

N° l'infrastructure/projet à réaliser	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Breve description de l'infrastructure/projet à réaliser	PU	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Construction d'un auditorium	Infrastructure	Tenke cité	Construire un auditorium avec bureau, équipements, acoustique, toilettes, électricité, eau,					\$ 400 000		\$ 400 000
2	Aménagement des terrains de football	Sport	Nguba, Tshiongo (Mutobo), Lukotola, Kilusonsa, Lupama	Aménager 5 terrains de football avec un podium (niveler le terrain, poser des poteaux, pelouse, aménager une tribune et des toilettes), remettre des jeux de vareuses et des ballons de football.	\$ 20 000			\$ 100 000			\$ 100 000
3	Aménagement des espaces des jeux pour enfants	Protection de l'enfant	Fungurume et Tenke	Aménager et équiper 2 espaces de jeux pour enfants	\$ 50 000	\$ 50 000	\$ 50 000				\$ 100 000
4	Appui aux colonies des vacances	Protection et encadrement de l'enfant	Fungurume et Tenke	Appuyer l'organisation annuelle des colonies des vacances (formation, achat matériels etc.)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	\$ 325 000

SOUS/ TOTAL SPORT

\$ 115 000 \$ 115 000 \$ 165 000 \$ 465 000 \$ 65 000 \$ 925 000

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

15

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SECTEUR COMMUNICATION

DECEMBRE 2020

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure /projet à réaliser	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	PU	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Installation d'une station de radiotélévision communautaire	Communication et artisanat	Quartier Dipeta	Installer un pylône de grande portée, construire un bâtiment et l'équiper, appuyer la formation, la programmation participative et le fonctionnement participatif des organes (AG, CA, Exécutif, CC, Club d'écoute...)	57 500					57 500	57 500

SOUS/ TOTAL COMMUNICATION

\$ 57 500 \$ 57 500

30

(Handwritten signatures and initials in blue and green ink)

15.

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SECTEUR AUTRES INFRASTRUCTURES (ARRETS BUS, HANGARS, HOSPICE)
 DECEMBRE 2020

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Breve description de l'infrastructure/projet à réaliser	C.U	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Construction de parkings, arrêts des bus et hangars	Infrastructure/transport	Nguba village, New Mitumba	Construire un lieu approprié de stationnement des véhicules a Nguba et réaménager les hangars de New Mitumba.	\$ 206 931	\$ 20 000			\$ 206 931		\$ 226 931
2	Construction d'hangars aux cimetières	Social	Tenke cité et Fungurume	Construire 2 abris contre les intempéries (hangars) aux cimetières de Tenke et de Fungurume	\$ 30 000				\$ 60 000		\$ 60 000
3	Construction d'un orphelinat	Protection de l'enfant	Quartier Dipeta (Cellule Mulende)	Construire un ouvrage aux normes et l'équiper	\$ 160 000				\$ 160 000		\$ 160 000

SOUS/ TOTAL ARRET BUS, HANGARS, HOSPICE \$ 20 000 \$ - \$ - \$ 426 931 \$ - \$ 446 931

MD


15.

**CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING
BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- ROUTES CITE TENKE A STABILISER
DECEMBRE 2020**

Routes Axe Tenke

N°	Nom	distance estimée en km	Prix par km	Prix total	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Good ring - Tenke	2	\$ 120 000	\$ 240 000		240 000				240 000
2	Mosquée - Marché	1,5	\$ 120 000	\$ 180 000				180 000		180 000
3	Uborra - Ligne SNEL - la Grace	2	\$ 120 000	\$ 240 000		120000				240 000
4	Gare - Néo-Hôtel LULU	2	\$ 120 000	\$ 240 000			240 000			240 000
5	Mosquée - Station SNEL	0,8	\$ 120 000	\$ 96 000				96 000		96 000
total		8,3	\$ 120 000	\$ 996 000,00		360 000	360 000	276 000	-	996 000







 15.

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SECTEUR EDUCATION

DECEMBRE 2020

N°	Dénomination de l'infrastructure/ projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Breve description de l'infrastructure/projet à réaliser	PU	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	
1	Construction d'une école technique	Education	Groupeement Nguba: site Kurakujiba	Créer une école secondaire technique (Type Mutoshi) qui comportera des filières suivantes : électricité, électronique, mécanique, métallurgie, mines, imprimerie... et des ateliers de formation pratique avec un internat	\$ 2 000 000			\$ 1 000 000	\$ 1 000 000		\$ 2 000 000	
2	Construction d'un institut supérieur technique (Modèle ISTA)	Education	New Mitumba	Construire des auditoriums, un bâtiment administratif, un amphithéâtre, une bibliothèque avec salle de réunion, homes des étudiants, restaurant, catteria, toilettes, aménagement parking...	\$ 3 000 000			\$ 1 000 000	\$ 1 000 000	\$ 1 000 000		\$ 3 000 000
3	Construction des foyers sociaux	Education non formelle	Mwanga Muteba, Kamipungu, Lumtwe, Pumpi Gate, Mwanga Musonge	Construire dans 5 villages un local de 8X7 M chacun servant de salle de formation, un bureau administratif, toilette, eau	\$ 57 000	\$ 57 000	\$ 57 000	\$ 57 000	\$ 57 000	\$ 57 000	\$ 57 000	\$ 285 000
4	Construction des bibliothèques rattachées aux écoles	Education	Tenke cité et Nguba	Construire a Tenke cité et Nguba un bâtiment avec salle de lecture, équipements, ouvrages, bibliothèque électronique (informatique), formation des agents.	\$ 80 000				\$ 80 000	\$ 80 000	\$ 160 000	
5	Réhabilitation et dotation des équipements à l'école professionnelle	Education	Village Lukotola	Réhabiliter le bâtiment et l'équiper. Appuyer le recyclage du personnel	\$ 200 000			\$ 200 000			\$ 200 000	
6	Construction école maternelle	Education	Tenke cité, Nguba cité	Construire 2 écoles maternelle de 3 salles de classes chacune avec bureau administratif, toilettes, eau, mobiliers, jeux...	\$ 120 000		\$ 120 000	\$ 120 000			\$ 240 000	

MB

✓

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

15.

7	Construction écoles primaires	Education	Sangana, Kilusonsa, Katwaya, Mwanganga Musonge, Mwanganga Mangi, Pumpi Gare, Tshilongo, Kabombwa	Construire 8 écoles ayant chacune 6 salles de classes, un bureau administratif, les toilettes, eau, mobiliers...	\$ 300 000	\$ 900 000	\$ 900 000	\$ 300 000	\$ 300 000	\$ 300 000	\$ 2 400 000
8	Construction et équipement d'un centre d'encadrement et de rééducation des personnes vivant avec handicap et des sourds-muets	Education/ Social	Quartier Kelangile,	Construire une infrastructure d'encadrement de la personne vivant avec handicap et l'équiper: orthopédie, cordonnerie, bus, tricycles, béquilles, prothèses, radiologie, formation aux métiers, handisport...	\$ 300 000				\$ 300 000		\$ 300 000

SOUS/ TOTAL EDUCATION \$ 957 000 \$ 2 077 000 \$ 2 677 000 \$ 2 737 000 \$ 137 000 \$ 8 585 000

MD

✓

[Signature]

[Signature]

FAH

[Signature]

[Signature]

[Signature]

15.

CAMIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESONS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SECTEUR SANTE

DECEMBRE 2020

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation géographique de l'infrastructure/projet à réaliser	Breve description de l'infrastructure/projet à réaliser	C.U \$	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Construction d'un hôpital général de référence	Santé	Village MPALA (Kin Villa)	Construire un hôpital général de référence selon les normes et standards édictés par le Ministère National de la santé publique pour permettre une accessibilité de la communauté de la zone de santé de Fungurume au paquet des soins de qualité appropriés de deuxième niveau (ciseaux d'obstétricien pour 200 lits, salle d'urgence, pharmacie, laboratoire, imagerie, morgue, incinérateur, services des contagieux, service de neurologie etc.). Utiliser les méthodes et stratégies alternatives à la polivaccination intra-domiciliaire pour lutter contre le paludisme dans la ZS Fungurume, moustiquaires imprégnées d'incense à longue durée d'action, prise en charge du paludisme à base communautaire, etc. et enquêtes biométriques de prévalence du paludisme dans les écoles primaires.	\$ 2.500.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 500.000			\$ 2.500.000
2	Lutte contre le paludisme	Santé	Toute la concession TFM		\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 1.000.000
3	Construction des centres de santé	Santé	Kabunhwa, Kasofondo et Sangalle	Construire 3 centres de santé répondant aux normes du Ministère de la santé publique, équipements, éclairage, incinérateur, fosse à placenta, point d'eau, médicaments essentiels, etc.	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000			\$ 900.000
4	Construction des postes de santé	Santé	Kahaya, Mwanqalango, Shomongo et Bwimbe	Construire 4 postes de santé répondant aux normes et standards édictés par le Ministère national de la santé publique et bien équipés, médicaments essentiels, etc.	\$ 100.000			\$ 200.000	\$ 200.000		\$ 400.000
5	Lutte contre les épidémies (Choléra, rougeole et COVID-19), les infections sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA, la tuberculose, etc.	Santé	Toute la concession TFM	Organiser la ZS Fungurume en équipements et intrants de prise en charge. Appuyer les campagnes de sensibilisation et achat du matériel de promotion de la santé	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 500.000
6	Prévention des maladies	Santé	Toute la concession TFM	Organiser B sessions de formation sur des thèmes spécifiques en lien avec la Zone de Santé	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 150.000
7	Renforcement des capacités du personnel soignant et des membres des Comités de Développement et de Santé	Santé	Toute la concession TFM	Diater la Communauté de Fungurume et la Cité de Tenke en 10 blocs métalliques de marque Tera pour le ramassage des ordures (8 pour la commune de Fungurume et 2 pour la cité de Tenke)	\$ 12.000	\$ 60.000	\$ 60.000				\$ 120.000
8	Installation des bacs métalliques pour la collecte des ordures	Santé/ Environnement	Commune de Fungurume et Cité Tenke	Diater 3 camions benne pour le ramassage des ordures (2 pour la Communauté de Fungurume et 1 pour la cité de Tenke)	\$ 150.000	\$ 300.000	\$ 150.000				\$ 450.000
9	Acquisition de 3 camions poubelles/bennes publiques	Santé/ Environnement	Commune de Fungurume et Cité Tenke	Forer un puits industriel de 220 M et installer un château d'eau de 200 M3 + une adduction (foraines de + 5 robinets chacune)	\$ 504.922		\$ 504.922				\$ 504.922
			Commune de Fungurume (Dipecta : 8 Lukaka : 16; Kasangile : 20/Mwele Mbande : 6)	Etendre le réseau et installer 50 fontaines d'eau dans la commune de Fungurume	\$ 8.251	\$ 82.512	\$ 82.512	\$ 82.512	\$ 82.512	\$ 82.512	\$ 412.560

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature at the bottom right.

10	Accès à l'eau potable	Santé / Hydraulique rurale	Ngida village, Mutaka 1, Mutaka 2, Postole, Tshiongo, Pumpi gaza, Pumpi barrière, Amoni, Mero Mapa, Lukolia, Mukabe, Shabini, Krimlombe, Mulumbu kazadi, Zakeo, Shionongo, Lumbe, Kalwe Kakase, Bwimba, Kitaka, Kamungu Kiyo, Kiboko, Mwangi Muleba, Mwangi Kiwila, Kikwaya, Ngida Gare, Kamungu Muloko, Mpanzani, Kitula, Kuvumbi, Kibengabwe, Litaranda, Kyango, Mwangi Kitla, Kakuja, Lukolia Tembo, Mukerita, Mwangi Kanada, Kamungu Koni, Mulumbu Mulombo, Tshinyama, M'siri, Kamungu Kiarabu, Kurya, Kujuba Sangana, Swaneppoi, Kampulu, Shabaja, Mwangi Fyole, Mulumbu Kale, Kibulu, Mwangi Kasuiki, Mwangi Muleba, Kasaka, Mulumbu Karamkosa, Mwangi Kalonde, Mwangi Malenba, Mwangi Manji, Kyamura, Mwangi Kabunba, Mwangi Kiariga, Kyawurie, Kamakanga, Ndela Wamari hi, Kasiriga, Kabulungo, Kabombwa (2), Kalasa, Kilungo, Nsase, Makungu	Forer 71 puis équipés de pompe manuelle de type AFRIDEX ou VERONET+ suivi SNHR+ Pieces de rechange+ Renforcement des capacités des artisans de maintenance	\$ 12,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 252,000	\$ 852,000
Villages Kabwe Dikuku et Kilungo			Amenager 2 sources d'eau potable.	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 252,000	\$ 852,000	

SOUS/ TOTAL SANTE 2,108,512 2,763,434 1,742,512 894,512 442,512 7,951,482












CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- ROUTES COMMUNE DE FUNGURUME

DECEMBRE 2020

N°	Nom des avenues	distance estimée	Prix par km	Prix total	commentaires	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Des rails	0.6	\$ 300,000	\$ 180,000	route a asphalter avec canalisation après que la commune puisse faire la couche de fondation		\$ 180,000				180,000
2	Orthodoxe	2.5	\$ 300,000	\$ 750,000	Une route qui recevra juste l'asphalte et canalisation	\$ 510,000	\$ 240,000.0				750,000
3	De cimetiére	3.4	\$ 300,000	\$ 1,020,000	route a asphalter avec canalisation après que la commune puisse faire la couche de fondation		\$ 330,000	\$ 690,000			1,020,000
4	Kimbangu	0.8	\$ 300,000	\$ 240,000	route a asphalter avec canalisation après que la commune puisse faire la couche de fondation	\$ 240,000					240,000
Total		7.3		2,190,000		750,000	750,000	690,000	-	-	2,190,000

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESOINS/PROUETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- ROUTES DESSERTTE AGRICOLE CONCESSION TFM

DECEMBRE 2020

N°	Nom des axes	Distance e	Prix par km	prix total	commentaires	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Rte Kwatebala- Kyoni (Kimungu)	1.5	\$ 10,000	\$ 15,000	Route en terre battue		\$ 15,000				15,000
2	Kimungu-Mulumbu Mutombo	2.7	\$ 10,000	\$ 27,000	Route en terre battue		\$ 27,000				27,000
3	Mulumbu Mutombo-Kimbakene- ferme Kalebi	1.4	\$ 10,000	\$ 14,000	Route en terre battue		\$ 14,000				14,000
5	Entrée rte kwatebala- Nsase Baluba	2.9	\$ 10,000	\$ 29,000	Route en terre battue		\$ 29,000				29,000
7	Bifurcation Rte Lukotola-Manomajya	1.8	\$ 10,000	\$ 18,000	Route en terre battue		\$ 18,000				18,000
8	Mwanga Kwula-Mulumbu Kazadi	0.9	\$ 10,000	\$ 9,000	Route en terre battue		\$ 9,000				9,000
9	Salabwe-Tenke	10	\$ 10,000	\$ 100,000	Route en terre battue		\$ 100,000				100,000
10	Mwanga Kakonde-Mulumbu Kikato	0.8	\$ 10,000	\$ 8,000	Route en terre battue		\$ 8,000				8,000
11	Mulumbu Kikato-Katobangila	1.4	\$ 10,000	\$ 14,000	Route en terre battue		\$ 14,000				14,000
12	Katobangila-kaseke	1.9	\$ 10,000	\$ 19,000	Route en terre battue		\$ 19,000				19,000
13	kaseke-Kyango	0.9	\$ 10,000	\$ 9,000	Route en terre battue		\$ 9,000				9,000
14	Kyango-Kabulumbu	1.9	\$ 10,000	\$ 19,000	Route en terre battue		\$ 19,000				19,000
15	Kabulumbu-Nsato 2	0.5	\$ 10,000	\$ 5,000	Route en terre battue		\$ 5,000				5,000
16	Nsato 2-Nsato 1	0.7	\$ 10,000	\$ 7,000	Route en terre battue		\$ 7,000				7,000
17	Nsato 1-Mwanga Kyata	1.9	\$ 10,000	\$ 19,000	Route en terre battue		\$ 19,000				19,000
18	Mwanga Kyata- Cte Nguba	0.6	\$ 10,000	\$ 6,000	Route en terre battue		\$ 6,000				6,000
19	Cte Nguba-Pont Kalebi	0.4	\$ 10,000	\$ 4,000	Route en terre battue		\$ 4,000				4,000
20	Pont Kalebi-Lukotola Tembo	2	\$ 10,000	\$ 20,000	Route en terre battue		\$ 20,000				20,000
21	Lukotola Tembo-Mukembe	1.2	\$ 10,000	\$ 12,000	Route en terre battue	\$ 12,000					12,000
22	Mukembe-Mwanga Kakunta	1	\$ 10,000	\$ 10,000	Route en terre battue	\$ 10,000					10,000
23	Mwanga Kakunta-Lukotola	2.6	\$ 10,000	\$ 26,000	Route en terre battue	\$ 26,000					26,000
24	Lukotola- Mwanga Musonge	8.2	\$ 10,000	\$ 82,000	Route en terre battue	\$ 82,000					82,000
25	Mwanga Musonge-Mwanga Mangi	11.3	\$ 10,000	\$ 113,000	Route en terre battue	\$ 113,000					113,000
26	Mwanga Mangi-sortie route N°1	22.3	\$ 10,000	\$ 223,000	Route en terre battue	\$ 223,000					223,000
27	Mwanga Musonge-Kibutu	10.15	\$ 10,000	\$ 101,500	Route en terre battue	\$ 101,500					101,500
28	Philemon-Mwanga Fyotwe	3.5	\$ 10,000	\$ 35,000	Route en terre battue	\$ 35,000					35,000
29	Philemon- Mwanga Mangi	10.2	\$ 10,000	\$ 102,000	Route en terre battue	\$ 102,000					102,000
30	Mwanga Musonge -Bifurcation	6.2	\$ 10,000	\$ 62,000	Route en terre battue	\$ 62,000					62,000
	Total	110.85		\$ 1,108,500		\$ 766,500	\$ 212,000	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 1,108,500

MB

✓

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

15.

CAHIER DES CHARGES DE TENKE FUNGURUME MINING

BESOINS/PROJETS PRIORITAIRES COMMUNAUTES IMPACTEES- SYNTHESE ROUTES ET PONTS

DECEMBRE 2020

No	Désignation	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
1	Routes de desserte agricole (HIMO)	766 500	212 000	130 000	-	-	1 108 500
2	Routes Fungurume (asphaltage)	750 000	750 000	690 000	-	-	2 190 000
3	Routes Tenke (stabilisation)	-	360 000	360 000	276 000	-	996 000
5	Ponts	250 000	-	200 000	-	-	450 000
6	Autres infrastructures	20 000	-	-	426 931	-	446 931

TOTAL 1 786 500 1 322 000 1 380 000 702 931 - 5 191 431

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DES NEGOCIATIONS DU
CAHIER DES CHARGES ENTRE LA SOCIETE TENKE FUNGURUME
MINING S.A ET LES COMMUNAUTES LOCALES IMPACTEES**

L'an deux mille vingt, le dix-huitième jour du mois de Décembre, les communautés locales impactées par l'exploitation minière de l'entreprise Tenke Fungurume Mining et la société TENKE FUNGURUME MINING S.A., en sigle « TFM », se sont réunies en seconde journée des négociations du cahier des charges dans la grande salle « Auditorium- Lupeto ».

Ont été présents :

- Les représentants des communautés locales avec les deux Comités Locaux de Développement (Commune de Fungurume & Chefferie des Bayeke) ;
- Les représentants de la société TFM S.A. ;
- Les experts techniques (BDD et SARW) et ;
- Le représentant du Ministère Provincial des Mines du Lualaba, Superviseur.

L'ouverture de la séance a été faite par Monsieur Joh TSHAL, Superviseur du processus d'élaboration du cahier des charges. Les négociations se sont poursuivies sur les secteurs des besoins prioritaires autres que ceux restés en suspens au premier jour.

Pour cette deuxième journée des travaux, les négociations ont démarré avec les projets de développement économique suivis par ceux de la communication, de l'encadrement de la jeunesse, pour terminer par ceux des infrastructures.

Tous les projets, avec leurs budgets, localisation, brève description et chronogramme ont été adoptés moyennant amendements.

Les participants sont revenus sur les divergences de la première journée des négociations liées particulièrement aux secteurs de la santé et de l'éducation. Les communautés ont rejeté à l'unanimité, à cause de son coût élevé, le projet de pulvérisation intra- domiciliaire d'insecticide à effet rémanent pour la lutte contre le paludisme. Elles ont, à la place, proposé un budget plus réduit pour la lutte contre le paludisme en utilisant d'autres méthodes alternatives, et alloué la différence du budget initial aux routes et ponts dans les deux ETD.

Après plusieurs débats autour des projets dans les différents secteurs d'intervention, un compromis a été trouvé entre les deux parties en termes des projets, de leur localisation, chronogramme et des coûts estimatifs.

Les projets retenus de commun accord entre les communautés locales et l'entreprise TFM à l'issue de toutes les négociations de cette deuxième journée sont repris sur la liste en annexe du présent Procès-Verbal.



Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a green signature in the middle, and several other initials and marks on the right.

Commencés à 9 heures 20', les travaux se sont clôturés à 19 heures 45'.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-Verbal devant être porté à la connaissance de toutes les autorités locales, provinciales et nationales susceptibles d'être intéressées par les conclusions de ces assises.

Fait à Fungurume, le 18 décembre 2020

Les communautés :
La Chefferie des Bayeke

La société TFM

Kabwila
Kabwila
Kabwila
Kabwila

[Signature]

La Commune de Fungurume

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

L'équipe technique :
BDD

[Signature]

SARW

[Signature]

Le Ministère des Mines

[Signature]

ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES (SUITE ET FIN)



ANNEXES 8 - DESCRIPTION DETAILLEE DES PROJETS
(FICHES TECHNIQUES – PREVISIONS BUDGETAIRES – PLANNING D’ACTIVITES)

8.1. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN HOPITAL GENERAL DE REFERENCE (HGR)

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction d’un Hôpital Général de Référence
Infrastructures	Locaux d’hébergement pour 200 lits avec les 4 services de routine (gynécologie-obstétrique, pédiatrie, chirurgie, médecine interne), salle d’urgence et de réanimation, bloc opératoire, pharmacie, laboratoire, imagerie, incinérateur, services des contagieux, services de kinésithérapie, dentisterie, ophtalmologie conformément au recueil de normes du ministère de la santé de 2012.
Equipements	Non inclus dans cette phase
Bénéficiaires	Population de la zone de santé de Fungurume
Localisation du projet	Village MPALA (Kilo Ville)
Objectif	Améliorer l’accessibilité aux soins de santé de qualité du paquet complémentaire d’activités.
Durée du projet	3 ans (2021-2023)
Début du projet	Deuxième semestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à construire un hôpital général de référence selon les normes et standards édictés par le ministère national de la santé publique (édition 2012) pour permettre une accessibilité de la population de la zone de santé de Fungurume au paquet des soins de qualité appropriés de deuxième niveau.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d’œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Réception de l’ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d’évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d’exécution – Rapports de travaux – images – et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d’un appel d’offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	2,500,000 USD


PREVISIONS BUDGETAIRES DE L'HGR

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Etudes de faisabilité				
<i>Sous activité 1.1</i>	Etat de lieu du site	Rapport		1	
<i>Sous activité 1.2</i>	Conception de plans architecturaux	Plan		5	
<i>Sous activité 1.3</i>	Production du plan opérationnel d'activités (POA)	POA		1	
Activité 2	Installation et repli de chantier				100,000
<i>Sous activité 2.1</i>	Installation de chantier	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 2.2</i>	Repli de chantier	ff	50,000	1	50,000
Activité 3	Construction des infrastructures				2,250,000
<i>Sous activité 3.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	100,000	1	100,000
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	1,500,000	1	1,675,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de Finition	ff	500,000	1	500,000
Coût opérationnel du projet					2,375,000
Coût administratif du projet					125,000
Coût total					2,500,000

PLANS D'ARCHITECTURE DE L'HGR

NB : Ce plan type du ministère de la santé sera adapté après les résultats de l'étude de faisabilité financée par le fonds social communautaire qui seront partagés avec les deux CLD, le Ministère de Mines et le Comité Local de Suivi. Cette étude sera faite au premier semestre 2021.





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE

Titre: HOPITAL GENERAL DE
REFERENCE TYPE

Maitre d'Ouvrage: Ministère
de la Santé
Maitre d'Ouvrage: BCoCo
délégué

HOPITAL GENERAL

PLAN D'IMPLANTATION

Echelle	Papier N°	
Format	A3	Date 17/12/2014

Etudes	
Conception et Vérification	Thierry Maweja Mukadi Architecte
Dessin	
Calculs	



COMMUNE DE BARUMBU
Kinshasa/RD CONGO
002431 81 32 027 68
002431 99 93800 07

8.2. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de lutte contre le paludisme
Equipements	A déterminer selon les méthodes et stratégies alternatives à la pulvérisation proposées par le programme national de lutte contre le paludisme avec l'avis d'autres experts
Bénéficiaires	Communautés locales de toute la concession TFM
Localisation du projet	L'ensemble de la concession TFM
Objectif	Améliorer l'état de santé des communautés vivant dans la concession en diminuant le fardeau lié au paludisme.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Deuxième semestre 2021
Brève description du projet	Utiliser les méthodes et stratégies alternatives à la pulvérisation intradomiciliaire pour lutter contre le paludisme dans la ZS Fungurume.
Stratégie de mise en œuvre	Les moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action, prise en charge du paludisme à base communautaire, des méthodes innovantes, etc.
Suivi - Evaluation	Relevés épidémiologiques hebdomadaires – Rapports mensuels SNIS – Les enquêtes biannuelles de prévalence du paludisme dans les écoles primaires.
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Rapports d'enquêtes – Prévalence du paludisme Factures et bons de commande
Structure responsable	Zone de santé de Fungurume
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	1,000,000 USD

8.3. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRES DE SANTE (CS)

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de 3 (trois) Centres de santés
Infrastructures	Salles de soins et pavillons aux standards du Ministère de la Santé – Bureaux administratifs – Laboratoires – Fosse à placenta – Sanitaires – Points d'eau.
Equipements	Mobiliers de bureau – Matériels et équipements médicaux – Médicaments essentiels
Bénéficiaires	Communautés aires de santé de Kabombwa, Kasolondo et Sangatile
Localisation du projet	Kabombwa – Kasolondo – Sangatile
Objectif	Améliorer l'accès des bénéficiaires aux soins de qualité conformément au paquet minimum d'activités.
Durée du projet	3 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à la construction de 3 centres de santé répondant aux normes du Ministère de la santé publique avec incinérateur, fosse à placenta, point d'eau ; leur équipement en mobiliers de bureau, matériels et équipements médicaux, et à les doter en médicaments essentiels pour une période ne dépassant pas 6 mois.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre, Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes des matériaux de construction et équipements Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	900,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR UN CS

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Construction de bâtiments (salles de soins, laboratoires, fosse sèche, médecine ambulatoire, préau CPN)				226,338
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux de construction de bâtiments pour salles de soins et laboratoire	ff	129,449	1	189,449
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux de construction du bâtiment pour la médecine ambulatoire	ff	62,892	1	62,892
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de construction de la fosse sèche	ff	22,109	1	22,109
<i>Sous activité 2.4</i>	Travaux du préau CPN	ff	11,888	1	11,888
Activité 4	Equipement en matériels divers				70,000
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers et fournitures de bureau	ff	5,000	1	5,000
<i>Sous activité 2.2</i>	Apport et installation de matériels et d'équipements médicaux	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Apport de médicaments essentiels	ff	15,000	1	15,000
Coût opérationnel du projet					
Coût administratif du projet					1,662
Coût total					300,00

PLANS D'ARCHITECTURE D'UN CS





PLANNING DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois				4ème mois				5ème mois			
		1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s
1	Etudes de faisabilité																				
2	Installation de chantier																				
3	Travaux de terrassement																				
4	Travaux de fondation																				
5	Travaux de sous pavement																				
6	Travaux de maçonnerie, chainage et sablière																				
7	Electricité et plomberie																				
8	Travaux de charpente, couverture et plafond																				
9	Travaux de crepissage																				
10	Installation de portes et vitres																				
11	Travaux de peinture																				
12	Equipements divers																				
13	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier																				

8.4. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES POSTES DE SANTE (PS)

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction et équipements de 4 (quatre) postes de Santé.
Infrastructures	Salles de soins et autres salles aux standards du ministère de la santé – Bureaux administratifs – Sanitaires – Points d'eau.
Equipements	Mobiliers de bureau – Matériels et équipements médicaux – Médicaments essentiels.
Bénéficiaires	Communautés de villages Kafwaya, Mwanga-Mangi, Shonongo et Bwimbe.
Localisation du projet	Villages Kafwaya – Mwanga-Mangi – Shonongo – Bwimbe.
Objectif	Améliorer l'accès des bénéficiaires aux soins de qualité conformément au paquet minimum d'activités.
Durée du projet	2 ans (2023 - 2024)
Début du projet	Deuxième trimestre 2023
Brève description du projet	Le projet consiste à la construction de 4 postes de santé répondant aux normes du Ministère de la santé publique avec éclairage, incinérateur, fosse à placenta, point d'eau ; à leur équipement en mobiliers de bureau, matériels et équipements médicaux, et à les doter en médicaments essentiels.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes des équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	400,000 USD à raison de 100 000 USD par Poste de santé

PREVISIONS BUDGETAIRES (PS)

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Construction de bâtiments (salles de soins, laboratoires, fosse sèche, médecine ambulatoire, préau CPN)				67,000
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	2,000	1	2,000
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	45,000	1	45,000
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	20,000	1	20,000
Activité 4	Equipement de salles de classes et bureaux				22,000
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers et fournitures de bureau	ff	2,000	1	2,000
<i>Sous activité 2.2</i>	Apport et installation de matériels et d'équipements médicaux	ff	15,000	1	15,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Apport de médicaments essentiels	ff	5,000	1	5,000
					Coût opérationnel du projet 91,000
					Coût administratif du projet 9,000
					Coût total 100,00

PLANS D'ARCHITECTURE D'UN POSTE DE SANTE



PLANNING DE DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN POSTE DE SANTE

N	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois			
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn
1	Installation de chantier												
2	Travaux de terrassement												
3	Travaux de fondation												
4	Travaux de maçonnerie, chainage et sablière												
5	Travaux de charpente et couverture												
6	Travaux de plafonnage												
7	Travaux de sous pavement												
8	Travaux de crepissage												
9	Travaux de peinture												
10	Réception de l'ouvrage et repli de chantier												

8.5. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES, LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, LE VIH/SIDA, LA TUBERCULOSE.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de lutte contre les épidémies, les infections sexuellement transmissibles, le VIH/Sida et la tuberculose.
Equipements	Médicaments et autres intrants pour la prise en charge des maladies susmentionnées.
Bénéficiaires	La communauté vivant dans la concession
Localisation du projet	Toute la concession
Objectif	Améliorer l'état de santé des communautés vivant dans la concession
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Doter la ZS Fungurume en équipements et intrants de prise en charge des pathologies susmentionnées
Stratégie de mise en œuvre	Mise à la disposition de la zone de santé de médicaments et intrants selon les pathologies récurrentes et épidémies identifiées.
Suivi - Evaluation	Zone de Santé de Fungurume
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Nombre des kits de médicaments et intrants dotés Factures et bons de commande et livraison
Structure responsable	Zone de Santé de Fungurume
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	500.000 USD

8.6. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE PREVENTION DES MALADIES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Prévention des maladies
Bénéficiaires	La communauté vivant dans la concession
Localisation du projet	Toute la concession
Objectif	Améliorer l'état de santé des communautés vivant dans la concession
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Appuyer les campagnes de sensibilisation et achat du matériel de promotion de la santé
Stratégie de mise en œuvre	Mise à la disposition de la zone de santé de moyens financiers et matériels lors de campagnes de sensibilisation et célébrations journées mondiales de santé
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Nombre des campagnes appuyées, journées mondiales de santé célébrée ainsi que le matériel de la promotion de santé doté
Structure responsable	Zone de Santé de Fungurume
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	150.000 USD

8.7. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DU PERSONNEL SOIGNANT ET DES MEMBRES DE CODESA

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de renforcement des capacités du personnel soignant et des membres des comités de développement et de santé
Equipements	Rétroprojecteur avec écran – Flip chart – Ordinateurs – Imprimantes
Bénéficiaires	Personnel soignant et membres des comités de développement de santé de la zone de santé de Fungurume conformément aux termes de référence de la ZS Fungurume ;
Localisation du projet	Toute la concession TFM
Objectif	Contribuer à la mise à niveau du personnel soignant et de membres de comités de développement et de santé.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Organiser 6 sessions chaque année de formation sur des thèmes spécifiques en lien avec les priorités identifiées par la zone de Santé
Stratégie de mise en œuvre	Mise à la disposition de la zone de santé de moyens financiers et matériels pour l'organisation de sessions de formation planifiées.
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Nombre de formations tenues – Listes de présence – Rapports – Justificatifs
Structure responsable	ECZ (Equipe Cadre de la Zone de Santé)
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	150 .000 USD

**8.8. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'INSTALLATION DE BACS METALLIQUES POUR
LA COLLECTE DES ORDURES
FICHE TECHNIQUE DU PROJET**

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Installation des bacs métalliques pour la collecte des ordures
Equipements	10 bacs métalliques pour la collecte des ordures
Bénéficiaires	Communautés vivant dans la commune de Fungurume et la cité de Tenke
Localisation du projet	Fungurume et Tenke cité
Objectif	Améliorer la gestion de déchets ménagers
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Doter la commune de Fungurume et la cité de Tenke de 10 bacs métalliques pour les camions bennes Tata pour le ramassage des ordures (8 bacs pour la commune de Fungurume et 2 bacs pour la cité Tenke).
Stratégie de mise en œuvre	Identification des fournisseurs – Achat 10 bacs métalliques pour la collecte des ordures – Livraison des bacs achetés.
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Nombres de bacs achetés et livrés – Images des 10 bacs – Factures et bons de commande
Structure responsable	Commune de Fungurume et cité de Tenke
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	120.000 USD

8.9. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'ACQUISITION DE CAMIONS POUBELLES PUBLIQUES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'acquisition de camions poubelles publiques
Equipements	3 Camions benne
Bénéficiaires	Communautés vivant dans la commune de Fungurume et la cité de Tenke
Localisation du projet	Fungurume et Tenke cité
Objectif	Améliorer la gestion de déchets ménagers
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Doter la Commune de Fungurume et la Cité de Tenke de 3 camions benne de marque TATA pour le ramassage des ordures (2 camions pour la commune de Fungurume et 1 camion pour la cité de Tenke)
Stratégie de mise en œuvre	Identification des fournisseurs – Achat des camions benne – Livraison des camions achetés.
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Nombres de camions bennes achetés et livrés – Images de 3 camions bennes – Factures et bons de commande
Structure responsable	Commune de Fungurume et cité de Tenke
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	450.000 USD

8.10. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'ACCES A L'EAU POTABLE

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'accès à l'eau potable
Infrastructures	71 puits + 1 puits industriel de 220 m – 1 château d'eau de 200 m ³ – 50 fontaines (de + 5 robinets chacune)
Equipements	Pompe manuelle type AFRIDEV ou VERGNET et pièces de rechange + Pompe immergée – Robinets et tuyauteries
Bénéficiaires	Population de la concession TFM
Localisation du projet	71 villages de la concession TFM et la commune rurale de Fungurume
Objectif	Desservir la communauté en eau potable, et améliorer la qualité et l'accès à celle-ci.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Ce projet consiste à forer les puits avec pompe manuelle AFRIDEV ou VERGNET, d'une part, et étendre le réseau de distribution d'eau à Fungurume pour permettre aux communautés d'accéder à l'eau potable et de lutter contre les maladies d'origine hydrique, d'autre part.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre, Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes des équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	1.002.682 USD soit : <ul style="list-style-type: none"> • 852 000 USD pour forage de 71 puits • 504.922 USD pour le forage industriel et château d'eau de 200 m³ • 412 560 USD pour extension du réseau de Fungurume

8.11. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE SECONDAIRE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction d'une école secondaire technique
Infrastructures	Salles de classe aux standards de l'EPST – Bureaux administratifs et salle de réunion – Ateliers – Internat – Sanitaires – Points d'eau
Equipements	Bancs et Mobiliers de bureau – Matériels didactiques et équipements d'ateliers et laboratoires pour les sections d'Electricité, Electronique, Mécanique, Métallurgie et Mines.
Bénéficiaires	Elèves du secondaire des communautés locales de la concession TFM
Localisation du projet	Site de Kuria Kujiba dans le groupement Nguba
Objectif	Contribuer à l'organisation de la formation d'une main d'œuvre qualifiée et de techniciens capables de répondre aux besoins des entreprises locales et nationales.
Durée du projet	2 ans (2023 – 2024)
Début du projet	Deuxième trimestre 2023
Brève description du projet	Le projet consiste à construire une école secondaire technique et des ateliers de formation pratique pour les filières d'Electricité, Electronique, Mécanique, Métallurgie et Mines ; et l'aménagement d'un internat pour l'hébergement et la restauration des élèves.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	2,000,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES ECOLE SECONDAIRE TECHNIQUE

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Etudes de faisabilité				
<i>Sous activité 1.1</i>	Etat de lieu du site	ff	Rapport	1	
<i>Sous activité 1.2</i>	Conception de plans architecturaux	ff	Plan	5	
<i>Sous activité 1.3</i>	Production du Plan Opérationnel d'activités	ff	POA	1	
Activité 2	Installation et repli de chantier				100,000
<i>Sous activité 2.1</i>	Installation de chantier	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 2.2</i>	Repli de chantier	ff	50,000	1	50,000
Activité 3	Construction des infrastructures				1,400,000
<i>Sous activité 3.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	100,000	1	100,000
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	900,000	1	900,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de Finition	ff	400,000	1	400,000
Activité 4	Equipement de l'institution				850,000
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers et fournitures de bureau	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 4.2</i>	Apport de lits	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 4.3</i>	Apport de bancs	ff	100,000	1	100,000
<i>Sous activité 4.4</i>	Apport de matériels didactiques	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 4.5</i>	Apport et installation d'équipements et matériels d'ateliers et de laboratoires	ff	375,000	1	525,000
<i>Sous activité 4.6</i>	Apport d'ustensiles de cuisine	ff	25,000	1	25,000
<i>Sous activité 4.7</i>	Apport et installation d'équipements et matériels de cuisine	ff	50,000	1	50,000
Coût opérationnel du projet					1,850,000
Coût administratif du projet					150,000
Coût total					2,000,000

PLANS D'ARCHITECTURE ECOLE SECONDAIRE TECHNIQUE

NB : Ce plan est susceptible d'être modifié après les études de faisabilité par le bureau d'étude de TFM.



PLANNING DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE SECONDAIRE TECHNIQUE

N°	DESCRIPTION	Année 2023												Année 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Etudes de Faisabilité	■	■	■																					
2	Installation du Chantier				■																				
3	Travaux préparatoires et Terrassement					■	■	■	■	■															
4	Travaux de Gros oeuvres							■	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Travaux de Finition															■	■	■	■	■	■				
6	Equipement																				■	■	■		
7	Réception de l'ouvrage et repli de chantier																							■	

8.12. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE - ISTA

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction d'un Institut Supérieur Technique - ISTA
Infrastructures	Auditoires – Bâtiments administratifs – Amphithéâtres – Bibliothèque – Salles de réunion – Ateliers et Laboratoires – Homes d'étudiants – Restaurant – Cafétéria – Sanitaires – Parking
Equipements	Mobiliers de bureau – Bancs – Equipements d'ateliers et laboratoires – Matériels didactiques – Matériels de Projection – Ouvrages
Bénéficiaires	Etudiants de communautés locales de la concession TFM
Localisation du projet	New Mitumba
Objectif	Contribuer à l'organisation de la formation de cadres supérieurs capables de répondre aux besoins de l'administration publique et des entreprises locales et nationales.
Durée du projet	3 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2022
Brève description du projet	Le projet consiste à l'érection et l'équipement des auditoires, bâtiments administratifs, amphithéâtres, bibliothèque, salles de réunion, ateliers et laboratoires, homes d'étudiants, restaurant et cafétéria ; et à l'aménagement des sanitaires, des espaces de récréation et d'un parking.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	3,000,000 USD



PREVISIONS BUDGETAIRES ISTA

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Etudes de faisabilité				
<i>Sous activité 1.1</i>	Etat de lieu du site	ff	Rapport	1	
<i>Sous activité 1.2</i>	Conception de plans architecturaux	ff	Plan	5	
<i>Sous activité 1.3</i>	Production du Plan Opérationnel d'activités		POA	1	
Activité 2	Installation et repli de chantier				100,000
<i>Sous activité 2.1</i>	Installation de chantier	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 2.2</i>	Repli de chantier	ff	50,000	1	50,000
Activité 3	Construction des infrastructures				1,900,000
<i>Sous activité 3.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	100,000	1	100,000
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	1,300,000	1	1,300,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de Finition	ff	500,000	1	500,000
Activité 4	Equipement de l'institution				850,000
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers et fournitures de bureau	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 4.2</i>	Apport de lits	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 4.3</i>	Apport de bancs	ff	100,000	1	100,000
<i>Sous activité 4.4</i>	Apport de matériels didactiques	ff	50,000	1	50,000
<i>Sous activité 4.5</i>	Apport et installation d'équipements et matériels d'ateliers et de laboratoires	ff	375,000	1	525,000
<i>Sous activité 4.6</i>	Apport d'ustensiles de cuisine	ff	25,000	1	25,000
<i>Sous activité 4.7</i>	Apport et installation d'équipements et matériels de cuisine	ff	50,000	1	50,000
Coût opérationnel du projet					2,850,000
Coût administratif du projet					150,000
Coût total					3,000,000

PLANS D'ARCHITECTURE ISTA

NB : Ces plans sont susceptibles d'être modifiés après les études de faisabilité par le bureau d'étude de TFM.





8.13. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES FOYERS SOCIAUX


FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de 5 (cinq) Foyers Sociaux
Infrastructures	5 Locaux de (8x7) m – Bureaux administratifs – Sanitaires – Points d'eau.
Equipements	Bancs – Mobiliers de bureau – Matériels didactiques.
Bénéficiaires	Jeunes, Hommes et Femmes de villages Mwanga Muteba, Kamipungu, Lumbwe, Pumpi Gare, et Mwanga Musonge
Localisation du projet	Mwanga Muteba, – Kamipungu – Lumbwe – Pumpi Gare – Mwanga Musonge
Objectif	Contribuer à l'organisation de l'éducation non formelle en dotant les villages de centres pour l'alphabétisation et l'apprentissage de métiers.
Durée du projet	5 ans (2021 – 2025)
Début du projet	Deuxième semestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à la construction et l'équipement de bureaux administratifs et de locaux pouvant abriter les sessions d'alphabétisation et de formation aux métiers et, au besoin les réunions du village ; ainsi que l'érection de sanitaires et de points d'eau.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction – Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	285,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES DES FOYERS SOCIAUX

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et Repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Construction de six salles de classes, du bâtiment administratif et de sanitaires				27,500
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	2,500	1	2,500
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	20,000	1	20,000
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	5,000	1	5,000
Activité 3	Aménagement du point d'eau				17,500
<i>Sous activité 3.1</i>	Achat et fixation du tank de 2500 litres	Pièce	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 3.2</i>	Mise en place du support de fixation et montage du tank	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Forage puits d'eau et travaux de plomberie	ff	15,000	1	15,000
Activité 4	Equipement de salles de classes et bureaux				6,300
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers	Pièce	150	4	600
<i>Sous activité 2.2</i>	Apport de fournitures de bureau	ff	500	1	500
<i>Sous activité 3.3</i>	Apport de bancs	Pièce	120	20	2,400
<i>Sous activité 4.4</i>	Apport de tableaux avec ardoisine	Pièce	300	1	300
<i>Sous activité 4.5</i>	Apport de matériels didactiques	ff	2,500	1	2,500
Coût opérationnel du projet					53,300
Coût administratif du projet					3,700
Coût total					57,000

PLAN DE CONSTRUCTION D'UN FOYER SOCIAL



VUE EN PLAN FOYER

PLANNING DE CONSTRUCTION D'UN FOYER SOCIAL

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois	
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn
1	Installation de chantier										
2	Travaux de terrassement										
3	Travaux de fondation										
4	Maconnerie et Chainage										
5	Sous pavement										
6	Plomberie										
7	Charpente et couverture										
8	Travaux de plafonnage										
9	Crepissage										
10	Travaux de peinture										
11	Réception de l'ouvrage et repli de chantier										

8.14. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES BIBLIOTHEQUES
RATTACHEES AUX ECOLES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de deux Bibliothèques rattachées aux écoles
Infrastructures	Bâtiments avec salle de lecture et bureau administratif – Sanitaires.
Equipements	Mobiliers de bureau – Etagères pour ouvrages – Moyens audio-visuels pour une bibliothèque électronique.
Bénéficiaires	Communautés locales de la concession TFM
Localisation du projet	Tenke cité et Nguba
Objectif	Faciliter l'accès aisé aux ressources indispensables au processus éducatif et de formation à quiconque veut réussir ses études ou sa vie dans la société moderne qui repose sur l'information et le savoir.
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2024
Brève description du projet	Le projet consiste à la construction de bâtiments avec salles de lecture, bureaux administratifs et sanitaires, et leur équipement en mobiliers de bureau, étagères avec ouvrages et moyens audio-visuels pour une bibliothèque électronique.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction, Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	160,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES DES BIBLIOTHEQUES

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et Repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Construction de six salles de classes, du bâtiment administratif et de sanitaires				
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff		1	
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff		1	
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff		1	
Activité 3	Equipement en ouvrages et matériels divers				
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers	Pièce			
<i>Sous activité 2.2</i>	Apport de fournitures de bureau	Pièce			
<i>Sous activité 3.3</i>	Apport d'ouvrages	Pièce			
<i>Sous activité 4.4</i>	Apport de tables de lecture	ff		1	2,500
<i>Sous activité 4.5</i>	Apport de matériels informatiques				
Coût opérationnel du projet					54280
Coût administratif du projet					1720
Coût total					80,000

PLANS D'ARCHITECTURE



PLANNING DE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE RATTACHEE A UNE ECOLE

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois				4ème mois				5ème mois				
		1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	
1	Etudes de faisabilité																					
2	Installation de chantier																					
3	Travaux de terrassement																					
4	Travaux de fondation																					
5	Sous pavement																					
6	Maçonnerie et chainage																					
7	Electricité et plomberie																					
8	Charpente et couverture																					
9	Travaux de plafonnage																					
10	Travaux de finition et Aménagement																					
11	Equipement																					
12	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier																					

8.15. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE REHABILITATION ET DOTATION
D'EQUIPEMENTS A L'ECOLE PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de réhabilitation et dotation d'équipements à l'école professionnelle
Infrastructures	Bâtiments, Ateliers, Internat et Sanitaires existants
Equipements	Mobiliers de bureau – Bancs – Matériels didactiques – Equipements d'ateliers
Bénéficiaires	Elèves du village Lukotola et ses environs
Localisation du projet	Village Lukotola
Objectif	Contribuer à l'amélioration des conditions du processus d'apprentissage par la remise en état des infrastructures de l'école et l'organisation du recyclage du personnel enseignant et administratif.
Durée du projet	1 année
Début du projet	Deuxième trimestre 2023
Breve description du projet	Le projet consiste à la réhabilitation et l'équipement des bâtiments, ateliers, internat et sanitaires vétustes ; et au renforcement des capacités du personnel de l'école.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de réhabilitation Equipement en Equipement en bancs, mobiliers de bureau et autres matériels – Réception de l'ouvrage, et Renforcement de capacités du personnel
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	200,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				3,500
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,750	1	1,750
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,750	1	1,750
Activité 2	Réhabilitation des bâtiments (salles de classes, bureaux administratifs et ateliers)				105,850
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux crepissage	m ²	8	2,520	20,160
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux de sous pavement	M ³	200	23	4,600
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de plafonnage et gitage	m ²	55	1,000	55,000
<i>Sous activité 2.4</i>	Travaux de peinture	m ²	10	2519	25,190
<i>Sous activité 2.5</i>	Apport et fixation de vitres	m ²	60	15	900
Activité 3	Réhabilitation des sanitaires				1,500
<i>Sous activité 3.1</i>	Apport et installation WC turc	Pièce	150	10	1,500
Activité 4	Equipement de salles de classes, bureaux et ateliers				60,000
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers et fournitures de bureau	ff	5,000	1	5,000
<i>Sous activité 4.2</i>	Apport et installation de matériels et équipements d'ateliers	ff	55,000	1	55,000
Activité 5	Recyclage du personnel				12,000
<i>Sous activité 5.1</i>	Mise a niveau du personnel enseignant	Formation	12,000	1	12,000
<i>Sous activité 5.2</i>					
Coût opérationnel du projet					183,000
Coût administratif du projet					17,000
Coût total					200,000

PLANNING DE DE REHABILITATION ET DOTATION D'EQUIPEMENTS D'UNE ECOLE PROFESSIONNELLE

N	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois			
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn
1	Installation de chantier												
2	Travaux de crepissage												
3	Apport et fixation de vitres												
4	Peinture à huile en deux couches												
5	Peinture à eau en deux couches												
6	Travaux de Plafonnage + Gitage												
7	Travaux de sous pavement												
8	Apport et Installation de WC turc												
12	Equipements divers												
13	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier												

8.16. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES ECOLES
MATERNELLES


FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de 2 (deux) Ecoles Maternelles
Infrastructures	3 Salles de classe aux standards de l'EPST – Bureau administratif – Sanitaires – Point d'eau.
Equipements	Mobiliers de bureau – Bancs – Matériels didactiques.
Bénéficiaires	Enfants de 3 à 5 ans de communautés locales
Localisation du projet	Tenke cité et Nguba cité
Objectif	Contribuer à l'éveil de la conscience des enfants en leur donnant envie d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité en vue de leur réussite scolaire.
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2022
Brève description du projet	Le projet consiste à ériger deux écoles maternelles comprenant de salles de classe, bureaux administratifs, sanitaires et points d'eau ; et à les équiper en bancs, mobiliers et matériels didactiques pour l'enseignement préscolaire.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction, Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	240,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR UNE ECOLE MATERNELLE

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				2,500
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,250	1	1,250
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,250	1	1,250
Activité 2	Construction des bâtiments (six salles de classes, bureaux administratifs et de sanitaires)				
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff		1	
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff		1	
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff		1	
Activité 3	Aménagement du point d'eau				17,500
<i>Sous activité 3.1</i>	Apport et fixation du tank de 2500 litres	Pièce	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 3.2</i>	Mise en place du support de fixation	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Forage puits d'eau et travaux de plomberie	ff	15,000	1	15,000
Activité 4	Equipement de salles de classes, bureaux				13,700
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers	Pièce	150	2	300
<i>Sous activité 4.2</i>	Apport de fournitures de bureau	ff	300	1	300
<i>Sous activité 4.3</i>	Apport de bancs	Pièce	120	60	7,200
<i>Sous activité 4.4</i>	Apport de tableaux avec ardoisine	Pièce	300	3	900
<i>Sous activité 4.5</i>	Apport de matériels didactiques	ff	5,000	1	5,000
Coût opérationnel du projet					114,000
Coût administratif du projet					6,000
Coût total					120,000

PLANS D'ARCHITECTURE ECOLE MATERNELLE



PLANNING DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE

N	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois			
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn
1	Installation de chantier												
2	Travaux de terrassement												
3	Travaux de fondation												
4	Travaux de sous pavement												
5	Travaux de maçonnerie, chainage et sablière												
6	Plomberie												
7	Charpente, couverture et plafond												
8	Crepissage												
9	Installation portes et vitres												
10	Travaux de peinture												
12	Equipements divers												
13	Aménagement et Repli de chantier												

8.17. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES ECOLES PRIMAIRES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET


INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction et équipement de 8 (huit) Ecoles Primaires
Infrastructures	Salles de classe aux standards de l'EPST – Bureaux administratifs – Sanitaires – Points d'eau.
Equipements	Bancs – Mobiliers de bureau – Matériels didactiques.
Bénéficiaires	Enfants en âge de scolarité de Sangana, Kilusonsa, Kafwaya, Mwanga Musonge, Mwanga Mangi, Pumpi Gare, Tshilongo, Kabombwa
Localisation du projet	Sangana – Kilusonsa – Kafwaya – Mwanga Musonge – Mwanga Mangi – Pumpi Gare – Tshilongo – Kabombwa
Objectif	Contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves pour un enseignement primaire de qualité par la dotation d'infrastructures viables.
Durée du projet	4 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à construire huit écoles primaires avec 6 salles de classes aux dimensions standards, bureaux administratifs, sanitaires et points d'eau ; et à les équiper en bancs, mobiliers de bureau et matériels didactiques.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	2,400,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR UNE ECOLE PRIMAIRE


ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				2,500
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,250	1	1,250
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,250	1	1,250
Activité 2	Construction des bâtiments (six salles de classes, bureaux administratifs et de sanitaires)				231,848
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	2,518	1	2,518
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	168,340	1	168,340
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	60,990	1	60,990
Activité 3	Aménagement du point d'eau				17,500
<i>Sous activité 3.1</i>	Apport et fixation du tank de 2500 litres	Pièce	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 3.2</i>	Mise en place du support de fixation	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Forage puits d'eau et travaux de plomberie	ff	15,000	1	15,000
Activité 4	Equipement de salles de classes, bureaux				22,700
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers	Pièce	150	10	1,500
<i>Sous activité 4.2</i>	Apport de fournitures de bureau	ff	2,500	1	2,500
<i>Sous activité 4.3</i>	Apport de bancs	Pièce	120	120	14,400
<i>Sous activité 4.4</i>	Apport de tableaux avec ardoisine	Pièce	300	6	1,800
<i>Sous activité 4.5</i>	Apport de matériels didactiques	ff	2,500	1	2,500
Coût opérationnel du projet					274,548
Coût administratif du projet					25,452
Coût total					300,000

PLANS D'ARCHITECTURE


A. Salles de classe Administratif



B. Bâtiment Administratif



VUE EN PLAN COTÉE
Echelle : 1/75




COUPE DD
Echelle : 1/75




PERSPECTIVE VUE A




PERSPECTIVE VUE B



FACADE ARRIERE
Echelle : 1/75



FACADE LATERALE
Echelle : 1/75



FACADE PRINCIPALE
Echelle : 1/75

PLANNING DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois				4ème mois				5ème mois				
		1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	
1	Installation de chantier																					
2	Travaux de terrassement																					
3	Travaux de fondation																					
4	Travaux de sous pavement																					
5	Travaux de maçonnerie chainage et sablière																					
6	Electricité et plomberie																					
7	Charpente, couverture et plafond																					
8	Travaux de crepissage																					
9	Installation portes et vitres																					
10	Travaux de peinture																					
11	Equipements divers																					
12	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier																					

8.18. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN
CENTRE D'ENCADREMENT ET DE REEDUCATION DES PERSONNES VIVANT AVEC
HANDICAP ET DES SOURDS – MUETS


FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction et équipement d'un centre d'encadrement et de rééducation des personnes vivant avec handicap et des sourds – muets.
Infrastructures	Salles de formation et Bureaux administratifs – Atelier de cordonnerie – Aire de jeux – Sanitaires.
Equipements	Bancs – Mobiliers de bureau – Matériels didactiques – Matériels d'orthopédie, radiologie, cordonnerie – Tricycles Béquilles – Prothèses
Bénéficiaires	Personnes vivant avec handicap et sourds – muets de communautés locales de la concession TFM
Localisation du projet	Fungurume – Quartier Kelangile
Objectif	Contribuer à l'intégration sociale et l'auto - prise en charge de personnes vivant avec handicap et des sourds-muets.
Durée du projet	5 mois
Début du projet	Deuxième trimestre 2024
Brève description du projet	Le projet consiste à construire une infrastructure d'encadrement et de formation aux métiers de la personne vivant avec handicap ; et à l'équiper en matériels d'orthopédie, radiologie, cordonnerie, des tricycles, béquilles et prothèses ; et à aménager une aire de jeux pour la pratique d'handisport.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction Equipement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	300,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES CENTRE D'ENCADREMENT ET DE REEDUCATION

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Etudes de faisabilité				
<i>Sous activité 1.1</i>	Etat de lieu du site	ff	Rapport	1	
<i>Sous activité 1.2</i>	Conception de plans architecturaux	ff	Plan	5	
<i>Sous activité 1.3</i>	Production du Plan Opérationnel d'activités		POA	1	
Activité 2	Installation et repli de chantier				2,500
<i>Sous activité 2.1</i>	Installation de chantier	ff	1,250	1	1,250
<i>Sous activité 2.2</i>	Repli de chantier	ff	1,250	1	1,250
Activité 3	Construction de bâtiments (2 salles de formation, dortoirs, bureaux administratifs, 1 atelier et sanitaires)				126,666
<i>Sous activité 3.1</i>	Installation de chantier	ff	3,012	1	3,012
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	106,370	1	106,370
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de Finition	ff	17,284	1	17,284
Activité 4	Equipements en matériels divers				159,800
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport de mobiliers et fournitures de bureau	ff	5,000	1	5,000
<i>Sous activité 4.2</i>	Apport de bancs	Pièce	120	40	4,800
<i>Sous activité 4.3</i>	Apport de matériels didactiques	ff	10,000	1	10,000
<i>Sous activité 4.4</i>	Apport de tricycles, béquilles et prothèses	ff	40,000	1	40,000
<i>Sous activité 4.5</i>	Apport et installation des matériels d'orthopédie, radiologie et cordonnerie	ff	100,000	1	100,000
Coût opérationnel du projet					288,966
Coût administratif du projet					11,034
Coût total					300,000

PLANS D'ARCHITECTURE CENTRE D'ENCADREMENT ET DE REEDUCATION



VUE EN PLAN CENTRE DES HANDICAPES

PLANNING DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN CENTRE D'ENCADREMENT ET DE REEDUCATION DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET DES SOURDS – MUETS

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois				4ème mois				5ème mois			
		1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s
1	Etudes de faisabilité	■	■																		
2	Installation de chantier			■	■																
3	Travaux de terrassement					■	■														
4	Travaux de fondation					■	■	■													
5	Travaux de sous pavement							■	■												
6	Travaux de maçonnerie chainage et sablière							■	■	■	■										
7	Electricité et plomberie								■	■	■										
8	Charpente, couverture et plafond											■	■	■							
9	Travaux de crepissage											■	■	■							
10	Installation portes et vitres												■	■							
11	Travaux de peinture													■	■						
12	Equipements divers													■	■	■	■				
13	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier																	■	■	■	

8.19. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CREATION D'UN CENTRE AGRICOLE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE AVEC 5 COMPOSANTES (Modèle Centre Songhaï du Benin)

FICHE TECHNIQUE DU PROJET



INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Création d'un centre de développement agricole intégré avec 5 composantes (Modèle Centre Songhaï du Benin)
Infrastructures	Unité de production des semences améliorées : Un bureau de (6x5) m ; Un lopin de terre de 5 hectares ; Un entrepôt de (15x20) m ; Un hangar de 45 m ² .
	Unité de production de bétail et volailles de race améliorée : Poulailler de (6x5) m
	Unité de production des plantules : Bureau et dépôt de (8x4) m ; Pépinière de (32x34) m
	Unité de production des alevins : 10 étangs d'un are pour la reproduction ; 10 bacs en ciment de 10 m ³ 10 bacs en ciment de 2 m ³
Equipements agricoles	Atelier de mécanisation : Tracteur de 75 CV ; Charrue à 3 disques, Herse 3m, Kit pièces de rechange.
Bénéficiaires	Les planteurs de la concession TFM
Localisation du projet	Village Shonongo
Objectif	Contribuer à faciliter l'émergence de l'agro-business sur la concession TFM par l'approche Champ Ecole Paysan (CEP) valorisant les connaissances locales en vue d'une production viable et peu coûteuse basées sur l'agrobiologie intégrant l'agriculture, l'élevage et la pisciculture d'ici 2025.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet va installer les pépinières de sapins et d'acacia et les champs écoles paysannes (CEP) sur différents thèmes techniques ; produire les semences pour les cultures vivrières, les engrais organiques, les géniteurs améliorateurs (poules) et les alevins (Tilapia et Kabambale).
Stratégie de mise en œuvre	Une étude de faisabilité sera conduite par une équipe du Centre Agricole de Songhaï du Benin pour donner une orientation sur le site d'installation, les infrastructures de production nécessaires pour faire fonctionner les différentes unités et la politique de formation pour un entrepreneuriat efficace dans le milieu.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Nombre de techniques agricoles adoptées Types d'intrants agricoles améliorés Quantités d'intrants agricoles fournis à la communauté
Structure responsable	Une institution locale de recherche agricole à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	818,247 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES DU PROJET DE CREATION D'UN CENTRE DE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE INTEGRE

Activités	Designation	Unites	Coût unitaire	Nombre	Quantité	Totaux
Activité 1	Conduire une étude de faisabilité					20.000
Sous-activité 1.1	Payer les billets de 3 techniciens du centre Songhaï du Benin pour une étude de faisabilité	Billet/Visa	2000	03		6.000
Sous-activité 1.2	Conduire l'étude de faisabilité de la répliation du modèle Songhaï en RDC	Honoraire	3500	04		14.000
Activité 2	Installer l'unité de production des intrants et semences améliorées					175.000
Sous-activité 2.1	Construction d'un bureau-magasin	Bureau-magasin (6x5)m	20.000	01		20.000
Sous-activité 2.2	Installer un atelier de mécanisation	Atelier	146.000	01		146.000
Sous-activité 2.3	Produire 6 tonnes de semences de base	Tonne				9.000
Activité 3	Installer l'unité de production des géniteurs améliorateurs (poules)					23.615
Sous-activité 3.1	Construire un poulailler (6X5)m	Poulailler	20.000	01		20.000
Sous-activité 3.2	Acheter un kit d'élevage	Kit	2.055	01		2.895
Sous-activité 3.3	Acheter 24 géniteurs reproducteurs	Géniteurs	30	24		720
Activité 4	Installer l'unité de production des alevins					30.750
Sous-activité 4.1	Construction des étangs, bacs d'alevinage, éclosérie	Forfait				7.500
Sous-activité 4.2	Acheter un kit d'élevage	Kit				20.750
Sous-activité 4.3	Acheter le matériel génétique	Kit				2.500
Activité 5	Installer l'unité de production des plantules et engrais organiques					48.882
Sous-activité 5.1	Construire un bureau et l'équiper	Forfait				40.797
Sous-activité 5.2	Produire des plantules pour 3 hectares	Forfait				8.085
Activité 6	Construire un dépôt pour le stockage des produits agricoles					480.000
Activité 7	Construire une salle de formation + équipement					40.000
TOTAL						818.247



PLANS D'ARCHITECTURE CENTRE AGRICOLE




A. Hangar



HANGAR POUR TRACTEUR

B. Entrepôt





PLANNING D'ACTIVITES POUR LA CREATION D'UN CENTRE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE AVEC 5 COMPOSANTES

A. Calendrier des activités du projet de création d'un centre de développement agricole intégré

Activités	2021	2022	2023
Activité 1 : Conduire une étude de faisabilité			
Activité 2 : Installer l'unité de production des intrants et semences améliorées			
Activité 3 : Installer l'unité de production des géniteurs améliorateurs (poules)			
Activité 4 : Installer l'unité de production des alevins			
Activité 5 : Installer l'unité de production des plantules et engrais organiques			
Activité 6 : Construire un dépôt pour le stockage des produits agricoles			
Activité 7 : Construire une salle de formation + équipement			

B. Construction de l'entrepôt de 45 m² (Hangar pour Tracteur du Pool Agricole)

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois	
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn
1	Installation de chantier										
2	Travaux de terrassement										
3	Travaux de fondation										
4	Structure métallique, charpente et couverture										
5	Travaux de peinture										
6	Drainage des eaux de pluie										
7	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier										

C. Construction d'unités de production (Semences – Géniteurs – Plantules)

N	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois			
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn
1	Installation de chantier												
2	Travaux de terrassement												
3	Travaux de fondation												
4	Travaux de maçonnerie et chainage												
5	Charpente, couverture, gouttières, tuyau descente												
6	Travaux de Plafonnage												
7	Travaux de sous pavement												
8	Travaux de crepissage												
9	Construction filet d'eau et parafouille												
10	Installation portes, fenêtres et vitres												
11	Travaux de peinture												
12	Equipements divers												
13	Réception de l'ouvrage et repli de chantier												

D. Construction d'un bassin piscicole (Production des géniteurs et des alvins)

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois			
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn
1	Installation de chantier								
2	Travaux de terrassement								
3	Travaux de fondation en béton armée								
4	Voies circulaires et tuyaux de vidange								
5	Réception de l'ouvrage et repli de chantier								

E. Construction du hangar pour Tracteur

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois	
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn
1	Installation de chantier										
2	Travaux de terrassement										
3	Travaux de fondation										
4	Structure métallique, charpente et couverture										
5	Travaux de peinture										
6	Drainage des eaux de pluie										
7	Réception de l'ouvrage et repli de chantier										

F. Construction de la salle de formation

N	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois			
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn
1	Installation de chantier												
2	Travaux de terrassement												
3	Travaux de fondation												
4	Travaux de maçonnerie et chaînage												
5	Charpente, couverture, gouttières, tuyau descente												
6	Travaux de Plafonnage												
7	Travaux de sous pavement												
8	Travaux de crepissage												
9	Construction filet d'eau et parafouille												
10	Installation portes, fenêtres et vitres												
11	Travaux de peinture												
12	Equipements divers												
13	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier												

8.20. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'APPUI A L'ORGANISATION ET STRUCTURATION DES COOPERATIVES AGRICOLES ET D'ELEVAGE AUTOUR DE 4 POOLS

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Appui à l'organisation et structuration des coopératives agricoles et d'élevage autour de 4 pools
Infrastructures au sein des Pools	4 entrepôts de (15x20) m
	4 hangars de 90 m ²
Equipements agricoles	Atelier de mécanisation : 8 tracteurs de 75 CV ; 8 charrues à 3 disques, 8 herses 3m, 8 Kit pièces de rechange
Bénéficiaires	Toute la population impactée par le Projet Tenke Fungurume Mining
Localisation du projet	Shonongo, Tshilongo, Kando et Lukotola
Objectif	Contribuer à l'organisation, structuration et équipement de 64 associations agricoles et d'élevage de la concession TFM d'ici 2025.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Ce projet consiste à appuyer l'organisation des 64 associations agricoles de la concession en 4 pools (sessions de formation, appuis-conseils), l'implantation de 8 ateliers de mécanisation agricole dans les 4 Pools gérés par les coopératives avec 2 tracteurs/pool + accessoires, hangar, pièces de rechange) et la construction 4 entrepôts pour le warrantage (crédit-stockage) pour environ 8000 agriculteurs ;
Stratégie de mise en œuvre	Les planteurs d'un village s'organiseront dans une ou plusieurs associations de 10 à 15 personnes dans le respect du genre (40% de femmes au minimum). Ils éliront leurs responsables (Président, Vice-Président, Secrétaire et Trésorier). Les responsables des associations appartenant à un même Pool, seront membres de la Coopérative du Pool. Ils éliront à leur tour leur bureau ayant un Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. Les bureaux des 4 pools s'organiseront enfin en une Fédération qui sera la voix de tous les planteurs de la concession. Tous les membres des différents bureaux seront accompagnés par des structures locales de développement pour assurer une gestion saine de leur pool respectif.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Nombre d'associations fonctionnelles – Nombre de Coopératives fonctionnelles – Nombre d'activités organisées au sein du Pool.
Structure responsable	4 Structures locales à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	2.873.000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES APPUI A L'ORGANISATION ET STRUCTURATION DES COOPERATIVES
AGRICOLES ET D'ELEVAGE AUTOUR DE 4 POOLS

Activités	Designation	Unites	Coût unitaire	Nombre	Quantité	Totaux
Activité 1	Construire 4 entrepôts pour le warrantage (crédit-stockage) pour environ 8000 agriculteurs.	Entrepôt	420.000	4		1.680.000
Activité 2	Planter 8 ateliers de mécanisation agricole dans les 4 Pools gérés par les coopératives + accessoires, garage pour prise en charge, hangar, pièces de rechange,...	Atelier	146.000	8		1.168.000
Activité 3	Appuyer l'organisation de 64 associations agricoles de la concession en 4 pools (sessions de formation, appuis-conseils)	Association	5000	4		25.000
TOTAL						2.873.000

PREVISIONS POUR LA CONSTRUCTION HANGAR TRACTEUR

N.B. Le montant ci-dessous de 30,000 USD est inclus dans le tableau ci-dessus. Il présente le budget détaillé pour la construction d'un hangar pour tracteur.

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et Repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Construction du hangar				23,844
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	2,518	1	754
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	168,340	1	22,970
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	660,990	1	120
Coût opérationnel du projet					25,844
Coût administratif du projet					6,156
Coût total					30,000

CALENDRIER DES ACTIVITES DU PROJET D'APPUI A L'ORGANISATION ET STRUCTURATION DES COOPERATIVES AGRICOLES ET D'ELEVAGE

Activités	2021	2022	2023	2024	2025
Activité 1 : Construire 4 entrepôts pour le warrantage (crédit-stockage) pour environ 8000 agriculteurs.					
Activité 2 : Implanter 8 ateliers de mécanisation agricole dans les 4 Pools gérés par les coopératives + accessoires, garage pour prise en charge, hangar, pièces de rechange,					
Activité 3 : Appuyer l'organisation de 64 associations agricoles de la concession en 4 pools (sessions de formation, appuis-conseils)					

8.21. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'APPUI AUX COOPERATIVES AGRICOLES
EN INTRANTS AGRICOLES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'appui aux coopératives agricoles en intrants agricoles
Bénéficiaires	Toute la population impactée par le Projet Tenke Fungurume Mining
Localisation du projet	Toute la concession TFM
Objectif	L'objectif du projet est de rendre disponible durant 5 ans aux 4 coopératives de la concession des intrants agricoles de qualité pour une production saine d'ici 2025.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Ce projet consiste à accompagner les agriculteurs organisés en 4 pools par une formation sur les techniques agricoles et les approvisionner en intrants pouvant emblaver chaque année 1500 hectares.
Stratégie de mise en œuvre	Chaque association organise une évaluation des besoins en intrants agricole dans son village. Ces besoins sont transmis à sa Coopérative. La Coopérative à son tour compile les données pour les envoyer à la Fédération qui organise un achat groupé dans le respect des procédures et politiques du pays. Les fournisseurs livrent les intrants dans les entrepôts des Pools où chaque association viendra les récupérer pour les distribuer comme crédit agricole aux planteurs. A la fin de la saison, les associations remboursent les crédits reçus. Avec ce remboursement les Pools peuvent autofinancer leurs activités (infrastructures de production, octroyer les crédits aux nouveaux planteurs, payer certains frais administratifs etc...)
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Besoins en intrants agricoles – Quantités d'intrants achetés – Quantités d'intrants distribués – Période de distribution – Qualité des intrants (tests).
Structure responsable	Bureaux de la Fédération et des 4 Coopératives.
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	3.474.000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES DU PROJET D'APPUI DES COOPERATIVES EN INTRANTS AGRICOLE

Activités		Unites	Coût unitaire	Nombre	Quantité	Totaux
Activité 1	Faciliter l'acquisition des intrants agricoles pour 7.500 hectares	Hectare	463.2	7500		3 474 000
TOTAL						3 474 000

PLANNING ANNUEL DES ACTIVITES D'APPUI AUX COOPERATIVES AGRICOLES EN INTRANTS AGRICOLES

N°	DESCRIPTION	Année											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Commande de 1500 Kits d'intrants agricoles												
2	Distribution de 637,5 tonnes d'intrants agricoles												
3	Appui à la formation de 1500 petits producteurs sur la conduite de la culture de maïs												
4	Conduite de 20 champs écoles paysans (CEP)												

8.22. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'APPUI ET ENCADREMENT DES COMMUNAUTES A L'ELEVAGE

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'appui et encadrement des communautés à l'élevage
Bénéficiaires	Toute la population impactée par le Projet Tenke Fungurume Mining
Localisation du projet	Toute la concession TFM
Objectif	L'objectif du projet est de rendre disponible durant 5 ans aux 4 coopératives de la concession des intrants d'élevage de qualité pour une production saine d'ici 2025.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2022
Brève description du projet	Ce projet consiste à accompagner les éleveurs organisés en 4 pools par une formation sur les techniques d'élevage et les approvisionner en intrants, matériels et outils, alevins, poussin, porc, chèvre...
Stratégie de mise en œuvre	Chaque association organise une évaluation des besoins en formations et en intrants d'élevage dans son village. Ces besoins sont transmis à sa Coopérative. La Coopérative à son tour compile les données pour les envoyer à la Fédération qui organise un achat groupé dans le respect des procédures et politiques du pays. Les fournisseurs livrent les intrants dans les entrepôts des Pools où chaque association viendra les récupérer pour les distribuer comme crédits aux planteurs. A la fin du cycle d'élevage, les associations remboursent les crédits reçus. Avec ce remboursement les Pools peuvent autofinancer leurs activités (infrastructures de production, octroyer les crédits aux nouveaux éleveurs et payer certains frais administratifs etc...)
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Besoins en intrants d'élevage, Quantités d'intrants achetés, Quantités d'intrants distribués, Période de distribution, Qualité des intrants (tests).
Structure responsable	Bureaux de la Fédération et des 4 Coopératives.
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	164.224 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES - PROJET D'APPUI ET ENCADREMENT DES COMMUNAUTES A L'ELEVAGE

LIVESTOCK DEVELOPMENT POUR 1 POOL					
Activités		Unités	Coût unitaire	Nombre/ Quantité	Totaux
Activité 1	Identifier les 80 ménages bénéficiaires				0
1.1	Présenter les critères de sélection des ménages bénéficiaires (2 critères essentiels : présence d'un parc de soin au village, aménagement d'un endroit adéquat pour abriter les bêtes)	Criterium	0	1	0
1.2	Sensibiliser les éleveurs potentiels sur le criterium lors des réunions d'épargne	Séance/ village	0	1	0
1.3	Sélectionner les ménages bénéficiaires sur base du criterium	Ménage	0	80	0
Activité 2	Renforcer les capacités des 80 ménages bénéficiaires				4886
2.1	Acheter un Kit vétérinaire (vaccin contre la brucellose inclus)	Kit vétérinaire	3286	1	3286
2.2	Former les 80 bénéficiaires sur la conduite de l'élevage des chèvres (Module : Elevage des chèvres dans les zones tropicales-Agrodok 7)	Éleveur	10	160	1600
2.3	Mettre en place les documents de suivi du bétail au niveau des villages (Liste de reproduction avec saillies contrôlés ; Fiche individuelles d'une chèvre).	Documents de suivi	0	2	0
Activité 3	Distribuer les 240 matrices et 24 boucs aux 80 ménages bénéficiaires				25906
3.1	Identifier les 264 caprins à distribuer aux nouveaux bénéficiaires du projet	Matrice	0	264	0
3.2	Faciliter l'achat de 264 bêtes	Matrice	95	264	25080
3.3	Distribuer 240 matrices et 24 boucs aux 80 nouveaux bénéficiaires	Caprins	3.129	264	826
COUT TOTAL DU PROJET POUR UN POOL					30792
COUT TOTAL DU PROJET POUR 4 POOL					123.168

POULTRY BROOD STOCK POUR 4 POOLS					
Activités		Unités	Coût unitaire	Nombre/ Quantité	Totaux
Activité 1	Amélioration des races locales				
1.1	Acheter 300 coqs et 1500 poules de race	Reproducteur	15	1800	27000
1.2	Acheter un Kit d'élevage	Kit élevage	2105	1	2105
1.3	Former 80 éleveurs sur la conduite de l'élevage des poules	Éleveur	10	160	1600
1.4	Distribuer la volaille à 80 éleveurs	Forfait			991
1.5	Accompagner 80 éleveurs	Visite	45	208	9360
COUT TOTAL DU PROJET					41056

PLANNING ANNUEL DES ACTIVITES D'APPUI ET ENCADREMENT DES COMMUNAUTES A L'ELEVAGE

Activités 2022	Jan	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Activité 1 : Identifier les 80 ménages bénéficiaires par pool												
Activité 2 : Renforcer les capacités des 80 ménages bénéficiaires par pool												
Activité 3 : Distribuer les 240 matrices et 24 boucs aux 80 ménages bénéficiaires												

Activités 2023	Jan	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Sous-activité 1.1: Acheter 300 coqs et 1500 poules de race												
Sous-activité 1.2: Acheter un Kit d'élevage												
Sous-activité 1.3: Former 80 éleveurs sur la conduite de l'élevage des poules												
Sous-activité 1.4: Distribuer la volaille à 80 éleveurs												
Sous-activité 1.5: Accompagner 80 éleveurs												

8.23. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'APPUI AUX INITIATIVES ECONOMIQUES DE FEMMES ORGANISEES EN COOPERATIVES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'appui aux initiatives économiques des femmes organisées en coopératives.
Bénéficiaires	Les femmes de la concession TFM
Localisation du projet	Toute la concession TFM
Objectif	L'objectif du projet est de contribuer à l'autonomisation des femmes organisées en 8 associations d'épargne par l'accès aux micro-crédits pouvant financer les Activités Génératrices de Revenus (AGR) rentables d'ici 2025.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Premier trimestre 2021
Brève description du projet	Ce projet consiste à accompagner les femmes organisées en 8 associations (2 associations par Pool) d'épargne par des formations sur l'épargne, l'identification des AGR rentables et leur approvisionnement en intrants, matériels et outils.
Stratégie de mise en œuvre	Conduire une évaluation participative pour identifier les AGR rentables où les femmes sont majoritaires. Faire la priorisation de ces AGR en fonction des critères spécifiques (respect de l'environnement, efficacité, efficience et impact). Appuyer les AGR prioritaires avec la contribution des bénéficiaires.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs de suivi et évaluation	AGR prioritaires identifiées – Epargnes réalisées – Crédits octroyés – Revenus générés par les AGR
Structure responsable	Bureaux de la Fédération et des 4 Coopératives.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	280.000 USD

PREVISIONS ANNUELLES BUDGETAIRES

ACTIVITES	Unité	Cout unitaire	Nombre	Quantité	Totaux	
Activité 01	Organiser 120 bénéficiaires en 8 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) a raison de 2 AVEC par pool.				9,880	
<i>Sous activité 1.1</i>	Identifier 120 bénéficiaires du projet	Réunion	15	120	1	600
<i>Sous activité 1.2</i>	Organiser les campagnes d'information dans les communautés et auprès des autorités locales	Campagne	500	8	1	4,000
<i>Sous activité 1.3</i>	Organiser les 8 AVECs et les former à l'approche AVEC	Epargnant	15	120	2	3,600
<i>Sous activité 1.4</i>	Acheter et distribuer les Kits AVEC	Epargnant	14	120	1	1,680
Activité 2	Renforcer les capacités des 08 AVECs				44,000	
<i>Sous activité 2.1</i>	Former 8 groupes sur leadership et la dynamique de groupes	Epargnant	10	120	2	2,400
<i>Sous activité 2.2</i>	Renforcement des capacités sur la création et Gestion d'une organisation communautaire/Association	Chef de groupe	10	120	2	2,400
<i>Sous activité 2.3</i>	Organiser les réunions de monitorages avec les deux représentants de chaque groupe	Chef de groupe	10	08	6	480
<i>Sous activité 2.4</i>	Former les 08 groupes sur la gestion des conflits	Epargnant	10	120	2	2,400
<i>Sous activité 2.5</i>	Former les 08 groupes sur l'entreprenariat	Epargnant	10	120	2	2,400
<i>Sous activité 2.6</i>	Former les 08 groupes sur le marketing	Epargnant	10	120	2	2,400
<i>Sous activité 2.7</i>	Accompagner et suivre les 08 groupes par les moniteurs	Visites	10	432	1	4,320
<i>Sous activité 2.8</i>	Payer les formateurs	Séance	150	8	3	3,600
<i>Sous activité 2.9</i>	Financer les activités génératrices de revenus (AGR) identifiées	AGR	3000	8	1	24,000
Coût opérationnel du projet					54,280	
Coût administratif du projet					1,720	
Coût total					56,000	

PLANNING ANNUEL DES ACTIVITES D'APPUI AUX INITIATIVES ECONOMIQUES DE FEMMES
ORGANISEES EN COOPERATIVES

N°	DESCRIPTION	2021-2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organisation de 120 bénéficiaires en 8 associations villageoises d'épargne et de crédit (2 par pool)												
2	Renforcement des capacités de 8 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC)												

8.24. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE MARCHES MODERNES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET


INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de 4 (quatre) marchés modernes
Infrastructures	Hangars – Étalages – Dépôts – Magasins – Bureaux administratifs – Sanitaires – Adduction d'eau
Bénéficiaires	Communautés locales
Localisation du projet	Mpala – Nguba – Mwanga Mangi – Tshilongo
Objectif	Contribuer à l'amélioration de conditions de salubrité en dotant ces 4 villages des lieux d'échanges commerciaux modernes et aux normes.
Durée du projet	4 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à l'aménagement de 4 infrastructures d'échanges commerciaux (Marchés Modernes) avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureaux administratifs, sanitaires et adduction d'eau.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux proprement dits – Réception de l'ouvrage
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	478,885 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR UN MARCHE MODERNE

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				2,500
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,250	1	1,250
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,250	1	1,250
Activité 2	Construction du hangar				76,448
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux de fondation	ff	28,293	1	28,293
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux d'élévation de murs	ff	20,440	1	20,440
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de toiture	ff	25,800	1	25,800
<i>Sous activité 2.4</i>	Travaux de revêtement sol et murs	ff	1,915	1	1,915
Activité 3	Construction du bâtiment sanitaire				38,056
<i>Sous activité 3.1</i>	Travaux de fondation	ff	1,907	1	1,907
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux d'élévation	ff	7,100	1	7,100
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de toiture	ff	2,046	1	2,046
<i>Sous activité 3.4</i>	Travaux de revêtement sol et murs	ff	7,203	1	7,203
<i>Sous activité 3.5</i>	Travaux de menuiserie métallique	ff	19,800	1	19,800
				Coût opérationnel du projet	114,504
				Coût administratif du projet	5,217
				Coût total	119,721

PLANS D'ARCHITECTURE D'UN MARCHÉ MODERNE





① VUE EN PLAN AMENAGE
1 : 300

PLANNING DE CONSTRUCTION D'UN MARCHE MODERNE

N	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois			
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn
1	Installation de chantier												
2	Travaux de terrassement												
3	Travaux de fondation												
4	Travaux pour béton radier général												
5	Travaux de maçonnerie, chainage et sablière												
6	Structure métallique, charpente et couverture												
7	Plomberie												
8	Travaux de crepissage												
9	Installation portes et vitres												
10	Travaux de peinture												
11	Aménagement et repli de chantier												

8.25. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GRAND MARCHÉ
AVEC PARKING

FICHE TECHNIQUE DU PROJET


INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction d'un grand marché avec parking
Infrastructures	Hangars – Etalages – Dépôts – Magasins – Bureaux administratifs – Sanitaires – Adduction d'eau – Parking
Bénéficiaires	Communautés locales de la cité de Tenke
Localisation du projet	Tenke Cité
Objectif	Contribuer à l'amélioration de conditions de salubrité en dotant la cité de Tenke d'un lieu d'échanges commerciaux modernes et aux normes
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2022
Brève description du projet	Le projet consiste à l'aménagement d'une infrastructure d'échanges commerciaux (Grand Marché) avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureaux administratifs, sanitaires, adduction d'eau et parking.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux proprement dits – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	396,072.66 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES GRAND MARCHE AVEC PARKING

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				2,500
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,250	1	1,250
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,250	1	1,250
Activité 2	Construction du hangar				
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux de fondation	ff		1	
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux d'élévation de murs	ff		1	
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de toiture	ff		1	
<i>Sous activité 2.4</i>	Travaux de revêtement sol et murs	ff		1	
Activité 3	Construction du bâtiment sanitaire				
<i>Sous activité 3.1</i>	Travaux de fondation	ff	1,907	1	
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux d'élévation	ff	7,100	1	
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de toiture	ff	2,046	1	
<i>Sous activité 3.4</i>	Travaux de revêtement sol et murs	ff	7,203	1	
<i>Sous activité 3.5</i>	Travaux de menuiserie métallique	ff	19,800	1	
Activité 4	Construction du bâtiment administratif, dépôts, magasins et unité de froid				
<i>Sous activité 4.1</i>	Travaux de fondation	ff		1	
<i>Sous activité 4.2</i>	Travaux d'élévation	ff		1	
<i>Sous activité 4.3</i>	Travaux de toiture	ff		1	
<i>Sous activité 4.4</i>	Travaux de revêtement sol et murs	ff		1	
<i>Sous activité 4.5</i>	Travaux de menuiserie métallique	ff		1	
Activité 5	Aménagement du point d'eau				17,500
<i>Sous activité 5.1</i>	Achat et fixation du tank de 2500 litres	Pièce	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 5.2</i>	Mise en place du support de fixation et montage du tank	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 5.3</i>	Forage puits d'eau et travaux de plomberie	ff	15,000	1	15,000
Coût opérationnel du projet					
Coût administratif du projet					
Coût total					396,072

PLANS D'ARCHITECTURE GRAND MARCHÉ AVEC PARKING





1 VUE EN PLAN AMENAGE
1 : 300

PLANNING DE CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION D'UN GRAND MARCHE AVEC PARKING

N°	DESCRIPTION	Année 2021												Année 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Etudes de Faisabilité																								
2	Installation du Chantier																								
3	Travaux préparatoires et Terrassement																								
4	Travaux de Gros oeuvres																								
5	Travaux de finition et aménagement extérieur																								
6	Equipement																								
7	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier																								

8.26. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN AUDITORIUM

FICHE TECHNIQUE DU PROJET


INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction d'un auditorium
Infrastructures	Salle de réunion – Bureaux – Sanitaires – Adduction d'eau – Installations électriques
Equipements	Chaises, tables, matériels de sonorisation, etc...
Bénéficiaires	Communautés locales de Tenke Cité
Localisation du projet	Tenke Cité
Objectif	Doter les communautés locales d'une infrastructure moderne pour la tenue de réunions, les spectacles et autres divertissements.
Durée du projet	6 mois
Début du projet	Deuxième trimestre 2024
Brève description du projet	Le projet consiste à l'aménagement d'un auditorium avec bureaux, sanitaires et adduction d'eau, son électrification et l'équipement en chaises, tables, matériels de sonorisation et autres qui sont indispensables pour son exploitation optimale.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux d'aménagement – Equipement en matériels divers – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	400,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES- AUDITORIUM

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Etudes de faisabilité				
<i>Sous activité 1.1</i>	Etat de lieu du site	ff	Rapport	1	
<i>Sous activité 1.2</i>	Conception de plans architecturaux	ff	Plan	5	
<i>Sous activité 1.3</i>	Production du Plan Opérationnel d'activités		POA	1	
Activité 2	Construction des bâtiments (hall principal, du bâtiment administratif et de sanitaires)				5,000
<i>Sous activité 2.1</i>	Installation de chantier	ff	2,500	1	2,500
<i>Sous activité 2.2</i>	Repli de chantier	ff	2,500	1	2,500
Activité 3	Aménagement du point d'eau				320,000
<i>Sous activité 3.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	5,000	1	5,000
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	250,000	1	200,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de Finition	ff	65,000	1	50,000
Activité 4	Aménagement du point d'eau				17,500
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport et fixation du tank de 2000 litres	Pièce	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 2.2</i>	Mise en place du support et montage du tank	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Forage puits d'eau et travaux de plomberie	ff	15,000	1	15,000
Activité 5	Equipement en matériels divers				40,250
<i>Sous activité 5.1</i>	Apport de mobiliers	ff	5,000	1	5,000
<i>Sous activité 5.2</i>	Apport de fournitures de bureau	ff	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 5.3</i>	Apport de chaises	Pièce	15	250	3,750
<i>Sous activité 5.4</i>	Apport des diffuseurs	Pièce	5,000	4	20,000
<i>Sous activité 5.5</i>	Apport du mixeur	Pièce	10,000	1	10,000
Coût opérationnel du projet					382,750
Coût administratif du projet					17,250
Coût total					400,000

PLANS D'ARCHITECTURE- AUDITORIUM





VUE EN PLAN

PLANNING DE CONSTRUCTION D'UN AUDITORIUM

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois				4ème mois				
		1ère smn	2e smn	3e smn	4e smn	1ère smn	2e smn	3e smn	4e smn	1ère smn	2e smn	3e smn	4e smn	1ère smn	2e smn	3e smn	4e smn	
1	Installation de chantier																	
2	Travaux de terrassement																	
3	Travaux de fondation																	
4	Travaux de sous pavement																	
5	Travaux de maçonnerie, chainage, sablière																	
6	Electricité et plomberie																	
7	Travaux de charpente, couverture et plafond																	
8	Travaux de crepissage																	
9	Installation portes et vitres																	
10	Travaux de peinture																	
12	Equipements divers																	
13	Réception de l'ouvrage et repli de chantier																	

8.27. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'AMENAGEMENT DES TERRAINS DE FOOTBALL

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'aménagement de 5 (cinq) terrains de football
Infrastructures	Aire de jeu – Tribune – Sanitaires
Equipements	Jeux de vareuses et ballons de football
Bénéficiaires	Jeunesse de communautés locales de Nguba – Tshilongo (Mutobo) – Lukotola – Kilusonsa et Lupama
Localisation du projet	Villages Nguba – Tshilongo (Mutobo) – Lukotola – Kilusonsa – Lupama
Objectif	Contribuer à l'encadrement de la jeunesse par la dotation des terrains de football, de jeux de vareuses et de ballons.
Durée du projet	5 mois
Début du projet	Premier trimestre 2023
Brève description du projet	Le projet consiste au nivellement de terrains, la pose de poteaux de but et de la pelouse de l'aire de jeu, l'aménagement de la tribune et la dotation des équipes locales de jeux de vareuses et de ballons.
Stratégies de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux d'aménagement – Réception de l'ouvrage – Dotation en jeux de vareuses et ballons des équipes de football locales.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	A sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	100,000 USD




PREVISIONS BUDGETAIRES POUR UN TERRAIN DE FOOTBALL

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				900
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	450	1	450
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	450	1	450
Activité 2	Aménagement du terrain				2,500
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	1,850	1	1,850
<i>Sous activité 2.2</i>	Implantation et piquetage du terrain	ff	250	1	250
<i>Sous activité 2.3</i>	Apport et pose de poteaux de but métallique	Pièce	200	2	400
Activité 3	Aménagement de la pelouse				13,800
<i>Sous activité 3.1</i>	Apport et épandage de la terre noire	m ³	1	1,800	1,800
<i>Sous activité 3.2</i>	Apport et plantation de la pelouse	m ³	1	12,000	12,000
Coût opérationnel du projet					17,200
Coût administratif du projet					2,800
Coût total					20,000

PLAN D'ARCHITECTURE POUR UN TERRAIN DE FOOTBALL



BLOC LATRINES 2 PORTES



PLANNING POUR L'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALL

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois	
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn
1	Installation de chantier										
2	Apport de terre pour égalisation										
3	Nivellement de terrain										
4	Implantation et piquetage du terrain										
5	Apport et épandage de la terre noire										
6	Apport et Plantation de la pelouse										
7	Apport et pose de poteaux de but métalliques										
8	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier										

8.28. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES ESPACES DE JEUX POUR ENFANTS

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'aménagement et équipement de 2 (deux) espaces de jeux pour enfants.
Infrastructures	1 aire de jeux de 1 hectare – 1 bureau de (4x5) m – Sanitaires – 1 abri de 48 m ² – 1 point d'eau.
Equipements	Des manèges, toboggan, balançoires, filet d'escalade avec matelas de réception, trampoline, mobilier de bureau, équipements de fitness.
Bénéficiaires	Enfants et Jeunes de Fungurume et Tenke cité
Localisation du projet	Fungurume et Tenke cité
Objectif	Contribuer à l'encadrement de la jeunesse en dotant les deux entités territoriales d'espaces de loisirs pour le développement harmonieux des enfants et des jeunes.
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Troisième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à aménager deux espaces de jeux récréatifs avec bureaux, sanitaires, points d'eau et abri ; et les équiper en matériels de parc d'attraction pour les enfants et les jeunes.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux d'aménagement Equipement en matériels de parcs d'attraction – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning de travaux – Cahiers des attachements – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité Local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	100,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR UN ESPACE DE JEUX POUR ENFANTS

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et Repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Aménagement de l'aire de jeux				10,000
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	4,000	1	4,000
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	4,000	1	4,000
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	2,000	1	2,000
Activité 3	Aménagement de sanitaires				12,000
<i>Sous activité 3.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 3.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	8,000	1	1,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Travaux de Finition	ff	2,500	1	15,000
Activité 4	Equipement en matériels divers				25,000
<i>Sous activité 4.1</i>	Apport et installation des équipements et matériels de jeux divers	ff	25,000	1	25,000
Coût opérationnel du projet					49,000
Coût administratif du projet					1,000
Coût total					50,000

PLANNING POUR L'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT D'UN ESPACE DE JEUX POUR ENFANTS

	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois		
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn
1	Etudes de faisabilité											
2	Travaux de terrassement											
3	Aménagements divers dans l'espace											
4	Installation de divers équipements											
5	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier											

8.29. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'APPUI AUX COLONIES DE VACANCES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'appui aux colonies de vacances
Equipements	Tables, Chaises, matériels de sonorisation, projection, bricolage, décoration et autres jeux.
Bénéficiaires	Enfants et Jeunes de Fungurume et Tenke cité
Localisation du projet	Fungurume et Tenke cité
Objectif	Contribuer à l'amélioration de conditions de loisirs et de divertissement sains de la jeunesse pendant les grandes vacances afin de les empêcher de s'adonner aux vagabondages, banditisme et activités de creusage des minerais.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Troisième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à l'encadrement de la jeunesse par la formation de encadreurs locaux et l'organisation des activités récréatives lors de grandes vacances.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement et formation des encadreurs locaux – Achats de matériels de colonies de vacances – Planification des activités colonies de vacances – Organisation des activités colonies de vacances – Cérémonie de clôture Evaluation des activités colonies de vacances
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Nombre d'encadreurs formés – Nombre d'enfants encadrés Factures et bons de commande
Structure responsable	Structure à sélectionner après appel d'offre
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	325,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR UNE COLONIE DES VACANCES

ACTIVITES		Unité	Cout unitaire	Quantité	Totaux
Activité 01	Renforcer les capacités des encadreurs locaux				10,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Recrutement des encadreurs locaux	Personne	20	100	2000
<i>Sous activité 1.2</i>	Organiser la session de formation des encadreurs locaux	Session	8000	1	8,000
Activité 2	Réaliser les activités de colonies de vacances				50,000
<i>Sous activité 2.1</i>	Planification des activités de colonies de vacances	activité	1000	1	1000
<i>Sous activité 2.3</i>	Apport des matériels de colonies de vacances	ff		1	15000
<i>Sous activité 2.4</i>	Organisation des camps de colonies de vacances	camp	3000	5	15000
<i>Sous activité 2.5</i>	Exécution des activités de colonies planifiées	ff		1	13000
<i>Sous activité 2.6</i>	Evaluation finales des activités	rapport	1000	1	1000
<i>Sous activité 2.7</i>	Paiement des encadreurs	encadreur	50	100	5000
Coût opérationnel du projet					60,000
Coût administratif du projet					5,000
Coût total					65,000

PLANNING DES ACTIVITES POUR LA COLONIE DES VACANCES

N°	DESCRIPTION	Année											
		1 ^{er} mois	2 ^{ème} mois	3 ^{ème} mois	4 ^{ème} mois	5 ^{ème} mois	6 ^{ème} mois	7 ^{ème} mois	8 ^{ème} mois	9 ^{ème} mois	10 ^{ème} mois	11 ^{ème} mois	12 ^{ème} mois
1	Recrutement et formation des encadreurs locaux												
2	Achats de matériels												
3	Planification des activités proprement dites												
4	Réalisation des activités proprement dites												
5	Evaluation finale des activités												

8.30. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE PARKINGS,
ARRETS DE BUS ET HANGARS

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de parkings, arrêts de bus et hangars
Infrastructures	Parkings – Hangars – Sanitaires.
Bénéficiaires	Enfants et Jeunes de Fungurume et Tenke cité
Localisation du projet	Village Nguba et New Mitumba
Objectif	Doter les communautés locales d'une infrastructure moderne pour la protection de personnes et de leurs biens contre les intempéries et les risques de tamponnement, et pour le stationnement de véhicules de transport en toute sécurité.
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à l'érection de parkings pour stationnement de véhicules, d'une part, et l'aménagement des hangars de protection contre les intempéries de tous ordres, d'autre part.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux d'aménagement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	229,931 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES CONSTRUCTION DE PARKINGS, ARRETS DE BUS ET HANGARS

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et Repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Construction du hangar				193,848
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	2,518	1	2,518
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	160,340	1	160,340
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	30,990	1	30,990
Coût opérationnel du projet					195,848
Coût administratif du projet					11,083
Coût total					206,931

N.B. Le montant ci-dessus n'inclut pas les 20,000 USD prévus pour réhabiliter le parking de l'arrêt New Mitumba.

PLANNING DE CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION DE PARKINGS, ARRETS DE BUS ET HANGARS

N°	DESCRIPTION	Année 2021												Année 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NEW MITUMBA																									
1	Etudes de Faisabilité				■																				
2	Travaux de réaménagement du hangar existant				■	■	■																		
VILLAGE NGUBA																									
1	Etudes de Faisabilité															■									
2	Installation du Chantier															■									
3	Travaux préparatoires et Terrassement																■								
4	Travaux de Gros oeuvres																■	■	■						
5	Travaux de finition et aménagement extérieur																		■	■	■				
6	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier																						■		

8.31. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE HANGARS AUX CIMETIERES

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de hangars aux cimetières
Infrastructures	Hangars
Bénéficiaires	Enfants et Jeunes de Fungurume et Tenke cité
Localisation du projet	Fungurume et Tenke cité
Objectif	Contribuer à l'amélioration de conditions d'abri de populations contre les intempéries (Pluie, Soleil, etc.) lors de cérémonies funéraires aux cimetières.
Durée du projet	1 année
Début du projet	Deuxième trimestre 2024
Brève description du projet	Le projet consiste à la construction de deux abris contre les intempéries aux cimetières de Tenke et de Fungurume.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux d'aménagement – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	60,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES D'UN HANGAR AU CIMETIERE



ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et Repli de chantier				2,000
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,000	1	1,000
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,000	1	1,000
Activité 2	Construction du hangar				23,844
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	2,518	1	754
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	168,340	1	22,970
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	660,990	1	120
Coût opérationnel du projet					25,844
Coût administratif du projet					6,156
Coût total					30,000

PLANNING POUR LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR AU CIMETIERE

·	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois		
		1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn	4ème smn	1ère smn	2ème smn	3ème smn
1	Etudes de faisabilité											
2	Installation de chantier											
3	Travaux de terrassement											
4	Travaux de fondation											
5	Travaux de sous pavement											
6	Erection des structures métalliques											
7	Construction des bancs											
8	Réception de l'ouvrage et repli de chantier											

PLAN D'ARCHITECTURE D'UN HANGAR AU CIMETIERE





8.32. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ORPHELINAT

FICHE TECHNIQUE DU PROJET


INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction d'un orphelinat
Infrastructures	Bureaux administratifs, Salles de récréation – Dortoirs – Cuisine – Réfectoire – Sanitaires – Aire de jeux.
Equipements	Mobiliers de bureaux, lits, matériels de cuisine et autres pour jeux divers, postes téléviseurs, ...
Bénéficiaires	Enfants orphelins de communautés locales
Localisation du projet	Fungurume – Quartier Dipeta – Cellule Mutende
Objectif	Contribuer à l'amélioration de conditions de vie et la protection des enfants orphelins par la mise sur pied d'un environnement sain pour leur hébergement et encadrement.
Durée du projet	1 Année
Début du projet	Deuxième trimestre 2024
Breve description du projet	Le projet consiste à la construction aux normes et à l'équipement d'un ouvrage devant servir de cadre pour l'hébergement des enfants orphelins et pour leur encadrement.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre, Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux de construction, Equipement en matériels divers – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	160,000 USD

PREVISIONS BUDGETAIRES ORPHELINAT

ACTIVITES		Unité	Coût unitaire USD	Quantité	Totaux USD
Activité 1	Installation et repli de chantier				2,500
<i>Sous activité 1.1</i>	Installation de chantier	ff	1,250	1	1,250
<i>Sous activité 1.2</i>	Repli de chantier	ff	1,250	1	1,250
Activité 2	Construction du bâtiment principal et des sanitaires				134,500
<i>Sous activité 2.1</i>	Travaux Préparatoires	ff	2,400	1	2,400
<i>Sous activité 2.2</i>	Travaux Gros œuvre	ff	110,000	1	110,000
<i>Sous activité 2.3</i>	Travaux de Finition	ff	22,100	1	22,100
Activité 3	Aménagement du point d'eau				12,500
<i>Sous activité 3.1</i>	Apport de mobiliers et fournitures de bureau	ff	1,500	1	1,500
<i>Sous activité 3.2</i>	Apport et aménagement de lits	Pièce	200	20	4,000
<i>Sous activité 3.3</i>	Apport d'ustensiles de cuisine	ff	2,000	1	2,000
<i>Sous activité 3.4</i>	Apport et installation d'équipements et matériels de cuisine	ff	5,000	1	5,000
Coût opérationnel du projet					149,500
Coût administratif du projet					10,500
Coût total					160,000

PLANS D'ARCHITECTURE ORPHELINAT





PLANNING DE CONSTRUCTION D'UN ORPHELINAT

N°	DESCRIPTION	1er mois				2ème mois				3ème mois				4ème mois				5ème mois				
		1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	
1	Installation de chantier																					
2	Travaux de terrassement																					
3	Travaux de fondation																					
4	Travaux de sous pavement																					
5	Travaux de maçonnerie chainage et sablière																					
6	Electricité et plomberie																					
7	Charpente, couverture et plafond																					
8	Travaux de crepissage																					
9	Installation portes et vitres																					
10	Travaux de peinture																					
11	Equipements divers																					
12	Réception de l'ouvrage et Repli chantier																					

8.33. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE REHABILITATION DES ROUTES DE DESSERTE AGRICOLE PAR LA METHODE HIMO

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de réhabilitation de routes de desserte agricole par la méthode HIMO
Infrastructures	110,85 km de routes en terre battue
Bénéficiaires	Communautés locales de la chefferie de Bayekes dans la concession de TFM.
Localisation du projet	Chefferie de Bayekes
Objectif	Contribuer à l'amélioration de l'économie locale en facilitant la circulation de personnes et de leurs biens.
Durée du projet	3 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à la réhabilitation de 110, 85 km de routes en terre battue de la chefferie par la réparation de bourbiers, l'ouverture de certaines routes, le reprofilage léger de la couche de roulement et le compactage manuel.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux proprement dits – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	1,108,500 USD

PLANNING POUR LA REHABILITATION DE 1 KM DE ROUTE EN TERRE BATTUE PAR LA METHODE HIMO

N°	DESCRIPTION	1ère Semaine						2ème Semaine					
		1èr jour	2ème jour	3ème jour	4ème jour	5ème jour	6ème jour	1èr jour	2ème jour	3ème jour	4ème jour	5ème jour	6ème jour
1	Installation de chantier												
2	Traitement de bourbiers et nids de poule												
3	Apport latérite et Reprofilage léger												
4	Arrosage et compactage manuel												
5	Construction des drains en U et saignée												
6	Repli de chantier												

8.34. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET D'ASPHALTAGE DES ROUTES DE FUNGURUME

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'asphaltage de routes de Fungurume
Infrastructures	7,3 km de routes
Bénéficiaires	Communautés locales de la commune de Fungurume.
Localisation du projet	Commune de Fungurume
Objectif	Contribuer à l'amélioration de l'économie locale en facilitant la circulation de personnes et de leurs biens.
Durée du projet	5 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à la pose d'une couche d'asphalte sur 7,3 km de routes de la commune de Fungurume préalablement aménagées à cette fin par l'autorité locale.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier –Exécution de travaux proprement dits Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	2,190,000 USD

PLANNING POUR L'ASPHALTAGE DE 1 KM DE ROUTE

N°	DESCRIPTION	1ère Semaine						2ème Semaine					
		1 ^{er} jour	2 ^{ème} jour	3 ^{ème} jour	4 ^{ème} jour	5 ^{ème} jour	6 ^{ème} jour	1 ^{er} jour	2 ^{ème} jour	3 ^{ème} jour	4 ^{ème} jour	5 ^{ème} jour	6 ^{ème} jour
1	Installation de chantier												
2	Pose de la couche d'imprégnation avec gravier												
3	Pose de la couche de roulement												
4	Repli de chantier												

8.35. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE STABILISATION DES ROUTES DE
TENKE CITE

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de stabilisation des routes de Tenke Cité
Infrastructures	7,3 km de routes de Tenke Cité
Bénéficiaires	Communautés locales de la cité de Tenke
Localisation du projet	Tenke Cité
Objectif	Contribuer à l'amélioration de l'économie locale en facilitant la circulation de personnes et de leurs biens.
Durée du projet	3 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2022
Brève description du projet	Le projet consiste à l'aménagement de 2,3 km de routes dans la cité de Tenke, partant de la couche de fondation jusqu'à la couche de base sur laquelle on posera une couche d'asphalte ultérieurement.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux proprement dits – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	996,000 USD

PLANNING POUR LA STABILISATION DE 1 KM DE ROUTE EN TERRE BATTUE


N°	DESCRIPTION	1ère Semaine						2ème Semaine						
		1er jour	2ème jour	3ème jour	4ème jour	5ème jour	6ème jour	1er jour	2ème jour	3ème jour	4ème jour	5ème jour	6ème jour	
1	Installation de chantier													
2	Traitement de bourbiers et nids de poule													
3	Scorification de la route													
4	Construction de la couche de fondation en latérite													
5	Construction de la couche de base en latérite													
6	Construction des drains en terre													
7	Repli de chantier													

8.36. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE PONTS

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet de construction de 2 (deux) ponts
Infrastructures	2 ponts
Bénéficiaires	Communautés locales de la concession de TFM
Localisation du projet	Shonongo et Manomapyra (Konka – Kyampeko)
Objectif	Contribuer aux échanges entre communautés locales en facilitant la circulation de personnes et de leurs biens.
Durée du projet	2 ans
Début du projet	Deuxième trimestre 2021
Brève description du projet	Le projet consiste à l'aménagement de deux ponts pour permettre la circulation aisée de personnes et de leurs biens.
Stratégie de mise en œuvre	Recrutement de la main d'œuvre – Induction des employés – Installation du chantier – Exécution de travaux proprement dits – Réception de l'ouvrage.
Suivi - Evaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images – Listes d'équipements et matériaux de construction Factures et bons de commande
Structure responsable	Une entreprise locale de construction à sélectionner après un lancement d'un appel d'offre.
Supervision	Comité local de suivi (CLS) à mettre en place
Coût du projet	450,000 USD

VUE EN PLAN



PLANNING DE CONSTRUCTION D'UN PONT

N°	DESCRIPTION																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	Etudes de Faisabilité	■	■	■	■																													
2	Installation du Chantier					■	■																											
3	Déviation rivière et construction de la passerelle provisoire							■	■																									
4	Terrassement et essais du sol									■	■	■																						
5	Béton de propreté											■																						
6	Béton armé base culée (Semelle)												■																					
7	Semelle murs en aile												■																					
8	Corps culée en béton cyclopéen														■	■	■																	
9	Sommier et mur de garde grève en béton armé																	■																
10	Pose appareils d'appui en Néoprène																	■																
11	Poutre en béton armé																			■	■	■	■											
12	Entretoises en béton armé																				■	■	■											
13	Tablier en béton armé																						■	■										
14	Murs en aile																																	
15	Béton d'accès																												■					
16	Béton bordure (voile) + Barbacanes																							■										
17	Remblais compactés (Accès pont)																							■	■									
18	Garde - Fou																												■					
19	Peinture email sur la structure métallique																												■					
20	Remise rivière dans son lit																														■			
21	Réception de l'ouvrage et Repli de chantier																															■	■	■

8.37. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET DE STATION DE RADIOTELEVISION COMMUNAUTAIRE

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	
Titre du projet	Projet d'installation d'une station de radiotélévision communautaire
Équipements	Émetteur, pylône auto-stable, guide d'onde, aménagement pour insonorisation, meubles studios et plateaux, meubles pour salles spécifiques, directions
Bénéficiaires	Commune de Fungurume et alentours, toute la concession par des contrats de relai avec les stations partenaires.
Localisation du projet	Quartier Dipeta à Fungurume
Objectif	Offrir des émissions de qualité, répondant aux besoins d'information, d'éducation, de développement et de divertissement de la communauté. Informer dans le but de constituer un fondement en vue du changement et du développement de la communauté. Proposer des divertissements sous forme d'expression culturelle collective. Éduquer par le partage d'expérience et l'échange des connaissances au sein de la communauté.
Durée du projet	1 an
Début du projet	Premier trimestre 2025
Breve description du projet	Le projet consiste en l'installation d'une radio-télévision au service de la communauté. La station sera gérée par la communauté, qui lui fournira le soutien nécessaire et le contenu des programmes à diffuser. La station fournir l'information de première main à la communauté afin de dissiper les nouvelles toxiques, promouvoir la culture locale, porter la voix de la communauté auprès des instances de gestion de la chose publique, susciter la participation au développement de la communauté, s'ouvrir aux autres cultures, promouvoir la culture du vivre-ensemble et la culture de la paix.
Stratégie de mise en œuvre	Choix de l'habitat devant héberger la station Recrutement et formation du personnel Achat de matériels de la station Planification des activités de formation du personnel Organisation des activités de sondage communautaire nécessaire pour déterminer les contenus, les horaires et durée de diffusion des programmes Compilation des contenus et programmes de diffusion Essais techniques Production d'émissions
Suivi - Évaluation	Planning d'activités – Fiche d'évaluation
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Contrat d'exécution – Rapports de travaux – Images (aménagement de l'habitat) Nombre de personnels formés Nombre d'émissions compatibles Portée réelle du signal de diffusion Factures et bons de commande (pour matériels et équipements de la station)
Structure responsable	Communauté à travers les associations de la société civile locale à identifier avec l'aide de l'administration publique locale.
Supervision	Comité local de suivi (CLS)
Coût du projet	57 500 USD

Fait à Fungurume, le 20 janvier 2021

Pour la société minière
Tenke Fungurume Mining S.A.
Monsieur Jun Zhou
Directeur Général

Pour les communautés locales

1. Commune rurale de Fungurume

Monsieur Umba Ndolo You Be
Premier Vice-Président CLD Fungurume

Monsieur Mumba Mwebe Constantin
Deuxième Vice-Président CLD Fungurume

Monsieur Munangi Kasokola Dieudonné
Secrétaire CLD Fungurume

2. Chefferie des Bayeke

Chef Nguba Kabumba Kasusa Eloi
*Président CLD Communautés impactées-
Chefferie des Bayeke*

Chef Mwenda Mukose Kalasa Jean-Paul
*Premier Vice-Président CLD Communautés
impactées - Chefferie des Bayeke*

Monsieur Kyembe Mukanda Bantu Godefroid
*Secrétaire CLD Communautés impactées -
Chefferie des Bayeke*

Les Témoins

Sa Majesté Mwami Munongo Mwenda Bantu Masuka Godefroid Jr.,

Chef de la chefferie des Bayeke

..... (Signature et cachet) Précédé de la mention 'Lu et approuvé'

Monsieur Mukunto Kibukila Christian,

Bourgmestre de la Commune de Fungurume

..... (Signature et cachet) Précédé de la mention 'Lu et approuvé'